Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras by Vergara Martínez, Antonio José
    
 
 
TRABAJO FINAL DE GRADO 
 
 
Colaboración en la dirección de ejecución de 
vivienda unifamiliar entre medianeras. 



















ANTONIO JOSÉ VERGARA MARTÍNEZ 
TUTOR ACADÉMICO:  
 [María Luisa Collado López] [Departamento de construcciones arquitectónicas] 
Curso 2019-20 
ETS d’Enginyeria d’Edificació 
Universitat Politècnica de València 
Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 






Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV  II 
Resumen 
RESUMEN EN CASTELLANO: 
El objetivo del trabajo final de grado se basa en el estudio del seguimiento de obra de una vivienda 
unifamiliar entre medianeras con 3 plantas y buhardilla. Situada en Llíria, Valencia.  
Se analizará el contenido del proyecto para comprobar si cumple con el CTE y en obra se analizarán los 
procesos constructivos desde el punto de la calidad, en materia de seguridad y salud y finalizando con 
un estudio económico de la obra que refleje las posibles desviaciones entre el plan previsto y lo 
realmente ejecutado. 
 
Palabras clave: proyecto, construcción, eficiencia energética, vivienda unifamiliar entre medianeras, 
obra nueva.  
 
 
RESUM EN VALENCIÀ: 
L´objetiu del treball fi de grau es basa en l’estudi del seguiment d´obra d’una vivenda unifamiliar entre 
mitjaneres en 3 plantes i golfa. Situada en Llíria, València. 
S’analitzarà el contingut del projecte per comprovar si compleix amb el CTE i en obra s´analitzaran els 
processos constructius des del punt de la qualitat, en matèria de seguretat i salut, finalitzant amb un 
estudi econòmic de l´obra que reflectisca les possibles desviacions entre el pla previst amb el realment 
executat. 
 




SUMMARY IN ENGLISH: 
The objective of the final degree project is based on the study of the monitoring of the work of a single-
family house between party walls with 3 floors and a loft. Located in Llíria, Valencia. 
The content of the project will be analysed to verify if it complies with the CTE and, while on 
construction, the construction processes will be analysed from the point of the quality and in terms of 
the health and safety. Finally, it will end with an economic study of the work that reflects the possible 
deviations between the planned and the actual executed plan. 
 
Key words: project, construction, energy efficiency, detached house between party walls, new 
construction. 
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Acrónimos utilizados 
ACS: Agua caliente sanitaria 
BI: Beneficio Industrial 
BIM: Building Information Modeling 
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
DB: Documento Básico 
DB-HE: Ahorro de energía y aislamiento térmico 
DB-HR: Ruido 
DB_HS: Salubridad 
DC-09: Diseño y calidad 
DB-SE: Seguridad estructural 
DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
DF: Dirección Facultativa 
EBSS: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
EHE-08: Instrucción Española del Hormigón Estructural 
EPCs: Equipos de protección colectiva 
EPIs: Equipos de protección individual 
ESS: Estudio de Seguridad y Salud 
GG: Gastos Generales 
HA: Hormigón Armado 
HL: Hormigón de limpieza 
PEC: Presupuesto de Ejecución por Contrata 
PEM: Presupuesto de Ejecución Material 
PSS: Plan de Seguridad y Salud 
RD: Real Decreto  
RP: Recurso Preventivo 
REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión 
RITE: Reglamento de instalaciones Térmicas en los edificios 
TFG: Trabajo Final de Grado 
XPS: Poliestireno extruido 
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ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Antecedentes:                             
         Situación y emplazamiento de la obra. 
El proyecto de la vivienda unifamiliar entre medianeras se ubica en un solar del municipio de Llíria 
46160 (Valencia) en la calle Farmaceutic Josep Marques Gil, número 12. En una zona urbana destinada 























Imagen 1. Plano de situación.  Escala 1:30000 
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           Agentes intervinientes. 
Promotor: Francisco Pablo Civera Soler Y Mª Pilar Seña Nieto. 
Arquitectos: José Palanca Camps y E. Ramón Doménech Palanca. 
Directores de Obra: José Palanca Camps y E. Ramón Doménech Palanca. 
Director Ejecución de Obra: Vicente José Arastey Benet. 
Coordinador Seguridad y Salud: Vicente José Arastey Benet. 
Constructor: Arteval Construcción Responsable SL 
Fecha obtención visado colegial: 18/06/2018 
Presupuesto Ejecución Material 184.945,95 € 
Imagen 2. Plano de emplazamiento.  Escala 1:1000 
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Resumen memoria descriptiva: 
         Descripción del solar. 
La edificación se localiza en un solar con orientación Noreste-Suroeste, posee una planta rectangular 
con topografía plana. Su superficie es de 188 m2 con unos 24 m de profundidad y 8 de ancho, teniendo 
un lado de calle, el resto son medianeras. El entorno está dotado de los servicios urbanísticos de acceso 
rodado, agua, energía eléctrica y alumbrado. 
Las características urbanísticas son las siguientes: 
- Clasificación del suelo: Suelo Urbano. (SU) 
- Uso global o dominante: Residencial unitario.  
- Sistema de ordenación: Alineación de calle. 
- Tipología edificatoria: Manzana cerrada.  
 
Descripción del edificio. 
Se trata de una edificación en planta semisótano, planta baja, planta piso y buhardilla en los que se 
distribuye una vivienda y un garaje, según el programa de necesidades por parte de la propiedad. La 
sección se considera elemento fundamental para la configuración del edificio. Se proyecta una doble 
altura interior entre la planta piso y la buhardilla en la zona de fachada recayente al patio interior.  
La cubierta es a dos aguas, incluyendo una terraza en la parte delantera recayente a la calle.  
El entorno urbanístico queda definido por construcciones de tipología similar a la proyectada, como 
resultado del cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas de la zona. 
Posteriormente, descripción del cumplimiento del CTE y de otras normativas especificas estatales 
(EHE-08, NCSE-02, TELECOMUN, REBT, RITE) y autonómicas (Habitabilidad y Diseño DC 09, 
Accesibilidad, P.G.O.U. de Llíria, Recepción de ladrillos y cementos, Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
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Resumen memoria constructiva: 
 
         Sistema estructural. 
Cimentación: compuesta por losa de hormigón armado HA-25/B/20/Iia y acero corrugado B500S, de 
dimensiones según planos, sobre una capa de hormigón de limpieza como nivelación para la colocación 
del acero corrugado tipo B500S según plano, en parrillas de reparto, anclajes y riostras, el acero se 
colocará con los debidos separadores para que quede a unos 4 cm. Del hormigón de limpieza.  
No existe referencia a los muros de sótano, pero podemos decir que son de fabrica de bloque de 
hormigón, por no tener que soportar cargas de contención de tierras, ya que hay muros de hormigón 
de las viviendas colindantes en medianeras. Si existe muro de hormigón en fachada principal.  
Estructura portante: compuesta por vigas de hormigón de sección cuadrada o redonda, con relleno de 
varillas de acero corrugado B550S, de hormigón armado HA-25/B/20/Iia, de dimensiones según planos. 
Estructura horizontal: compuesta por vigas de hormigón de sección cuadrada o redonda, con relleno 
de varillas de acero corrugado B550S, de hormigón armado HA-25/B/20/Iia, de dimensiones según 
planos. 
         Sistema envolvente: 
Fachadas: Fachadas principal e interior compuestas por hoja exterior de 11,5 cm de espesor de ladrillo 
cara vista tomado con mortero de cemento, enfoscado con mortero hidrófugo de 1.5 cm de espesor 
por su cara interior, cámara de aire con aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de 
poliestireno extruido de 50 mm de espesor, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 
de 7 cm de espesor. 
Carpintería exterior: Este sistema está formado por carpintería de aluminio anodizado de 60 micras, 
color a elegir con perfilería reforzada con tubo de acero galvanizado, con aireadores, acristalamiento 
doble 6+C10+6 y con persiana de aluminio en su color. Las hojas son oscilobatientes y abatibles. 
Cubiertas en contacto con aire exterior: Terraza transitable, apoyada sobre forjado, formación de 
pendiente de hormigón celular, barrera antipunzante geotextil, lámina asfáltica de 4 kp/cm2, barrera 
separadora de geotextil, capa de aislamiento térmico formado por poliestireno extruido tipo IV de 5 
cm. De espesor, capa de mortero de cemento de 3 cm. 
Suelos en contacto con aire exterior. Pavimento con junta realizado con baldosa de gres rústico de 
20x20 cm., tomado con mortero de cemento M-40ª (1:6), con cemento espolvoreado sobre el mortero 
fresco y rejuntado con lechada de cemento portland (JC). 
       Sistema de compartimentación: 
Partición 1. Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor 
tomados con mortero de cemento y arena (1:6). EI -90 
Partición 2. Carpintería interior de las viviendas: carpintería de tablero de MDF, prelacada en blanco. 
Hojas de 72 cm. X 203 cm. En habitaciones, baños y estar. La entrada a la vivienda tendrá una hoja de 
79 x 204 cm. Toda la carpintería interior llevará rejilla para ventilación en su parte inferior. Indicar los 
datos relativos a Resistencia al fuego DB SI. 
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       Sistemas de acondicionamiento de instalaciones: 
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 
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 Estado de la obra al comienzo del TFG: 
La ejecución de la obra se encontraba parada desde la terminación del movimiento de tierras y 
excavación de la cimentación (zanjas y pozos de cimentación) desde febrero de 2019. Se retomaron 
los trabajos el día 28 de febrero de 2020.   
Al estar un año parada la obra, hay que limpiar y definir la excavación, para que la esté libre de 
elementos no deseados y obtener las dimensiones de la cimentación definidas en proyecto. También 



















   
Imagen 3. Estado de la obra al inicio del TFG 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
Cumplimiento del CTE: 
En este capítulo se analiza si el contenido del proyecto cumple con la normativa exigida por el CTE. En 





















CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
MEMORIA DESCRIPTIVA X  
Agentes X  
Información previa X  
Descripción del proyecto X  
Prestaciones del edificio X  
MEMORIA CONSTRUCTIVA X  
Sustentación del edificio X  
Sistema estructural X  
Sistema envolvente X  
Sistema de compartimentación X  
Sistema de acabados X  
Sistemas de acondicionamiento e instalaciones X  
Equipamiento  X 
CUMPLIMIENTO DEL CTE   
DB-SE Seguridad estructural X  
DB-SI Seguridad en casa de incendio X  
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad X  
DB-HS Salubridad X  
DB-HR Protección contra el ruido X  
DB-HE Ahorro de energía X  
ANEJOS X  
PLANOS X  
MEDICIONESY PRESUPUESTO X  
PLIEGO DE CONDICIONES X  
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      DB-SE Seguridad estructural. 
 
Se analiza el cálculo de la estructura con respecto a las características del hormigón empleado, acero, 
coeficientes de minoración, etc.  













       
 
      DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 
Al ser un edificio de nueva planta, se analiza si el contenido del proyecto cumple con la normativa 
exigida en el Documento Básico del Código Técnico en materia de seguridad en caso de incendios. Se 
realizan todos los cálculos necesarios para cumplir las exigencias de DB-SI relacionados con el uso 
principal del edifico, su materialidad y sus dimensiones.  
Estos son los subapartados del DB-SI: 
        SI 1 Propagación interior: 
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Se analiza el riesgo de propagar un incendio en el interior del edificio. Para garantizar su cumplimiento 
se disponen las superficies exigidas en la norma y se comparan con el edificio. 
La superficie construida del edificio no excede de 2.500m2 y todos los elementos que separativos 
de vivienda son por lo menos EI 60 
 
        SI 2 Propagación exterior: 
 
Se analiza el riesgo de propagar un incendio al exterior del edificio horizontal y verticalmente. Para 
garantizar su cumplimiento se comprueba el tamaño de los huecos de fachada y la distancia entre los 
edificios cercanos. 
Las medianeras o muros colindantes con otros edificios serán al menos EI 120. 
 
        SI 3 Evacuación: 
 
Se analizan los medios de evacuación para que los integrantes del edificio puedan abandonarlo de 
forma segura.  
En la vivienda se considera como origen de evacuación la puerta de acceso a ella. La longitud de los 
recorridos de evacuación, desde el origen hasta la salida de planta correspondiente, es menor de 25 
m. 
 
        SI 4 Instalaciones de protección contra incendios: 
 
Serán necesarios instalar en el garaje 2 extintores de eficacia 21ª-113B. 
 
        SI 5 Intervención de bomberos: 
 
Por ser la altura de evacuación descendente inferior o igual que 9 metros no es necesario disponer de 
un espacio de acceso por las fachadas para el personal de extinción de incendios.  
 
        SI 6 Resistencia al fuego de la estructura: 
 
Se analiza el comportamiento resistente de la estructura portante frente al fuego. Para garantizar que 
la estructura portante aguante el tiempo necesario para la evacuación del edificio se analizan los 
materiales estructurales que la componen. 





      DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
     SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas: 
 
Se analiza el comportamiento de los suelos con respecto a la resbaladicidad de los mismos. Por lo que 
se garantiza un pavimento de clase 1 para las zonas interiores secas con pendiente menor que el 6%, 
un pavimento de clase 2 para zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y para 
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zonas interiores húmedas con pendiente menor del 6% y para las zonas exteriores y piscina se garantiza 
un pavimento de clase 3. Para los desniveles y escaleras se colocan barreras de protección con una 
altura de 90 cm. Por último, los acristalamientos exteriores son accesibles desde el interior para 
proceder con la limpieza de estos. 
Al ser un uso residencial vivienda diferente del uso sanitario, docente, comercial, administrativo, o 
pública concurrencia, no le es de aplicación la prescripción de limitar el riesgo de resbalamiento de los 
suelos. De la misma forma al estar excluidas las zonas de uso restringido, que podrían afectarle al 
edificio no es preceptivo ningún cumplimiento. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. Con una diferencia de cota 
mayor que 0’55 m. 
 
     SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
 
Se analizan los impactos, exigiendo una altura mínima libre según la estancia del edificio. Como el 
edificio no tiene una zona de circulación de uso restringido la altura libre es superior a la mínima de 
2’20m exigida en las zonas de circulación. En referencia a las carpinterías, la altura de estas también 
es superior a la altura libre exigida mínima de 2m. 
Impactos con elementos fijos: No hay riesgo de impacto con elementos fijos ni practicables, todas las 
alturas son mayores a las requeridas por el código técnico. 
Impacto con elementos practicables: Las puertas barren hacia el interior, por lo tanto, no invaden el 
pasillo. 
Impacto con elementos frágiles: Los vidrios utilizados serán de seguridad y su modo de rotura es 
seguro, no se prevén de barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que cumplen 
que la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0’55 m y 
12’00 m, se prevé que resistan sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600:2003; 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: Las partes vidriadas de duchas y bañeras 
estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistirán sin rotura un impacto de 
nivel 3. 
 
No existe riesgo de atrapamiento. 
 
     SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: 
 
Se analiza que las puertas que tengan un dispositivo de bloqueo desde el interior puedan ser 
desbloqueadas desde el exterior siempre que haya quedado alguna persona aprisionada 
accidentalmente. 
 
     SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación.  
Alumbrado de emergencia cumple la normativa respecto a la iluminación en la zona semisótano. 
 
     SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 
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El presente proyecto por ser un uso residencial vivienda, no le es de aplicación las condiciones 
establecidas en el Documento Básico DB SUA 5. 
 
     SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 
 
No es de obligado cumplimiento al ser una vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
     SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 
 
No procede al ser un aparcamiento de una vivienda unifamiliar. 
 
     SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo: 
 
Se realizan los cálculos para la verificación de riesgo de impacto de rayos. Decidiendo que no es 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo pues la frecuencia esperada de 
impactos es menor que el riesgo admisible. 
 
     SUA9 Accesibilidad: 
 
Son exigibles las condiciones de accesibilidad, únicamente en aquellas viviendas que deban ser 
accesibles. En nuestro caso, por ser vivienda unifamiliar entre medianeras, no procede ser accesible 
por reglamentación aplicable. 
 
 
      DB-HS Salubridad. 
 
        HS1 Protección frente a la humedad: 
Se analiza cada uno de los elementos en contacto con humedad, como son muro de sótano, solera, 
cerramiento de fachada y cubierta. En referencia a cada uno de los elementos no se encuentran 
incongruencias de que las soluciones aportadas son adecuadas y no muestran ningún defecto que 
pueda concluir en la aparición de humedades. 
        HS2 Eliminación de residuos: 
Se analiza el cálculo de residuos generados en el edificio. Al tratarse de una vivienda unifamiliar entre 
medianeras la recogida de residuos es municipal y se ubican contenedores en el exterior de la parcela. 
        HS3 Calidad del aire interior: 
Se analiza el sistema de ventilación tanto hibrida como mecánica calculando el caudal mínimo, diseño 
y dimensionado del sistema cumpliendo con las exigencias mínimas necesarias del edificio. 
        HS4 Suministro de agua: 
Se analiza el sistema de red de distribución interior para el suministro de agua caliente sanitaria 
calculando el caudal mínimo, diseño y dimensionado del sistema cumpliendo con las exigencias 
mínimas necesarias del edificio. 
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        HS5 Evacuación de aguas residuales: 
Se analiza el sistema de red de evacuación de aguas residuales calculando el diseño y dimensionado 
de bajantes y colectores pluviales, arquetas, sumideros, etc. 
 
 
      DB-HR Protección contra el ruido. 
 
Se analiza la defensa acústica, y se justifica mediante el uso de un cuadro que expresa los valores de 
aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los elementos constructivos, que cumplen lo establecido 
en el DB-HR.  
 
 
      DB-HE Ahorro de energía. 
 
        HE0 y HE1 Limitación de demanda energética: 
Se describen las características del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación del edificio. 
Calificación energética del edificio en emisiones. B 9,37 
        HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: 
Se analiza el diseño y dimensionado de las instalaciones de climatización y de producción de ACS. 
Calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable. B 46,49 
Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. B 21,80 
        HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 
No es de obligatorio cumplimiento.  
        HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
La instalación solar térmica especifica cumple los requerimientos mínimos especificados por el HE-4. 
        HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 
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   Análisis de documentos restantes: 
 
Se analizan los documentos restantes que forman parte del proyecto. Estos son los anejos, que 
incluyen la ficha urbanística, Certificado Eficiencia Energética, Plan de Control de Calidad y el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, continuamos con planos, mediciones y presupuestos, y, por último, pliego 
de condiciones.  
Anejos: 
Se comprueba en la ficha urbanística los parámetros que cumplen la normativa urbanística vigente de 
aplicación. Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
Se obtiene la calificación energética B en el Certificado de Eficiencia Energética.  
Plan de Control de Calidad se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control en obra 
para la recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio, debidamente 
valoradas de conformidad con establecido en el CTE.  
Estudio Básico de Seguridad y Salud donde se especifica las medidas técnicas necesarias para evitar los 
riesgos laborales, así como especificar las medidas preventivas técnicas para controlar y reducir los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse.  
Mediciones y presupuesto: 
En este apartado se ha detectado varias incongruencias causadas por una modificación del plano de 
cimentación posterior a la aprobación del proyecto. En las mediciones de la partida de cimentación, se 
describen que hay zapatas corridas debajo del muro de hormigón cuando son zapatas aisladas y muro 
de bloque de hormigón, en tal caso, solo sería correcta la zapata corrida y muro de hormigón armado 
ubicados en la fachada principal con una medición de 7,96 m de largo, por 0,3 m de ancho y 2,45 m de 
alto, por tanto, se debería de descontar todo el muro perimetral restante de 64,74 m de largo, por 0,3 
m de ancho y 2,45 m de alto en la dos partidas correspondientes, una en la partida del vertido del 
hormigón, y la otra, del montaje del encofrado y acero. E incluir las zapatas aisladas y el muro de bloque 
de hormigón descrito en la modificación del plano de cimentación 
Pliego de Condiciones 
Se procede a analizar la normativa aplicada de cada apartado en el contrato de esta obra. Al ser un 
documento extenso, se llega a la conclusión de que la empresa redactora ha empleado un pliego tipo 
adaptado a las condiciones reales de la obra, por lo que no se encuentran incongruencias en el análisis 
de este.  
Planos 
Se analizan los planos del proyecto. Donde se podrían diferenciar en referencia a estructura, 
arquitectura, instalaciones y situación-emplazamiento. En lo referente de incongruencias de planos, 
detectar la modificación en el plano de cimentación que posteriormente se adjuntan el plano de 
cimentación visado y la orden de cambio en el plano modificado de cimentación. Por el resto de los 
planos, no se encuentra ninguna incongruencia más, debido a un buen trabajo del equipo de 
arquitectura.  
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Conclusión 
Una vez analizados los documentos que conforman el proyecto, puedo afirmar que la metodología 
empleada es la adecuada. Esta afirmación se debe a la ínfima cantidad de errores detectados en la 
documentación del proyecto, y, por tanto, congruentes entre sí. Solo se detecta la incongruencia entre 
la descripción de la cimentación en la memoria constructiva y en las mediciones y presupuestos, y 
estas, con la modificación posterior del plano de cimentación, que podemos describir en la siguiente 
tabla.  Aunque sí coinciden con el tipo de Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, el acero corrugado B500S 
existe incongruencia. El hormigón es el mismo en cimentación, estructura portante y horizontal pero 
el acero en la memoria constructiva en la descripción de estructura portante y horizontal es B550S, 
diferente al resto de documentos, en los cuales, si es el mismo, B500S. 
 







Losa de HA. Zapata corrida y muro 
de HA. 
(solo es correcta en la 
parte de fachada 
principal) 
Zapata aislada y muro 
de fábrica de bloque 
de hormigón 
perimetral en sótano y 
muro de hormigón 
armado en sótano de 
la fachada principal. 
ACERO CORREFUADO  B550S en estructura 
portante y horizontal. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 
 Introducción: 
Se analizan los documentos que garantizan la calidad de los materiales y unidades de obra durante la 
ejecución del proceso constructivo y una vez finalizados.  
- PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO 
- PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
- HOJA RESUMEN TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES UTILIZADOS 
- FICHA DE CONTRADICTORIOS 
- FICHAS DE MATERIALES 
- IMPRESOS LG 14 
- FICHAS DE CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD 
 
 
 PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO 
Es un documento que proporciona el director de obra, junto con el proyecto, donde describen los 
factores de riesgo, el control de recepción de materiales, el control del hormigón armado estructural, 
el control de ejecución y valoración económica, especificando la normativa que los regula y 
cumpliendo el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación. A partir de este 
documento, el Director de la Ejecución, debe modificar, según la forma de ejecutar la obra, si 
procede, en la Programación de Control y Calidad.  
Como análisis se puede afirmar que no se detectan incongruencias en el Plan de Control y Calidad del 
Proyecto.  
 
 PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 
El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el alumno de este TFG 
como Arquitecto Técnico y centrándose en los capítulos de cimentación y estructura, se utiliza un 
modelo proporcionado en la signatura de Calidad al alumno. Francisco Pablo Civera Soler como 
promotor de las obras de vivienda unifamiliar entre medianeras, que consta de planta sótano, planta 
baja, planta primera y buhardilla para una vivienda unifamiliar entre medianeras, que se proyecta 
realizar en la Calle Farmaceutic Josep Marques Gil, número 12 Lliria (Valencia). 
Es objeto de este Estudio es la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad 
especificada en el proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto José Palanca Camps y según 
Decreto 1/2015 del Consell de Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
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PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS 
 
DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 
 
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG 14 deberán disponer de la 
siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control documental establecido en el Código Técnico de la 
Edificación y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08: 
 
 
Previo al suministro 
− Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y en su caso la 
documentación correspondiente al marcado CE o la acreditación de homologación de producto. 
− Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad, documentación 
acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta. 
 
Durante el suministro 
− Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de suministro esté establecido 
reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso deberán quedar identificados: el producto (tipo o clase y 
marca comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad 
suministrada. 
− Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta, envoltorio o albarán u 
hoja de suministro, con los datos e información preceptiva. 
 
Después del suministro 
− Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación suficiente por parte del 
suministrador, que contenga la siguiente información: Nombre y dirección del suministrador, identificación de la 
obra, identificación del producto (tipo o clase y marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los 
tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad el certificado incluirá declaración de que durante el periodo de 
suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada del distintivo. 
 
ENSAYOS DE MATERIALES 
 
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de control: 
 
Hormigón 
Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central y los ensayos serán los correspondientes a control 100% y 
 
1 Los tipos de obra son: Nueva, Rehabilitación 
2 Según el decreto 1/2015: Residencial, Administrativo, Saniatrio, Religioso y Cultural. Según el decreto 151/2009 existen los siguientes 




C/ Farmaceutic Josep Marques Gil, número 
12 Lliria (Valencia).  
Provincia: Valencia Cód. postal: 46160 
DATOS DEL EDIFICIO 












Identificación de la planta 
Superficie Individual de la 
planta 
Número de plantas iguales Superficie total plantas 
Planta sótano 193,45 m2 1 193,45 m2 
Planta baja 117,73 m2 1 117,73 m2 
Plana primera 149,21 m2 1 
 
1 149,21 m2 
Planta buardilla 60,86 m2 1 60,86 m2 
Nº total de plantas:  4 
Superficie total construida en 
m²: 
564 m2 
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estadístico fijado en el proyecto. 
 
Ensayos de control 
Control de la Docilidad: 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas, en el control indirecto y cuando lo ordene la Dirección Facultativa (DF) o el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto (PCTP). Los ensayos a realizar son: 
− Determinación de la consistencia por Cono de Abrams. 
La consistencia de cada amasada se obtendrá como media de dos asientos de Cono de Abrams. 
 
Control de la Resistencia a compresión 
− Control estadístico 
Se realizará control estadístico del hormigón de cimentación, muro de sótano y forjados. Los ensayos a realizar son, 
según el artículo 86.5.4 de la EHE-08: 
− Resistencia a 19rganos19s19a. 




Localización Nº amasadas 
Nº probetas por 
amasada 
Cimentación  3 4 
Muro 3 4 
Forjados 3 4 
Pilares 3 4 
 
Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según la tabla 86.5.4.1 de EHE- 08: 
 
 ELEMENTOS que funcionan 
fundamentalmente a 
FLEXIÓN 




Volumen 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana de 
Superficie construida 1.000 m2 500 m2  
Nº de plantas 2 2  
 
− Control al cien por cien 
Se realizará control de la resistencia al cien por cien en pilares, realizándose, en todas las amasadas, los siguientes 
ensayos: 
− Determinación de la consistencia por Cono de Abrams. 
− Resistencia a 19rganos19s19a. 
PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
Según los datos que figuran en proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo que determinan la justificación 
del control de ejecución, según Decreto 1/2015  (ver anexo 1) son: 
 








Para los todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece control de ejecución a 
nivel normal según EHE-08. 
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Según el LG 14 y la instrucción de hormigón EHE-08, para los niveles del control de ejecución y de los factores de riesgo 
indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificación del control de ejecución de las siguientes 
unidades de obra: 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
 
Según Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligatoria la 
justificación de la realización de las siguientes pruebas de servicio: 
UNIDADES DE OBRA Tamaño Lotes / Unidades de inspección 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL Impreso nº 14 250 m2 de superficie 
MUROS DE SOTANO Impreso nº 16 250 m2 de superficie 
ESTRUCTURA DE FÁBRICA Impreso nº 16  
• De ladrillo − 400 m2 de superficie 
• De bloques − 250 m2 de superficie 
MUROS Y PILARES IN SITU Impreso nº 17 −  
• Muros − 50 m lineales sin 20rganos20 8 puestas 
• Soportes − 250 m2 de superficie del forjado 
VIGAS Y FORJADOS Impreso nº 18 − 250 m2 de planta 
CERRAMIENTO EXTERIOR Impreso nº 19  
• Dificultad media 400 m2 superficie 
• Dificultad baja 600 m2 
CARPINTERIA EXTERIOR Impreso nº 20 hasta 50 unidades 
PERSIANAS Y CIERRES Impreso nº 21 Hasta 50 unidades 
DEFENSAS EXTERIORES Impreso nº 22 hasta 30 m. 
TEJADOS Impreso nº 23 Hasta 400 m2 
CUBIERTAS PLANAS Impreso nº 24 hasta 400 m2. 
TABIQUERÍA Impreso nº 25  
• Entre 20rganos20  Por planta 
CARPINTERIA INTERIOR Impreso nº 26 Cada 50 unidades 
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS Impreso nº 27  
− Revestimientos en 20rganos20s y zonas comunes  
• Enfoscados Hasta 300 m2. 
• Aplacados de piedra hasta 200 m2. 
• Techos de placas Hasta 100 m2 
• Pinturas hasta 300 m2. 
• Alicatados hasta 200 m2. 
• Otros Según DF 
− Revestimientos interiores Cada 4 viviendas o 600 m2 en otros edificios 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS  
− Pavimentos de zonas 20rganos20 Impreso nº 29  
• Baldosa de cemento  200 m2 
• Baldosa ceramica 200 m2 
• Baldosa de piedrac 200 m2 
• Pavimento continuo (hormigón) 400 m2 
• Pavimento flexible 200 m2 
• Parquet 200 m2 
• Otros Según DF 
− Pavimentos de viviendas u otros recintos Impreso 30 Cada 4 viviendas o 600 m2 en otros edificios 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Impreso nº 31  
• Instalación general del edificio Cada elemento 
• Instalaciones particulares Cada 4 viviendas o 600 m2 en otros edificios 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Impreso nº 32  
• Red Horizontal Cadacolector 
• Red de desagües Cada bajante 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA Impreso 33  
• Instalación general del edificio Cada elemento 
• Instalación interior a las viviendas o recintos Cada 4 viviendas o recintos de hasta 600m2 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Impreso nº 34  
• Conducciones verticales Cada conducto 
• Conexiones individuales Cada 4 viviendas o recintos de hasta 600m2 
INSTALACIÓN DE GAS Impreso nº 35  
• Instalación general Cada montante 
• Derivaciones individuales Cada 4 viviendas o recintos de hasta 600m2 
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 Prueba / Modalidad de prueba Tamaño unidad de inspección 
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS 
PLANAS ( P S C )  
Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o combinación de 
ambas modalidades 
Cada 400 m2 o fracción 
ESTANQUIDAD DE FACHADAS Riego fachadas Cada tipología de fachada.  
RED INTERIOR DE SUMINISTRO 
DE AGUA (PSA) 
Prueba parcial de 21rganos21s21a mecánica y estanquidad Instalación general 
Prueba final de funcionamiento de instalaciones 21rganos21 y 
particulares en condiciones de simultaneidad 
Cada tipología de instalación 
particular con la instalación 
general de la que depende 
REDES DE EVACUACIÓN DE 
AGUA (PSS) 
Prueba parcial enterrada  Prueba hidráulica Cada ramificación desde 
conexión a la red general 
Prueba final pluviales Igual que 
prueba de estanquidad 
cubierta 
Cada 400 m2 o fracción 
Prueba final residuales Cada ramificación desde 
conexión a la red general 
Prueba final cierres hidráulicos 
(red de 21rganos21s) 
Prueba de humo Ramificaciones desde 
21rganos21s horizontal < 100m 
50% UI 
 
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio, serán las 
determinadas en el Plan de Control del proyecto de ejecución. 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de control del proyecto de 
ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta programación podrá ser modificada por la dirección 
facultativa en el transcurso de las obras, para su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del control. 
 
PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
Aislantes térmicos y acústicos 
 
∗ Lana mineral (MW): Panel semi-rigido de lana de roca no revestido. 
Ubicación en obra: cámara de fachadas. 
Características requeridas: 
− Resistencia térmica (RD):  1,40 m2∙K/W 
− Resistencia al flujo de aire AFR 5 ≤ AFr ≤ 40 kPa∙s/m2 
− Reacción al fuego A1 Euroclase 
− Absorción de agua WS < 1 Kg/m2 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
∗ Poliestireno extruido (XPS): Planchas de poliestireno extruido de 60cm. 
Ubicación en obra: cubiertas. 
Características requeridas: 
− Conductividad (λ): 0,034 W/m∙K 
− Resistencia a compresión (CS (10/Y): 300 kPa 
Se realizará el siguiente control documental de los suministros: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa remesa y marcado CE del producto 
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− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
∗ Lámina de polietileno reticulado: Lámina anti impacto. 
Ubicación en obra: forjados viviendas.  
Características requeridas: 
− Espesor: 5 mm. 
− Rigidez dinámica: < 95 
Se realizará el siguiente control documental de los suministros: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
Impermeabilizantes en la envolvente del edificio 
 
∗ Lámina bituminosa modificada (LBM-30-FP): Membrana bituminosa bicapa 
Ubicación en obra: Terraza piso 1º 
Características requeridas: 
− Masa: 6 kg/m2 
− Estanquidad: Pasa 
−  Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: ≤ -15 ºC  
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto. 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
∗ Lámina bituminosa modificada (LBM-40-FP): Membrana bituminosa monocapa 
Ubicación en obra: Tejado 
Características requeridas: 
− Masa: 4 kg/m2 
− Estanquidad: Pasa 
−  Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: ≤ -15 ºC 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
Productos para revestimientos de fachadas 
 
∗ Aplacado de piedra natural: Placas de Caliza Oolítica. 
Ubicación en obra: Fachada principal  
Características requeridas: 
− Espesor: 30 mm. 
− Resistencia al anclaje: 500 N. 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
Productos para pavimentos interiores y exteriores 
 
∗ Baldosa de piedra natural: Baldosas mármol crema marfil (Caliza fosilífera) 
Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV       23 
Ubicación en obra: Interior viviendas 
Características requeridas: 
− Espesor: 15 mm. 
− Absorción de agua: <0,6% 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
∗ Baldosa de piedra natural: Baldosas de Caliza Oolítica, acabado envejecido. 
Ubicación en obra: Zaguán y escalera 
Características requeridas: 
− Espesor: 20 mm. 
− Resistencia al deslizamiento: Clase 2. 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
∗ Baldosa cerámica: Baldosas de gres porcelánico no esmaltado. 
Ubicación en obra: Terraza y balcones 
Características requeridas: 
− Resistencia al deslizamiento: Clase 3 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 




∗ Carpintería de aluminio:  Ventanas Oscilobatiente de aluminio anodizado.  
∗ Acristalamiento: Doble acristalamiento 4+C6+4 
Ubicación en obra: Ventanas oscilo-batientes 2 OSCILO + 1 ABATIBLE + 29 CORREDERAS 
Características requeridas: 
− Transmitancia térmica (U): ≤ 3,20 W/m2K 
− Factor solar (g┴): 0,75 
− Reducción acústica (Ratr): ≥ 30 Dba 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
a. Acristalamiento: Doble acristalamiento   4+C6+4 
Ubicación en obra: Balconeras correderas      6 BALCONERAS ABATIBLES DOBLE ACRIS + 10 CORREDERAS 
Características requeridas: 
− Transmitancia térmica (U): ≤ 1,64 W/m2K 
− Factor solar (g┴): 0,56 
− Reducción acústica (RAtr): ≥ 34 Dba 
Se realizará el siguiente control documental: 
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− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos 
 
∗ Mortero de cemento: M5 
Ubicación en obra: juntas de fábricas de ladrillo 
Características requeridas: 
− Resistencia a compresión: M5 (5 N/mm2) 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
∗ Mortero de cemento: CS III – W1 
Ubicación en obra: Enfoscados fachadas 
Características requeridas: 
− Absorción de agua: W1 
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
∗ Adhesivo cementoso: Adhesivo C2 
Ubicación en obra: Pavimentos de piedra natural y gres porcelánico  
Se realizará el siguiente control documental: 
− Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que el producto cumple o 
mejora las características requeridas. 
− Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto 
− Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable) 
 
Armaduras elaboradas 
Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalación industrial ajena a la obra. Se prevé el empleo de 
acero con distintivo oficialmente reconocido. 
Se realizará el siguiente control documental: 
Documentación previa al suministro 
− Certificado específico de adherencia. Copia compulsada por persona física del certificado de adherencia, con 
una antigüedad inferior a 36 meses, desde la fecha de fabricación del acero. 
− Certificado de Garantía del fabricante. Copia compulsada por persona física del certificado que garantice el 
cumplimiento de todas las especificaciones de la EHE-08, al que se adjuntará certificado del resultado de 
ensayos realizados por laboratorio registrado. 
− Documentación relativa al acero empleado. Copia del certificado de ensayos emitido por laboratorio 
registrado que garantice el cumplimiento de las especificaciones del artículo 32 de EHE-08, así como la 
documentación acreditativa de estar en posesión de distintivo oficialmente reconocido. 
− Certificado de cualificación de soldadores. Certificado de cualificación del personal que realiza la soldadura no 
resistente, que avale su formación específica para dicho procedimiento. 
 
Documentación durante el suministro 
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− Hoja de suministro. Cada remesa ira acompañada de hoja de suministro, firmada por persona física, 
responsable del suministrador, con indicación de las barras que han sido sometidas a enderezado y con el 
contenido que establece el Anejo 21.2.7 de EHE-08. 
− Etiquetado de las armaduras. Etiquetas que permitan la identificación inequívoca de la trazabilidad del acero, 
de sus características y de la identificación del elemento al que están destinadas. 
 
Documentación a la finalización del suministro 
− Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del suministrador, en el que 
se expresa la conformidad a EHE-08 de la toda la ferralla suministrada, con la cantidad suministrada de cada 
tipo, así como su trazabilidad y los fabricantes. 
 
Requisitos y ensayos de control 
* Armadura B500S, en cimentación y estructura. Se prevé el empleo de menos de 3 toneladas de barras 
enderezadas, con distintivo oficialmente reconocido y procesos de soldadura en la elaboración de la armadura. Se 
programa un lote: 
lote nº 2 t < 30 t, con barras de los siguientes diámetros: 6 y 8 mm (serie fina); 12 y 20 mm (serie media). 
Se realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2. 
 
Hormigón 
Está previsto emplear hormigón:  
− Fabricado en central de hormigón preparado sin DOR 
Se realizará el siguiente control documental: 
Documentación previa al suministro 
− Certificados de ensayo. Constará como mínimo del Certificado de Dosificación con una antigüedad máxima de 
6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3 de EHE-08. 
− Documentación de los componentes del hormigón, incluyendo el marcado CE. 
Documentación durante el suministro 
− Hoja de suministro. Cada partida de hormigón ira acompañada de hoja de suministro, firmada por persona 
física, responsable del suministrador, con el contenido que establece el Anejo 21.2.4 de EHE-08. 
Documentación a la finalización del suministro 
− Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del suministrador, con 
indicación de los tipos de hormigón y cantidades de los mismos, según el modelo del Anejo 21.3 de EHE-08. 
 
Requisitos y ensayos de control 
Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribución: 
 
* En cimentación y muro de sótano (hormigón tipo A): HA-25/B/20/Iia, contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3 (CEM 
II/A-L 42,5 N), máxima relación agua/cemento 0,60, fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo 
oficialmente reconocido, control estadístico: 
 
− Macizos (zapatas): Volumen: 57 m3 < 100 m3. Se programa 1 lote, para la realización de los ensayos descritos 
en 1.2.2: 
lote nº 1…cimentación: 3 tomas con 4 probetas cada una. 
 
− Elementos a compression (muros): Volumen 19 m3 < 100 m3. Tiempo: 2 semanas. Superficie < 500 m2. Nº de 
plantas: 1. Se programa 1 lote, para la realización de los ensayos descritos en 1.2.2: 
lote nº 1….muro sótano: 3 tomas de 4 probetas cada una. 
 
* En forjados (hormigón tipo B): HA-25/B/20/Iia, contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 N), máxima 
relación agua/cemento 0,50, fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, 
control estadístico: 
− Elementos a flexión: Nº Plantas: 4. Se programan 3 lotes que no superan 100 m3 ni 1.000 m2 ni 2 semanas, para la 
realización de los ensayos descritos en 1.2.2: 
lote nº 1….forjado planta baja: 3 tomas de 4 probetas cada una. 
Lote nº 2….forjado pisos 1 y 2: 3 tomas de 4 probetas cada una. 
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Lote nº 3….forjado cubierta: 3 tomas de 4 probetas cada una. 
 
* En pilares (hormigón tipo C): HA-25/B/12/Iia, contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 N), máxima 
relación agua/cemento 0,50, fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, control 
al cien por cien: 
Se realizarán los ensayos descritos en 1.2.2, en todas las amasadas suministradas, con la siguiente previsión: 
toma nº 1: pilares planta sótano 
toma nº 2: pilares planta baja 
toma nº 3: pilares planta 1ª 
toma nº 4: entrada y escalera planta semisótano  
                  toma nº 5: pilares planta 2ª 
                  toma nº 6: escalera planta 1ª 
 
PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
CIMENTACION SUPERFICIAL 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
− REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA:  1 comprobación. 
− PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS:  3 comprobaciones. 
− CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES:  1 comprobación. 
− PROCESOS DE HORMIGONADO:  1 comprobación. 
− PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO:  1 comprobación. 
− Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez finalizada la ejecución de 
cada fase de esta unidad de obra. 
 
Superficie de cimentación superficial: 72,28 m² Quedará en 1 lotes. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
SOPORTES 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
− REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA:  1 comprobación. 
− PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS:  3 comprobaciones. 
− CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES:  1 comprobación. 
− PROCESOS DE HORMIGONADO:  1 comprobación. 
− PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO:  1 comprobación. 
− Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez finalizada la ejecución de 
cada fase de esta unidad de obra. 
 
Superficie de estructura con soportes de hormigón: 5,61 m² Quedará dividida en 4 lotes. 
− Pilares sótano 1,45  m² 
− Pilares planta baja 1,48 m² 
− Pilares planta piso 1 1,48 m² 
− Pilares planta piso 2 1,2 m² 
 
MUROS 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
− REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación. 
− PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS:  3 comprobaciones. 
− CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES:  1 comprobación. 
− PROCESOS DE HORMIGONADO:  1 comprobación. 
− PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO:  1 comprobación. 
− Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez finalizada la ejecución de 
cada fase de esta unidad de obra. 
 
Longitud de muros de hormigón: 7,96 m Quedará en 1 lotes. 
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− Muro de sótano  7,96 m 
 
 
VIGAS Y FORJADOS 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 
− REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación. 
− CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobación. 
− PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones. 
− PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobación. 
− PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobación. 
− Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una vez finalizada la ejecución de 
cada fase de esta unidad de obra. 
 
Superficie de forjados de hormigón: 565,47 m² Quedará dividida en 4 lotes. 
− Forjado planta baja 160,6 m² 
− Forjado piso 1 146,36 m² 
− Forjado piso 2 140,51 m² 




NORMATIVA DE APLICACION. 
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a continuación se 
relaciona. 
 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación. (DOGV 02-
07-04). 
 
Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de 
la Calidad en obras de edificación (DOGV 12-01-2015). 
 
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 
 
CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006) 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008) 
 
DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 
 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad. 
 
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad 
en la Edificación. DOGV núm. 5359. 03-10-2006. 
 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 




El Arquitecto Técnico 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
- CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su caso, las pruebas de 
servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de carácter obligatorio: 
 
− Código técnico de la edificación CTE. 
− Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 
− Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 
− Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se atendrán a las normas UNE-
EN, DITE, en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en su momento, ordene la Dirección Facultativa. 
 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN: 
 
El constructor entregará al Director de Ejecución de Obra los documentos acreditativos que garantizan la calidad de 
los materiales que se detallan en esta programación de control de calidad. 
 
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para facilitar las labores de 
carga y descarga sin riesgos) e identificados. Además, la unidad de transporte vendrá documentada con las “hojas de 
suministro”. 
 
Condiciones particulares de recepción: 
 
a) CEMENTOS. Identificación según marcado CE y RC-16 (art. 8 Control de recepción y art. 10 Almacenamiento). 
 
b) YESOS y MORTEROS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a granel, y almacenado en 
instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
 
c) BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y encintados para facilitar su 
manipulación. 
 
d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro, según EHE-
08, que estará en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni 
aditivos sin el conocimiento y autorización de la Dirección Facultativa. La central de hormigón facilitará la 
documentación previa, durante y a la finalización del suministro, según establece la Instrucción EHE-08. 
 
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del control de calidad de los 
materiales componentes, según EHE-08. 
 




a) ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la documentación previa, durante y a la finalización del 
suministro, que establece la Instrucción EHE-08. En caso de armaduras confeccionadas en obra, el fabricante de la 
armadura aportara idéntica documentación previa al suministro y al finalizar el mismo, y mantendrá un registro de 
fabricación que recoja para cada partida de elementos fabricados la misma información que ha de incluirse en la hoja de 
suministro de armaduras confeccionadas en instalación ajena a la obra. 
Todos los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes. 
 
b) ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el suministrador de las barras de acero 
aportará la documentación previa, durante y a la finalización del suministro, que establece la Instrucción EHE-08. Todos los 
alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes. 
 
 
TOMA DE MUESTRAS: 
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La realizará la Dirección Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios de control. Se tomarán 
siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la normativa del producto. 
 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las partes del lote. Las 
desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a un nivel aceptable si se toma un número 
suficiente de fracciones de muestra. 
 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de ésta, fabricado de una sola vez en condiciones 
que se supone uniformes. 
 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. Tomas de muestras de áridos: Si procede, según 
UNE EN 932-1. 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido entre un cuarto y tres cuartos 
de la descarga. Según UNE 83.300. 
 
Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán preferentemente en las instalaciones donde se estén fabricando. 
En ningún caso se tomarán muestras sobre armaduras que no correspondan al despiece del proyecto. 
 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 
 
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el Registro General del Código Técnico 
(www.codigotecnico.org) en las áreas correspondientes para las que ha presentado la correspondiente declaración 
responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo. 
 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán ser realizados por ella misma. 
 
El número de ensayos o pruebas de servicio serán los previstos en la programación del control y como mínimo los prescritos 





Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo de la partida o lote 
correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas 
en obra. 
 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el promotor, 
previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la realización de las pruebas preceptivas: 
∙ Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
∙ Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 
 
La aceptación o rechazo de un material por parte de la Dirección Facultativa, así como las decisiones adoptadas 
como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el constructor y el promotor. 
 
Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, la Dirección 




El coste de la realización del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará con un laboratorio registrado 
en las áreas correspondientes, previamente aceptado por la Dirección Facultativa. El laboratorio deberá remitir copias de 
las actas de ensayos al Promotor y al Director de Ejecución de Obra. 
 
Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algún material o unidad de obra, si se realizan contraensayos y 
resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles consecuencias económicas que se deriven se 
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repercutirán al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios 
complementarias. 
 
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para la conservación de 
muestras o la realización de ensayos “in situ”, como pruebas de servicio complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este material estuviera colocado 
en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección 
Facultativa, correrá a cargo del constructor, sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador 
del producto en cuestión. 
 
CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES. 
 
Es obligación y responsabilidad del promotor la realización por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a 
materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, la Programación del Control 
de Calidad y Libro de Gestión de Calidad de Obra, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de la 
Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios inscritos en el 
Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010. 
 
Es obligación del constructor prever, en conjunción con el promotor de las obras y en los tiempos establecidos para 
ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y 
pruebas preceptivos según las directrices del Proyecto de Ejecución, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión 
de Calidad de Obra, o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con 
los medios existentes en la obra. Asimismo deberá facilitar al Director de Ejecución de Obra los documentos de recepción de 
los productos. 
 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa justificativa de retraso o 
incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costes 
que sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su respectiva competencia 
del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por 
causas que no les sean imputables, serán responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta 
haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 
 
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecución de Obra se consignará a través de los impresos del 
Libro de Gestión de Calidad de Obra. 
 
El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variación que se introduzca en el Proyecto 
de Ejecución de las obras, a través del Libro de Órdenes y, en su caso, redactando el correspondiente Proyecto modificado, , 
debiendo hacer entrega a la Propiedad, al Constructor y al Director de Ejecución de Obra de la documentación que 
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Director de Ejecución de Obra 
a quien ,en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos 
su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat 




El Arquitecto Técnico 
 
PRESUPUESTO 
ENSAYOS DE MATERIALES 
 
3.1.1.-Hormigón. 
Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido. 
 
3.1.1.1. Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del asiento de cono, fabricación de 4 
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probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrendado y rotura a compresión, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2, UNE-EN 12390-3, según EHE-08. 
 
* HA-25/B/20/Iia localización: cimentación y muro 
Elementos macizos (zapatas): 3 tomas. 
Elementos a compresión (muros): 3 tomas. 
6 Determinaciones x 60 € = 360,00 € 
 
* HA-25/B/20/IIIa localización: forjados 
Elementos a 31rganos: 8 tomas. 
8 Determinaciones x 60 € = 480,00 € 
 
* HA-25/B/12/IIIa localización: pilares 
Control al cien por cien:  4 tomas. 
4 Determinaciones x 60 € = 240,00 € 
 
 Total ensayo: 1.080,00 € 
 




* Armadura B500S, en cimentación y estructura. 
Se prevé el empleo de menos de 30 toneladas de barras enderezadas, con distintivo oficialmente reconocido y 
procesos de soldadura en la elaboración de la armadura.  
Se programa 1 lote: 
− lote nº 1, 3 t < 30 t, con barras de los siguientes diámetros: 6 y 8 mm (serie fina); 12 y 20 mm (serie media). 
 
3.1.2.1.-Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón: tipo de acero 
y fabricante, límite elástico, carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según 
UNE 36068. 
 
* B500S no elaborada en obra 
3 Determinación x 40 € = 120,00 € 
 
 Total ensayo: 120,00 € 
 
3.1.2.2. Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal media equivalente 
de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón armado, según UNE 36068. 
 
* B500S no elaborada en obra 
2 determinaciones por diámetro del acero enderezado (6, 8, 12 y 20 mm). 8 Determinaciones x 30 € = 240,00 € 
 
 Total ensayo: 240,00 € 
 
3.1.2.3. Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1. 
 
* B500SD no elaborada en obra 
1 Determinación x 20 € = 20,00 € 
 
 Total ensayo: 20,00 € 
 
3.1.2.4. Comprobación de las características geométricas de un elemento según 88.5.3.3 de EHE- 08 
 
* B500SD no elaborada en obra 
11 Determinaciones x 30 € = 330,00 € 
 
 Total ensayo: 330,00 € 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
 
3.2.1. Cubierta plana 
Terrazas piso 1. Superficie de cubierta plana: 320 m² 
 
3.2.1.1. Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, mediante embalsamiento de agua en 
toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRC 05/09). 
1 Determinación x 100,00 € = 100,00 € 
 








RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
2.1. ENSAYOS DE MATERIALES …............................................................................. 1.790,00 € 
 















NOTA. En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del laboratorio, 
para la toma y recogida de muestras, así como para la realización de las pruebas de servicio.
TOTAL ENSAYOS DE MATERIALES ................................................................ 1.790,00 € 
TOTAL PRUEBAS DE SERVICIO ........................................................................ 100,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD ......................................... 1.890,00 € 
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               PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
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Hoja      1        
PLAN DE CALIDAD Empresa Arteval Construcción Responsable, S.L. 
OBRA Vivienda Unifamiliar entre Medianeras en la calle Farmaceutic Josep Marques Gil, 
número 12 de Llíria (Valencia) 
 
Nº 1 UNIDAD DE CIMENTACIÓN 
ELEMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
Losa de hormigón armado, definido en el documento Memoria Constructiva. 
Zapata corrida y muro de hormigón armado, definido en el documento Mediciones y Presupuesto. 
Zapata aislada y muro de fábrica de bloque de hormigón perimetral en sótano y muro de hormigón armado 
en sótano de la parte de la fachada principal, definido en el documento de orden de cambio en el plano de 
cimentación. 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
Debería estar correctamente definido de igual forma en todos los documentos del proyecto. 
SOLUCION ADOPTADA 
Ejecutar la cimentación conforme a la orden de cambio generada en el documento Plano de Cimentación. 
DOCUMENTOS IMPLICADOS 
Memoria Constructiva. 
Mediciones y Presupuesto. 
Plano de Cimentación. 
 
APROBADO JEFE DE OBRA 
Vicente José Arastey Benet 
FECHA 15/05/2020 
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FICHAS CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD 
 
Analizamos las conformidades y no conformidades de la ejecución de obra detectadas y se registran 






FICHA Nº 1. NO CONFORMIDAD Fecha: 03/03/2020 
SEPARADODES NO HOMOLOGADOS 
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:  Uso de separadores que no están homologados y pequeña capa 
de hormigón de limpieza. 
SOLUCIÓN PLANTEADA: Retirar armado y colocar correctamente el hormigón de limpieza y luego 
utilizar para la separación del armado separadores homologados que no permitan la absorción de agua. 
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FICHA Nº 2. NO CONFORMIDAD Fecha: 10/03/2020 
FALTA DE IMPERMEABILIDAD 
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:  Sin colocación de lámina impermeable para proteger el muro 
de sótano de la humedad exterior. 
SOLUCIÓN PLANTEADA: Retirar armado y colocar correctamente la lámina de impermeabilidad.  
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DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:  Empieza a oxidarse el armado acopiado en obra, y puede conllevar 
a la corrosión del resto de armaduras, y a la pérdida de resistencia.  
SOLUCIÓN PLANTEADA: Retirar armado y cambiarlo por armaduras nuevas. 
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FICHA Nº 4. NO CONFORMIDAD Fecha: 13/04/2020 




DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD: Mucha armadura en encuentros de vigas con pilares, y se empiezan 
a juntar con el consecuente problema para que pueda pasar todos los áridos del hormigón.  
SOLUCIÓN PLANTEADA: Revisar todo el armado para posicionarlo correctamente con espacios para que 
pasen todos los áridos del hormigón y el armado quede bien recubierto. 
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FICHA Nº 5. NO CONFORMIDAD Fecha: 17/04/2020 
EXCESO DE MATERIAL MAL ACOPIADO Y SUCIEDAD  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD: Mucha armadura en encuentros de vigas con pilares, y se empiezan 
a juntar con el consecuente problema para que pueda pasar todos los áridos del hormigón.  
SOLUCIÓN PLANTEADA: Revisar todo el armado para posicionarlo correctamente con espacios para que 
pasen todos los áridos del hormigón y el armado quede bien recubierto. 
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FICHA Nº 1. CONFORMIDAD Fecha: 24/04/2020 
BUENA LIMPIEZA Y ACOPIO DE MATERIAL  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN CONFORMIDAD: Mucha armadura en encuentros de vigas con pilares, y se empiezan a 
juntar con el consecuente problema para que pueda pasar todos los áridos del hormigón.  
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FICHA Nº 2. CONFORMIDAD Fecha: 26/04/2020 
ARMADO EN ÓPTIMAS CONDICIONES  
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN CONFORMIDAD: Armadura acopiada que se encuentra en óptimas condiciones para una 
pronta colocación.   
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FICHA Nº 3. CONFORMIDAD Fecha: 20/05/2020 
ATADO DE ARMADURAS   
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN CONFORMIDAD: Correcto montaje de las armaduras con un buen atado para impedir que 
se muevan cuando se proceda al hormigonado.    
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FICHA Nº 4. CONFORMIDAD Fecha: 20/05/2020 
PROTECCIÓN DEL PASO DE INSTALACIONES   
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN CONFORMIDAD: Tapar las tuberías de instalaciones eléctricas para impedir que se 
ensucien cuando se proceda al hormigonado.    
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FICHA Nº 5. CONFORMIDAD Fecha: 13/06/2020 
SEPARADORES HOMOLOGADOS   
DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: 
 
DESCRIPCIÓN CONFORMIDAD: Separadores homologados que impiden el movimiento de las armaduras 
cuando se proceda a hormigonar y consiguen el óptimo recubrimiento de hormigón, con la separación 
adecuada respecto a la cara superficial de hormigón.  
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Conclusión. 
 
La falta de calidad en algunos puntos detectados por el alumno, se pudieron solucionar en obra. 
Por último, hay que confirmar que los resultados obtenidos de todas las pruebas del hormigón y del 
acero han sido muy satisfactorios, por lo que el buen criterio de elección de las suministradoras por el 
jefe de obra ha quedado reflejado en la calidad de estos productos.  
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En la siguientes fichas de diario de obra, el alumno del TFG, hace un registro minucioso de las 
actividades y hechos acontecidos en la obra mediante las visitas de obra. El contenido de las fichas es 
el siguiente: número de ficha, la fecha, descripción de las actividades, personal en obra, equipos 
empleados, recepción de materiales, material acopiado, incidencias, observaciones e información 
gráfica.  
En algunas fichas falta algún punto, pues todos los días no a sido posible la visita, siendo excepcional 
esta situación porque en la mayoría de los días si ha sido posible la visita, gracias a la proximidad de la 
obra a la oficina del constructor.  
Durante el periodo de convenio, la mayoría de las actividades han sido de carácter estructural, 
cimentación y estructura.   
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FICHA Nº 1. Fecha: 27/02/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Limpieza de la excavación de cimentación. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Martillo demoledor. 






INCIDENCIAS:   Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas. Botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: La excavación se realizó hace un año, en febrero de 2019, por tanto, existen 
deformaciones de haber estado el solar parado un año. Hay que limpiar para poder reanudar la 
obra, y que la excavación esté libre de elementos no deseados y obtener las dimensiones de la 
cimentación definidas en proyecto. Hay que romper la cimentación colindante ya que invade parte 
de nuestro solar.  
INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FICHA Nº 2. Fecha: 28/02/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Hormigonar el hormigón de limpieza con un espesor de 10 cm sobre 
todos los pozos y zanjas de la cimentación. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios. Un encargado de obra, un oficial de primera y dos peones 
de la construcción y director de la ejecución de obra. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión hormigonera, una bomba pequeña y un motor. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas y de botas y casco de seguridad para el hormigonado. 
La bomba es de un tamaño reducido y no tiene suficiente potencia para bombear el hormigón, por 
tanto, se queda el hormigón taponado en la manguera y hay que desatascar con agua a presión por 
dentro de la manguera y entonces el hormigón pierde su dosificación. 
OBSERVACIONES: No se consigue verter todo el hormigón por los problemas con la bomba. Se 
decide que, con el futuro hormigón de la cimentación se rellenarán los 10 cm de espesor del hormigón 
de limpieza. 
INFORMACIÓN GRÁFICA:  
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FICHA Nº 3. Fecha: 02/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Recepcionar la armadura para la cimentación. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado de obra, un oficial de primera y un peón de la 
construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión con grúa.  






INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FICHA Nº 4. Fecha: 03/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Montaje de la armadura para la cimentación y arranques de muro y 
pilares. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Armado de la cimentación. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se utiliza ladrillo panal con canto de 11 cm para apoyar la armadura y respetar 
los 10 cm del hormigón de limpieza que no se pudo verter. 
INFORMACIÓN GRÁFICA:  
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FICHA Nº 5. Fecha: 04/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el montaje de la armadura para la cimentación y 
arranques de muro y pilares. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Armado de la cimentación. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se utiliza ladrillo panal con canto de 11 cm para apoyar la armadura y respetar 
los 10 cm del hormigón de limpieza que no se pudo verter. 
INFORMACIÓN GRÁFICA:  
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FICHA Nº6. Fecha: 05/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continuar con el montaje de la armadura para la cimentación y 
arranques de muro y pilares. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Armado de la cimentación. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se utiliza ladrillo panal con canto de 11 cm para apoyar la armadura y respetar 
los 10 cm del hormigón de limpieza que no se pudo verter. 
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FICHA Nº7. Fecha: 06/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Hormigonado de la cimentación. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios. Un encargado de obra, un oficial de primera y dos 
peones de la construcción y director de la ejecución de obra. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camiones hormigonera y camión con grúa y cubilete. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: La empresa del laboratorio recoge las muestras para el control de calidad. 
También una empresa de electricidad monta la red de cable y piquetas para la toma a tierra.  
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FICHA Nº8. Fecha: 09/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Acopio de materiales. 
 PERSONAL EN OBRA:  Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Carretilla elevadora 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  





INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay.  
INFORMACIÓN GRÁFICA:  
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FICHA Nº9. Fecha: 10/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Montaje de la armadura de los pilares y muro. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Armado de la cimentación encofrado pilares y 
muro. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Empalme de tubería de PVC para la preparación de la acometida de aguas 
pluviales y fecales. 
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FICHA Nº10. Fecha: 11/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Montaje del encofrado del muro. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Encofrado de pilares y muro. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
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FICHA Nº11. Fecha: 12/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el montaje del encofrado del muro y acopio de más 
encofrado de pilares. 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción, especialistas 
en montaje de estructura. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión. 





Encofrado pilares y muro. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº12. Fecha: 13/03/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Montaje del encofrado de pilares y acopio de puntales 
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios. Un oficial de primera, un peón de la construcción, especialistas 
en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: No procede. 






INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº13. Fecha: 13/03/2020 (tarde) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Refuerzo para el anclaje del encofrado del muro, y hormigonado de 
muro y pilares. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión grúa y cubilete. Camión hormigonera. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Laboratorio coge las probetas para el control de calidad. 
Se coloca la armadura de arranque de la rampa en el muro. 
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FICHA Nº14. Fecha: 16/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Desencofrado pilares y muro. (Reanudación de los trabajos en obra 
tras el parón por el COVID-19.  
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº15. Fecha: 17/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Empiezan a montar el encofrado de la rampa. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Encofrado para la rampa. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Entre pilares donde pasa la rampa se maciza con hormigón cuando en proyecto 
no estaba previsto. Para tener un mejor apoyo de la rampa. 
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FICHA Nº16. Fecha: 20/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continúan con el montaje del encofrado de la rampa. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: No procede. 





Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº17. Fecha: 23/04/2020 
(días 21 y 22 parada por lluvia)  
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continúan con el montaje del encofrado de la rampa. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión con grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Armado para la rampa. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 








Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 




FICHA Nº18. Fecha: 24/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Colocación de la armadura de la rampa. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un oficial de primera, dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión con grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Armado para la rampa. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Montaje del encofrado de una canal en el inicio de la rampa desde cota 0 para 
colocar posteriormente una canal de recogida de aguas pluviales.  
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FICHA Nº19. Fecha: 27/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Hormigonado de la rampa. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. Jefe 
de la ejecución de la obra. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión con grúa y cubilete y camión hormigonera. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Hormigón de planta. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 








Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV       75 
 
FICHA Nº20. Fecha: 28/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Prepara la superficie del suelo para dar planeidad y replanteo de los 
niveles de la solera. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. Jefe 
de la ejecución de la obra. 
EQUIPOS EMPLEADOS: No procede. 





Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se comprueba los niveles con azulete de las cotas de la solera.  
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FICHA Nº21. Fecha: 29/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Rellenar de machaca. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión. 





Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Comprobación del replanteo de la solera con el director de la ejecución. 
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FICHA Nº22. Fecha: 30/04/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Hormigonar la solera. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Hormigonera de obra. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Grava y cemento. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se realiza el hormigón in situ. Por zonas, todo nivelado y con regles. 
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FICHA Nº23. Fecha: 04/05/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Hormigonar la solera. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Hormigonera de obra. 





Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se realiza el hormigón in situ. Por zonas, todo nivelado y con regles. 
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FICHA Nº24. Fecha: 06/05/2020 
(Día 05/05/2020 parada) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Acopio de materiales. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión y maquina elevadora. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bloque de cemento. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Replanteo del muro perimetral y de tres pilares de bloques de hormigón que se 
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TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Realización del muro perimetral de la parte del patio interior. 
 PERSONAL EN OBRA: Siete operarios. Un encargado, dos oficial y tres peones de la construcción. 
También se encuentra el director de la ejecución llevando la carretilla elevadora. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión y carretilla elevadora. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bloque de cemento. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Se realiza el mortero de cemento in situ, para la colocación de los bloques con 
juntas de 1 cm y el relleno de los pilares. 
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FICHA Nº26. Fecha: 08/05/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Terminación muro de bloque perimetral en la parte del patio interior y 
hornacina para instalación de la luz. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios. Un encargado, un oficial y un peón de la construcción. 
EQUIPOS EMPLEADOS: No procede. 





Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Terminado el muro de bloque de hormigón con macizados y armado, realizando, 
3 pilares, uno en cada esquina y un tercero en el centro.  
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FICHA Nº27. Fecha: 11/05/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Encofrado del primer forjado. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un oficial de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura.   
EQUIPOS EMPLEADOS:  Trípode con láser 360º para transportar las cotas y nivelar el forjado. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Tablas de madera para encofrado. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Empiezan por las vigas de cuelgue que se sitúan en los dos últimos pórticos de 
la estructura. 
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FICHA Nº28. Fecha: 12/05/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continúan el encofrado del primer forjado. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un oficial de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Trípode con laser 360º para transportar las cotas y nivelar el forjado. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Tablas de madera para encofrado. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales y encofrado pilares. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº29. Fecha: 13/05/2020 
(Día 14/05/2020 parada por lluvia) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continúan con el encofrado del primer forjado. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un oficial de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Trípode con láser 360º para transportar las cotas y nivelar el forjado. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Tablas de madera para el encofrado. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº30. Fecha: 15/05/2020 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continúan con el encofrado del primer forjado. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un oficial de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Trípode con láser 360º para transportar las cotas y nivelar el forjado. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Tablas de madera para el encofrado. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº31. Fecha: 18/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Encofrado del primer forjado y acopio de materiales. 
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios. Un oficial de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión y carretilla elevadora. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bovedillas de hormigón. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Replantear con el director de la ejecución de obra, los huecos que quedan en 
el forjado y marcar con azulete para montar los parapastas. 
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FICHA Nº32. Fecha: 19/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Encofrado del primer forjado. (acopio de materiales) 
 PERSONAL EN OBRA:  5 operarios. Tres oficiales de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. También un operario más, operador del camión-grúa. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camiones de transporte y camión con grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




Puntales, encofrado pilares, bovedillas de 
hormigón, tablas de madera. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Escaso espacio para acopiar los materiales. Se colocan los separadores-
apoyos de la armadura para tener el recubrimiento marcado en proyecto. 
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FICHA Nº33. Fecha: 20/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Terminar el montaje de forjado y hormigonar. 
 PERSONAL EN OBRA:  7 operarios. Tres oficiales de primera y dos peones de la construcción, 
especialistas en montaje de estructura. También un operario más, operador del camión-grúa y un 
operario para el control de calidad del hormigón por parte del laboratorio. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa y cubilete, Camión hormigonera.  





Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Comprobar con el director de la ejecución de obra y con los planos de 
estructura y armado todo el montaje del forjado. Observamos que hay armaduras juntas que hay 
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FICHA Nº34. Fecha: 21/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Curado hormigón. Riego. 
 PERSONAL EN OBRA:  Encargado de obra. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 





Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS: No hay. 
OBSERVACIONES: Buen curado del hormigón con el riego para evitar que se evapore rápido el 
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FICHA Nº35. Fecha: 22/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Curado hormigón. Riego. Desencofrar los parapastas y empezar 
a colocar la armadura y el encofrado de los pilares de planta baja.  
 PERSONAL EN OBRA:  Encargado de obra. Tres operarios de la empresa de estructuras, dos 
oficiales y un peón. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Puntales, encofrado pilares y tablas de 
madera para encofrado. 
INCIDENCIAS:  Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº36. Fecha: 25/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Montaje del encofrado de los pilares de planta baja y rellano de la 
entrada con la escalera hasta primer forjado y escalera del semisótano a planta baja. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Tableros para encofrado y planchas para el 




INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº37. Fecha: 26/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Terminar montaje del encofrado de los pilares de planta baja y 
rellano de la entrada con la escalera hasta primer forjado y escalera del semisótano a planta baja. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES:  
Ninguno. 
MATERIAL ACOPIADO: 
Puntales. Tableros para encofrado y planchas 
para el encofrado de pilares 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº38. Fecha: 27/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Terminar de colocar en encofrado y hormigonar. (Pilares planta 
baja, entrada, escalera) 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-hormigonera, camión-grúa, vibrador. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Hormigón de planta. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Director de la ejecución de la obra calcula los m3 que se necesita de hormigón 
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FICHA Nº39. Fecha: 28/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrar pilares y empezar a montar el encofrado del forjado 
segundo. 
 PERSONAL EN OBRA: Cinco operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y tres peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Andamio móvil. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay.  
INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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FICHA Nº40. Fecha: 29/05/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el montaje del encofrado forjado segundo. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Transportador de cota. (trípode con láser 360º) 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº41. Fecha: 01/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el montaje del encofrado forjado segundo y acopio de 
materiales. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Viguetas y bovedillas. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Director de la ejecución realiza el replanteo de los huecos del forjado. 
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FICHA Nº42. Fecha: 02/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el montaje del encofrado forjado segundo y acopio de 
materiales. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón. Más 
el operario del camión-grúa.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  




Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº43. Fecha: 03/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Hormigonado forjado segundo. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón. Más 
el operario del camión-grúa.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión-grúa con cubilete y vibrador para el hormigonado. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
XPS y hormigón. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: XPS de 3 cm de espesor para colocarlo en las medianeras como junta para el 
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FICHA Nº44. Fecha: 04/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Montar pilares planta primera y hormigonarlos.  
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa con cubilete y vibrador para el hormigón. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Separadores para la armadura de pilares. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la 
exposición de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº45. Fecha: 09/06/2020 
(08/06/2020 obra parada) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrado parcial forjado primero (las vigas no).  
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
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FICHA Nº46. Fecha: 10/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Encofrado forjado tercero  
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº47. Fecha: 11/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Encofrado forjado tercero. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
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FICHA Nº48. Fecha: 12/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continuar el montaje del encofrado forjado tercero, acopio de 
materiales. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. . 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Armado forjado tercero, viguetas y bovedillas. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
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FICHA Nº49. Fecha: 15/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Montaje encofrado forjado tercero.   
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios de la empresa de estructuras, un oficial y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión grúa. 





Puntales. Tableros, placas para encofrado, 
puntales y XPS. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
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FICHA Nº50. Fecha: 16/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Hormigonado forjado tercero. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dun oficial y dos peones. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión, camión-hormigonera camión grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Placas metálicas para encofrado, puntales y 
tablas de madera. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Comprobación del armado antes de hormigonado, se detectan algunas 
armaduras muy juntas y se ordena a los operarios revisarlas para separar armaduras y que pueda 
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FICHA Nº51. Fecha: 17/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrado forjado primero. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº52. Fecha: 18/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Encofrar escalera planta baja y acopio de materiales para realizar 
un tabique en la planta buhardilla.   
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios de la empresa de estructuras, un oficial y un peón. Tres 
operarios empresa constructora Arteval, Un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bloque cerámico, arena y cemento. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 







Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV       108 
 
FICHA Nº53. Fecha: 19/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrado parcial forjado segundo (las vigas no). Terminar de 
encofrar la escalera de planta primera. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: Desencofrado parcial forjado segundo, vigas y viguetas sigue apuntalado. Han 
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FICHA Nº54. Fecha: 22/06/2020 
(obra parada) 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Acopio materiales.   
 PERSONAL EN OBRA: Director ejecución de la obra y operario del camión-grúa.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Armado pilares buhardilla. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº55. Fecha: 23/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Terminar de encofrar los escalones de la escalera y colocar la 
armadura, montar pilares y encofrado planta segunda. Hormigonar escaleras planta baja y planta 
primera y pilares planta segunda.    
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones. 
Más el operario del camión-grúa. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión-grúa. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº56. Fecha: 25/06/2020 
(24/06/2020 día festivo de San Juan) 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Desencofrado pilares y empezar a montar el encofrado para el forjado 
de cubierta. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras. Dos oficiales y dos peones. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº57. Fecha: 26/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continuar con el encofrado forjado cubierta.   
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº58. Fecha: 29/06/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el encofrado forjado cubierta. Limpieza forjado primero. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficiales y dos peones. 
Tres operarios empresa constructora Arteval, Un oficial y dos peones.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bloque de hormigón. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº59. Fecha: 30/06/2020 
(último día convenio de prácticas) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el encofrado forjado cubierta. Continuar realizando el 
muro de bloque de hormigón para cerrar el perímetro de la planta semisótano. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, un oficial y dos peones. Dos 
operarios empresa constructora Arteval, Un oficial y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 







Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
Trabajo Final de Grado | ETSIE – UPV       115 
 
 
FICHA Nº60. Fecha: 01/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continuar con el encofrado del forjado cubierta y montaje de 
armadura. Continuar realizando el muro de bloque de hormigón en semisótano.   
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficial y un peón. Tres 
operarios empresa constructora Arteval, Un oficial y dos peones. Operario camión-grúa. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión y Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Armado, viguetas y bovedillas. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº61. Fecha: 02/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continuar con el encofrado del forjado cubierta y montaje de 
armadura. Continuar realizando el muro de bloque de hormigón en semisótano. Limpieza. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa de estructuras, dos oficial y un peón. Tres 
operarios empresa constructora Arteval, Un oficial y dos peones. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Bloque de hormigón, arena y cemento. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº62. Fecha: 03/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Hormigonado forjado cubierta.  
 PERSONAL EN OBRA: Dos operarios de la empresa de estructuras, un oficial y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº63. Fecha: 06/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrado parcial del forjado segundo y de la escalera. 
Replanteo tabiquería y empezar los trabajos de albañilería con la tabiquería.  
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficial y dos peones. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Puntales. Tableros y placas para encofrado. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº64. Fecha: 07/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Continúan ejecutando la tabiquería. Acopio materiales. Limpieza. 
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios de la empresa constructora Arteval, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS:  Camión-grúa. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Ladrillo hueco de (7 – 11) cm de espesor y 
aislante térmico, lana de roca.  
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Ladrillo del 11 u lana de roca. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
OBSERVACIONES: No hay. 
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FICHA Nº65. Fecha: 08/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Acopio materiales. Continuar realizando el muro perimetral de bloque 
de hormigón en planta semisótano.  
 PERSONAL EN OBRA: Tres operarios empresa constructora Arteval, dos oficiales y un peón.  
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: 
  
Aislamiento térmico, Lana de roca. 
MATERIAL ACOPIADO: 
 
Ladrilo hueco de 7 cm de espesor y arena. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº66. Fecha: 09/07/2020 
(23/07/2020) 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN: Continúan los trabajos de albañilería. (Tabiquería)  
 PERSONAL EN OBRA:  Tres operarios empresa constructora Arteval, dos oficiales y un peón. 
EQUIPOS EMPLEADOS:  Ninguno. 





Ladrillo, arena, cemento. 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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FICHA Nº67. Fecha: 27/07/2020 
 
TRABAJOS EN REALIZACIÓN:  Desencofrado total del último forjado y de las vigas del penúltimo 
forjado. Retirada de todo el material de encofrado. 
 PERSONAL EN OBRA: Cuatro operarios de la empresa de estructuras, dos oficial y dos peones. 
EQUIPOS EMPLEADOS: Camión-grúa y camión. 
RECEPCIÓN DE MATERIALES: No hay. 
  
MATERIAL ACOPIADO:  Ladrillo, arena, 
cemento. 
 
INCIDENCIAS: Se recomienda a los trabajadores el uso de gafas protectoras para evitar la exposición 
de partículas, botas y casco de seguridad, y guantes de protección. 
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Conclusión. 
El documento del diario de obra ha sido muy útil para revisar los trabajos diarios y comprobar alguna 
documentación para saber el día exacto que se realizaron ciertas actividades.  
Las visitas han sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Desde poder ver la 
práctica de todos los conocimientos adquiridos en la universidad, y como el director de la obra hace 
las comprobaciones para que todo se ejecute correctamente, hasta poder aprender de los 
trabajadores, como se ejecutan las actividades en obra.  
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Se realiza el estudio económico por parte del alumno, en las prácticas realizadas, durante los meses 
de febrero a junio de 2020 en la constructora Arteval Construcción Responsable SL.   
La colaboración del alumno ha sido en la parte de obra correspondiente a los capítulos de cimentación 
y estructura, en los cuales se realiza dicho estudio económico.  
 
 Descripción del método y análisis del estudio: 
Para realización del estudio económico del proyecto se utiliza la información obtenida a través del PEM 
de proyecto y las certificaciones de la empresa Arteval, estas son por periodos, no correspondientes a 
cada mes en concreto sino a las necesidades del constructor para obtener la financiación de la obra 
durante periodos te tiempo no establecidos periódicamente iguales.   
El método desarrollado se caracteriza por la comparación de lo realmente ejecutado con lo certificado 
por la constructora. En tiempo y en coste. Donde podemos observar si ha habido retrasos, y en 
consecuencia, el incremento de coste, y precios contradictorios.  
El contenido del estudio económico constará de: 
 
- Programación prevista y real: 
         Desarrollada mediante un diagrama de Gantt que indicará las actividades a ejecutar en 
un intervalo de tiempo concreto, y las desviaciones según la realidad.  
 
 
- Programación e histograma prevista y real de costes:  
         Desarrollada mediante una hoja Excel, en la cual se desglosarán los costes previstos 
“PEM” y reales de la ejecución de la obra “Certificaciones”, en un cuadro, y en forma de 
gráficos, para ver las desviaciones en costes desglosadas por capítulos y totales. 
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 Análisis unidades de obra. 
Las unidades de obra analizadas corresponden a la cimentación y otra al muro de sótano, que se ven 
afectadas por la orden de cambio del plano de cimentación, por tanto, el tipo y la medición en la unidad 
de obra de cimentación no es correcta, en cambio, sí es correcta la unidad de obra del muro de sótano 
porque está incluida en la certificación 6, correspondiente a la unidad de obra de muro de bloque de 
hormigón con su correcta medición.  
Existe la medición de cimentación de zapata corrida perimetral por debajo del muro de sótano. Y en la 
modificación, son zapatas aisladas con vigas centradoras longitudinales bajo del muro de sótano y vigas 
centradoras transversales. Esta modificación de tipo y medidas no se ve afectada en la certificación 
porque el coste es el mismo, considerado por el constructor, siendo el volumen de hormigón y peso 
del acero parecido a la unidad de obra descrita en la certificación, y decide no modificarla. 
En el análisis realizamos las nueva partidas de obra en la cimentación de hormigón armado en zapatas 
y vigas centradoras y de hormigón de limpieza, con su correcta medición. También he de especificar 






Análisis de los resultados. 
Las desviaciones en los retrasos de tiempo se deben a días en los que no es posible trabajar por 
condiciones meteorológicas de fuertes lluvias y sobre todo por las semanas de confinamiento que 
nos tocó vivir generados por la pandemia mundial COVID-19.  
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Pienso que se debería tener una buena programación y análisis económico previo de la ejecución de 
la obra para evitar posibles desviaciones en coste y tiempo. Aunque también suceden cosas imposibles 
de controlar y hay que adaptarse a la situación, como la pandemia de Covid-19, pero si previamente 
existe una buena programación y organización, siempre vamos a tener una buena respuesta a la hora 
de reanudar todo proyecto.  
Un buen análisis económico es fundamental para el correcto desarrollo del proyecto. 
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SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Introducción: 
En este apartado se van a analizar todos los documentos que definen la seguridad y salud en la 
ejecución de la obra, cumpliéndose en Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Los documentos desarrollados para analizar la seguridad y salud son los siguientes: 
- Justificación EBSS/ESS y análisis del contenido del EBSS 
- Plan de Seguridad y Salud 
- Comparativa EBSS y PSS 
- Conclusión 
- Planos seguimiento Plan de Seguridad y Salud 
- Seguimiento del desarrollo del plan de seguridad (fichas) 
- Fichas de conformidad / no conformidad 
 
 Justificación EBSS/ESS y análisis del contenido del EBSS: 
Se comprueba la justificación del EBSS aportado por el proyectista según el RD 1627/97: 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, en adelante EBSS, 
cumpliéndose el artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras” del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, al verificarse que: 
          a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros. 
          b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
          c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
          d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
a) PEC = 184.945,95 € < 450.760,00€. CUMPLE 
b) Duración estimada = 12 meses > 30 días laborables. NO CUMPLE 
c) En relación a la duración estimada de 12 meses y una media de 3 trabajadores diarios podemos decir 
que el volumen estimado de mano de obra es superior a 500 días. NO CUMPLE 
d) Es una obra de edificación. CUMPLE. 
 
Se puede confirmar que debería ser un Estudio de Seguridad y Salud, y no el que el proyectista a 
desarrollado como un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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El EBSS sí que define bien el análisis de riesgos y las medidas preventivas de seguridad en cada fase de 
ejecución de obra, también las protecciones colectivas e individuales, pero podría incluir planos para 
el seguimiento y también la maquinaría a utilizar, en cambio sí están definidos en el PSS, por parte del 
contratista que es quien dispone de los medios necesarios para la ejecución de la obra. 
Faltaría definir los agentes y datos identificativos de la obra, pero como el EBSS está incluido en el 
Proyecto, entiendo que no hace falta repetir estos datos. 
El pliego de condiciones también falta, se encuentra incluido en el pliego de condiciones del proyecto. 
Los planos son realizados por el alumno de este TFG y definen los equipos de protección colectivos 
utilizados en la ejecución de la obra para un mejor seguimiento de estos, y garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores en la obra. Los planos de seguridad y salud se adjuntan al finalizar este 
apartado, y los EPCs utilizados son los siguientes:  
- Sistema tipo V de red de seguridad, UNE-EN 1263-1 colocada verticalmente con pescante tipo 
horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B 500 S. 
- Red de protección de poliamida de alta densidad, tipo S, color blanco, para cubrir pequeños 
huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m2. 
- Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal en forjado de superficie 
inferior o igual a 1m2, formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. 
- Sistema provisional de protección de borde, tipo U, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 
15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete.  
 
En cuanto a las mediciones y presupuestos no se definen en el EBSS pero si están incluidas todas las 
relaciones valoradas en las mediciones y presupuestos del proyecto que es adjuntado como anexo a 
este TFG, el cual asciende a 9.326,42€, que es asumido por el constructor. 
 
 
CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
OBJETO DEL ESTUDIO X  
MEMORIA DESCRIPTIVA X  
Agentes  X 
Datos identificativos de la obra  X 
Análisis de riesgos y prevenciones X  
Fases de ejecución de la obra X  
PLIEGO DE CONDICIONES   X 
ANEJOS  X 
PLANOS  X 
MEDICIONESY PRESUPUESTO  X 
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Plan de Seguridad y Salud: 
 
Se facilita un Plan de Seguridad y Salud genérico por parte de la empresa constructora que el alumno 
modifica y adapta a la obra objeto de este TFG. El PSS se adjunta como anexo de este TFG.  
El objeto de este Plan: Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cada contratista elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Por 
tanto, en este documento se presentan las disposiciones de seguridad que el contratista: Arteval 
Construcción Responsable, S.L. y domicilio en Avenida dels Furs 44 ac, aplicará en función del Estudio 
de Seguridad y Salud redactado para la obra Vivienda Unifamiliar entre medianeras que va a ejecutarse 
en Calle Farmaceutic Josep Marques Gil, número 12. 
Las medidas planteadas en este Plan de Seguridad y Salud, en ningún caso implican disminución de los 
niveles de protección previstos en el EBSS. 
 
- Los medios auxiliar son: 
                                Escaleras de Mano 
                                Escaleras Metálicas 
                                Andamio de Borriquetas 
                         Puntales 
                             
 
- La maquinaria es: 
                            Camión Transporte 
                               Camión Hormigonera 
                               Camión grúa 
                               Vibrador 
                               Sierra Circular de Mesa 
                               Herramientas Eléctricas Ligeras 
                               Carretilla elevadora 
                               Retroexcavadora 
 
 
Comparativa EBSS y PSS 
 
Una vez analizados el EBSS y el PSS por separado comprobamos que se cumplen el artículo 5 y 7 del 
RD 1627/97 que corresponden a la definición de los mismos.  
En cuanto a diferencias, el PSS deberá desarrollar el EBSS, y este no podrá implicar la disminución de 
los niveles de protección previstos, ni disminuir el importe total ante propuestas de medidas 
alternativas, por tanto, el ESS tiene una definición mucho menor y generalizada de los riesgos de las 
actividades en obra y no describe la maquinaria a utilizar, y tampoco define los planos. Esto si es 
completado en el PSS, que contiene de manera más exhaustiva un análisis de riesgos laborales en cada 
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fase de construcción y a cada material empleado, aplicando las medidas preventivas necesarias e 
incluso protecciones colectivas e individuales más específicas, incluyendo la maquinaria y medios 
auxiliares a utilizar, y también los planos con las medidas de protección colectivas para su correcta 






Dado toda la documentación generada por el análisis de la Seguridad y Salud, puedo afirmar que 
ambos documentos cumplen con un muy buen desarrollo de identificación y evaluación de riesgos 
para proteger a todo el personal que trabajará en la obra. 
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Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
 
En este apartado se introducen las fichas para el correcto seguimiento del PSS, estas fichas son 
facilitadas por la escuela y el alumno procede a completarlas.  
Las fichas son las siguientes: 
DOCUMENTO                                        CONTENIDO 
1001.-          Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra (Empresa contratista).                                                                               
1002.-       Acta de constitución de la Comisión de Seguridad y Salud obra. 
1003.-       Acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 
1004.-       Acta de entrega de normas de prevención y Seguridad y Salud a los trabajadores. 
1005.-       Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 
1006.-       Entrega de equipos de protección individual (1) y (2). 
1007.-       Justificación formación impartida a los trabajadores. 
1008.-       Justificación reconocimientos médicos realizados. 
1009.-       Personal presente en obra. 
1010.-       Recepción de equipos de trabajo y máquinas (1) y (2). 
1011.-       Notificación de accidente / incidente. 
1012.-       Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 
1013.-       Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 
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DOCUMENTO 
1001 
ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD A PIE DE OBRA (EMPRESA 
CONTRATISTA). 
 
















En Llíria, a 20 de febrero de 2020 
 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997, de 24 de octubre), la 
Empresa Contratista de las obras mencionadas en el encabezamiento, procede al nombramiento de: 
 
 
D. Vicente José Arastey Benet  
Titulación Arquitecto Técnico 
Con DNI: 22642159Q, domiciliado en Llíria (Valencia) 
Calle San Gerónimo 10 
 
 
Como Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra 
 
 
Las funciones a desarrollar con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, así como ser 
el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa. 
 
 






Fdo: D. Vicente José Arastey Benet                                                                              Fdo: D. Arteval Construcción 
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DOCUMENTO 
1002 
ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
















En Llíria, a 20 de febrero de 2020 
 





D.N.I. Empresa Tipo 
D. José Palanca Camps 46773087H Arquitectura Palanca i 
Domenech 
A 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción C 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción CS 
   
 
Tipo de Empresa 
 
 





                
                
               Autónomo                                     
 
 
            
           
Coordinador Seguridad y Salud 
El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista, manifiesta que su presencia es necesaria para proceder a la 
constitución de la COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, en su calidad de representantes de Seguridad y Salud a pie de obra 
de sus respectivas empresas, a  las que representan. 
 
Seguidamente, se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas según lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 
 




D.N.I. Empresa Tipo 
D. José Palanca Camps 46773087H Arquitectura Palanca i 
Domenech 
A 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción C 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción CS 







P C S A CS 
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La próxima reunión se realizará el día 10 de marzo de 2020 en este mismo lugar, a las 10 horas, con el siguiente: 
 
 
Orden del día provisional: 
 
 
1. Entrega de las Normas Generales de Seguridad y Salud, documentos, procedimientos y protocolos establecidas       para esta obra en el 
Plan de Seguridad y Salud de la misma. El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra de la Empresa Contratista se compromete a 
entregar toda la documentación referenciada a cada miembro que se incorpore en un futuro a la COMISION DE SEGURIDAD Y 









                                 CONTENIDO 
       1005 Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista 
       1006 Acta de entrega de normas de Seguridad y Salud a los trabajadores 
       1007 Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales 
       1008 Entrega personalizada de equipos de protección individual 
       1009 Justificación formación impartida a los trabajadores 
       1010 Justificación reconocimientos médicos realizados 
       1011 Personal presente en obra 
       1012 Recepción de equipos de trabajo y máquinas 
       1013 Notificación de accidente / incidente 
       1014 Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas 
       1015 Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares 
 
 
2. (Si procede) Debate sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud y documentación preventiva recibida. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. …................................................................................................................................................................................ 
5. …................................................................................................................................................................................ 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, procediéndose a la firma del presente acta por todos los presentes en el lugar y fecha 
en el encabezamiento indicado. 
 
 






El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                       El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
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DOCUMENTO 
1003 
ACTA REUNION MENSUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 
















En Llíria, a 16 de marzo de 2020 
 





D.N.I. Empresa Tipo 
D. José Palanca Camps 46773087H Arquitectura Palanca i 
Domenech 
A 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción C 
D. Vicente José Arastey Benet 22642159Q Arteval Construcción CS 
   
 
Tipo de Empresa 
 
 





                
                
               Autónomo                                     
 
 
            
           
Coordinador Seguridad y Salud 
 
Se inicia la reunión con el siguiente: 
 
 
Orden del día: 
 
1. Nuevas incorporaciones a la comisión. 
2. (Si procede) Debate sobre las conclusiones adoptadas en las reuniones anteriores y su puesta en obra. 
3. Programación medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
4. Informe del Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa sobre el nivel de Prevención en obra. 
5. (Si procede) Debate sobre el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
6. …................................................................................................................................................................................ 
7. …................................................................................................................................................................................ 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
P C S A CS 
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Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión, quedando propuesto para la próxima reunión el siguiente: 
 
 










La reunión se celebrará en este mismo lugar a las …................ horas del día …................. de …................. de …......... 
 
 















El Técnico de Seguridad y Salud de la                                                            El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
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DOCUMENTO 
1003 







Categoría profesional Fecha y Firma 
D. Trabajado 1 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 2 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 3 Oficial de primera  16 de marzo 
D. Trabajado 4 Oficial de primera  16 de marzo 






Recibí:                Entregué: 
 









Fdo: D. Vicente José Arastey Benet        Fdo: Arteval Construcción Responsable, S.L 






OBRA Vivienda unifamiliar entre medianeras en la calle Farmaceutic Josep Marques Gil, nº 12 en Llíria 46160 (Valencia) 
 
CONTRATISTA DENOMINACION 










En Llíria, a 16 de marzo de 2020 
 
 
D. Vicente José Arastey Benet, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de trabajadores 
que han recibido las Normas Especificas de Prevención y Seguridad y Salud correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 
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DOCUMENTO 
1005 
AUTORIZACION DE USO PARA OPERADORES DE EQUIPOS Y TRABAJOS ESPECIALES. 
 
















En Llíria, a 16 de marzo de 2020 
 
 
D. Vicente José Arastey Benet en calidad de la Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, autoriza al trabajador: 
 
D. Trabajador 1, con DNI 24397654G 
Categoría profesional Peón ordenario 
Perteneciente a la empresa Arteval Construcción Responsable, S.L. 
Contratista de la obra de referencia, el cual ha demostrado su capacidad, profesionalidad, pericia, conocimiento y competencia, cumpliendo 










Las funciones a desarrollar por el autorizado, con carácter exclusivo para esta obra, son las descritas por la reglamentación vigente y el Plan 
de Seguridad y Salud, de cuyos contenidos se declara conocedor. 
 
 





Fdo: D. .Trabajador 1                                                                                                            Fdo: Arteval Construcción Responsable, S.L. 








Fdo: D. Arteval Construcción Responsable, S.L. 
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DOCUMENTO 
1006 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (1y 2) 
 
















D. Vicente José Arastey Benet 
Categoría profesional y oficio Jefe de Obra 
Trabajador de la Empresa Arteval Construcción Responsable, S.L. 
  
      Contratista          Subcontratista         Trabajador Autónomo,  recibe de ésta los siguientes Equipos de Protección Individual, siendo 
conocedor de la obligatoriedad de su uso durante su permanencia en obra y haciéndose responsable de su conservación durante la vida útil 
del equipo recibido. 
 
 
EQUIPO CANTIDAD TALLA VIDA ÚTIL 
(semanas) 
OBSERVACIONES 
Casco  ----- 208 Normal / minero 
Auriculares antirruido  ----- 104  
Tapón de espuma antirruido  ----- 1  
Gafas universales antiimpactos  ----- 104 Normal / ligera 
Gafas universales antiimp. (para graduar)  ----- Según uso Sin cristales graduados 
Cristales de recambio gafas antiimpactos  ----- Según uso Normal / ligera 
Gafas soldador autógena  ----- 52  
Gafas de soldador autógena (para 
graduar) 
 ----- Según uso Sin cristales graduados 
Gafas panorámicas (herméticas con 
goma) 
 ----- 52  
Visor recambio gafas panorámicas  ----- Según uso  
Pantalla soldador con visor abatible  ----- 104  
Pantalla facial transparente  ----- 52  
Visor recambio pantalla facial  ----- Según uso  
Guantes neopreno o goma   Según uso  
Guantes de trabajo  ----- Según uso  
Guantes soldador   Según uso  
Guantes soldador argón   Según uso  
Guantes especiales   Según uso  
Manguitos soldador  ----- Según uso  
Botas de seguridad   26 Normal / soldador 
Plantilla metálica  ----- Según uso  
Polainas soldador   Según uso  
Botas de agua   52  
Botas de agua de seguridad   52  
Calzado de seguridad especial   52 Receta Serv. De 
Prevención 
Mono de trabajo   26  
Cazadora de trabajo   52  
Pantalón de trabajo   26  
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Camisa de trabajo   52  
Trenca de abrigo   Convenio  
Chaleco de abrigo   Según uso  
Impermeable de trabajo   Convenio  
Traje antiácido   Según uso  
Traje extinción incendios   Según uso  
Mandil serraje (soldador-picador)  ----- Según uso  
Chaqueta serraje soldador   Según uso  
Mascarilla buconasal autofiltrante  ----- 104  
Recambio filtros mecánicos  ----- Según uso  
Recambio filtros químicos  ----- Según uso  
Cinturón de sujeción  ----- 52  
Cinturón de suspensión  ----- 104  
Cinturón de anticaidas  ----- 104  
Dispositivo sujeción cinturón a sirga  ----- 208  
 
Recibí:         Entregué: 
 
Fdo: D. Vicente José Arastey Benet      Fdo: D. Vicente José Arastey Benet
  
 
VºBº Empresa Contratista 
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JUSTIFICACION FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES 
 
















En Llíria, a 16 de marzo de 2020 
 
 
D. Trabajador 1 en calidad de, cuya actividad dentro de la obra indicada en el encabezamiento es peón ordinario 
entrega a D. Vicente José Arastey Benet, en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de 







Categoría profesional Fecha y Firma 
D. Trabajado 1 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 2 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 3 Oficial de primera  16 de marzo 
D. Trabajado 4 Oficial de primera  16 de marzo 
D. Vicente José Arastey Benet Jéfe de obra 16 de marzo 
 
Recibí:                Entregué: 
 





Fdo: D. Vicente José Arastey Benet       Fdo: Arteval Construcción Responsable, S.L. 
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JUSTIFICACION RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 
 
















En Llíria, a 16 de marzo de 2020 
 
 
D. Trabajardor 1 en calidad de Oficial de primera de la Empresa Contratista  Arteval Construcción cuya actividad dentro de la obra indicada 
en el encabezamiento es construcción  
entrega a D. Vicente José Arastey Benet en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la Empresa Contratista, relación de 
trabajadores a los que se les ha realizado el preceptivo reconocimiento médico, realizado por Centro Clínico de Lliria 






Categoría profesional Fecha y Firma 
D. Trabajado 1 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 2 Peón ordinario  16 de marzo 
D. Trabajado 3 Oficial de primera  16 de marzo 
D. Trabajado 4 Oficial de primera  16 de marzo 
D. Vicente José Arastey Benet Jéfe de obra 16 de marzo 
 
Recibí:                Entregué: 
 








Fdo: D. Vicente José Arastey Benet     Fdo: D. Arteval Construcción Responsable, S.L 
          (Cargo y Sello de la Empresa)           (Cargo y Sello de la Empresa) 
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PERSONAL PRESENTE EN OBRA 
 


















Apellidos y Nombre Fechas Presente en Obra 
  Alta S.S Ultimo TC-2 Baja  
XXXXXXX1 
 
Trabajador 1     
XXXXXXX2 
 
Trabajador 2     
XXXXXXX3 
 
Trabajador 3     
22642159Q 
 
Vicente Arastey Benet     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  
 
    
 
 
     
 
 




     
 














Fdo: D. Vicente José Arastey Benet.                                                                                           Fdo:  Arteval Construcción Responsable, S.L. 
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RECEPCION DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS (1) 
 














EQUIPO Y/O MAQUINA 
 
 
FABRICANTE O IMPORTADOR AÑO FABRICACION 
 
POTENCIA EN KW 
 
MARCADO CE CERTIF. DE  SEGURIDAD 
 
 







1º Prevención integrada    
2º Roturas en servicio    
3º Monolitismo del equipo o máquina    
4º Previsión de rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios    
5º Previsión de caídas totales o parciales de los equipos o máquinas por pérdida de estabilidad    
6º Ausencia de aristas agudas o cortantes    
7º Previsión de caídas de personas / objetos a distinto nivel    
8º Contactos con superficies calientes o frías    
9º Incendio y explosión    
10º Proyección de líquidos, partículas, gases o vapores    
11º Sujeción de las piezas a mecanizar    
12º 150rganos de transmisión    
13º Elementos de trabajo y piezas móviles    
14º Sistema de máquinas o parte de ellas que trabajen con independencia    
15º Equipos o máquinas que pueden ser utilizadas o accionadas de diversas formas    
16º Control de riesgos eléctrico    
17º Control de sobrepresiones de gases o fluidos    
18º Control de agentes físicos y químicos    
19º Diseño ergonómico    
20º Puesto de mando    
21º Puesta en marcha    
22º Desconexión del equipo o máquina    
23º Parada de emergencia    
24º Prioridad de las órdenes de paro sobre las de marcha    
25º Selectores de los diversos modos de funcionamiento o de mando del equipo o máquina    
26º Mantenimiento, ajuste,regulación,engrase,alimentación u otras operaciones a efectuar en los equipos o máq.    
27º Protección de los puntos de operación    
28º Transporte    
29º Montaje    
30º Responsabilidad de la Administración    
                                                                                                                          Empresa Contratista 
 
      Conformidad de recepción del equipo de trabajo o máquina 
       
                 
NO 
SI 
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                                                                                                                          Fdo: Arteval Construcción Responsable, S.L. 
                                                                                                                       (Cargo y Sello de la Empresa) 
DOCUMENTO 
1011 
NOTIFICACION DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
 


















Nombre del lesionado: 
…........................................................................................................................................................................................ 
 
Empresa: …............................................................................. Actividad: …..................................................................... Tipo: 
…...................... 
 





Zona de trabajo: 
…................................................................................................................................................................................................. 
 











Fecha: ….............................................................................................................................................................................. Hora: 
…...................... 
 
ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES 
 
 











Zona de trabajo: 
…................................................................................................................................................................................................. 
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Empresa: …............................................................................. Actividad: …..................................................................... Tipo: 
…...................... 
 




Fecha: ….............................................................................................................................................................................. Hora: 
…...................... 
 
                                                                                                              Recibí: 
 
El Contratista                                                                              Coordinador de Seguridad y Salud o 




Fdo: D. …...........................                                                         Fdo: D. …........................... 





ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
 















En …..........................., a …........................... de …........................... de …........................... 
 
D. …............................................................................................................................. en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra 
de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 




















Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        
 
Todas las Protecciones Colectivas se revisarán mensualmente para su autorización de uso, salvo en caso de deterioro de las misma o limite de su vida útil, 
circunstancia éstas que supondrán su inmediata sustitución. 
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                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 









Fdo: D. …...........................                                                     Fdo: D. …........................... 





ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILARES 
 















En …..........................., a …........................... de …........................... de …........................... 
 
D. …............................................................................................................................. en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra 
de la Empresa Contratista de la obra referenciada en el encabezamiento, solicita del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, 




















Prueba de servicio Aceptable                    Rechazable        
 
Todos los Medios Auxiliares se revisarán mensualmente en cuanto a su estado operativo y siempre que se produzca un nuevo montaje en otra zona de la obra 
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                                                                                                Autorizo 
 
El Contratista                                                                          El Coordinador de Seguridad y Salud o 














JUSTIFICACION ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 















En …..........................., a …........................... de …........................... de …............................ 
 
 
D. ….................................................................................................................... en calidad de Técnico de Seguridad y Salud a Pie de Obra de la 
Empresa Contratista de la obra indicada en el encabezamiento, en cumplimiento de lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, entrega a  D. 
…............................................................................................. 





DOCUMENTO                                       CONTENIDO 
 
…............          …......................................................................................................................................... 
…............          …......................................................................................................................................... 
…............          …......................................................................................................................................... 
…............          …......................................................................................................................................... 
…............          …......................................................................................................................................... 
…............          …......................................................................................................................................... 







Entregado:                                                                                                   Recibido: 
 
El Contratista                                                                                              El Coordinador de Seguridad y Salud ó 
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Fdo: D. …...........................                                                                         Fdo: D. …........................... 
        Técnico de Seguridad y Salud 
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FICHAS CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD 
 
Introducción: 
Mediante las siguientes fichas de conformidad y de no conformidad se analiza la repercusión del PSS 
durante la ejecución de la obra en el periodo de las prácticas en convenio con la empresa. Las fichas 
servirán para la comprobación de las medidas de seguridad previstas, ya sea al usar maquinas o 
equipos, el uso adecuado en todo momento de los EPIS, y/o la instalación prevista correcta de las 
protecciones colectivas.  
En las fichas de conformidad se anotará el riesgo principal a salvar, y si hay, las medidas preventivas, 
las protecciones colectivas y/o las protecciones individuales. En las fichas de no conformidad, se 
anotará además el motivo de la no conformidad, y en observaciones información útil sobre lo 
acontecido.   
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    Caída de personas a distinto nivel. 
 
Protecciones colectivas:  
                     Vallado de obra 
                     Señalización 
 
Riesgos a evitar:  




               Casco y botas de seguridad 
               Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
  Debería tener más señalización de obra.  
 
 
Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 









       Golpes o cortes por objetos 
       Pisadas sobre objetos punzantes. 
Protecciones colectivas:  
Riesgos a evitar:  
        Golpes o cortes. 
        Pisadas sobre objetos punzantes 
 
Protecciones individuales: 
                    Casco y botas de seguridad 
                    Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
Limpieza de la superficie 
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       Golpes o cortes por objetos 
       Pisadas sobre objetos punzantes 
       Choques contra objetos móviles 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U 
Riesgos a evitar: 
        Golpes o cortes por objetos. 
        Pisadas sobre objetos punzantes 
        Choques contra objetos móviles 
 
Protecciones individuales: 
      Casco y botas de seguridad 
      Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
Un operario debería usar los guantes de protección.  
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       Golpes o cortes por objetos 
       Pisadas sobre objetos punzantes 
       Choques contra objetos móviles 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U 
Riesgos a evitar: 
        Golpes o cortes por objetos. 
        Pisadas sobre objetos punzantes 
        Choques contra objetos móviles 
 
Protecciones individuales: 
      Casco y botas de seguridad 
      Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
El operario también debería utilizar guantes de seguridad. 
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       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U 
Riesgos a evitar: 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
       Casco y botas de seguridad 
       Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
Debería completar las protecciones colectivas con sistema de red tipo V.  
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       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U 
Riesgos a evitar: 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
      Casco y botas de seguridad 
      Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
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       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U 
     Tablones para tapar el hueco 
Riesgos a evitar: 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
       Casco y botas de seguridad 
      Guantes contra cortes y vibraciones 
 
Medidas preventivas/correctoras: 
Deberían tapar el hueco por completo.  
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       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones colectivas:  
     Escalera metálica correctamente anclada en 
la base. 
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U. 
Riesgos a evitar: 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
       Casco y botas de seguridad 
       Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
        Limpieza de obra 
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       Desestabilidad del camión-grúa y 
punzonamiento del terreno 
Protecciones colectivas:  
     Colocación de pieza de base. 
Riesgos a evitar: 
       Desestabilidad del camión-grúa y 
punzonamiento del terreno  
Protecciones individuales: 
       Casco y botas de seguridad 
       Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
Correcta colocación de la pieza de base bajo del estabilizador del camión grúa para un mejor 
apoyo y reparto de las cargas sobre el suelo. 
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Riesgo: Caída al mismo nivel 
       Golpes o cortes por objetos y pisadas sobre 
objetos punzantes 
Protecciones colectivas:  
     Sistema provisional de protección de borde, 
tipo U.  
Riesgos a evitar: 
        Caída al mismo nivel 
        Golpes o cortes por objetos 
        Pisadas sobre objetos punzantes 
Protecciones individuales: 
       Casco y botas de seguridad 
       Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
Correcta colocación de la pieza de base bajo del estabilizador del camión grúa para un mejor 
apoyo y reparto de las cargas de éste sobre el terreno. 
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       Trabajadores que no utilizan el casco de 
seguridad. 
Protecciones colectivas:  
                     Vallado de obra 
                     Señalización 
 
Riesgos que evitar:  
       Golpes o cortes por objetos 
       Pisadas sobre objetos punzantes 
       
Protecciones individuales: 
          Casco y botas de seguridad 
          Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
      Utilizar el casco de seguridad.  
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       Escalera de mano con mal apoyo en la base.  
 
Protecciones colectivas:  
                     Vallado de obra 
                     Señalización 
Riesgos que evitar:  





      Utilizar un correcto anclaje en la base para que la escalera se encuentre con mejor estabilidad y 
seguridad.  
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       Falta de protecciones en los extremos de las 
armaduras de espera de la escalera.  
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro          
Riesgos que evitar:  
       Golpes o corte contra las armaduras 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Colocación de tapones protectores de PVC tipo seta en la cabeza de las armaduras. 
      Limpieza de obra. 
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      Falta el sistema provisional de protección de 
borde, tipo U.  
 
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro   
            Sistema provisional de protección de 
borde, tipo U.         
Riesgos que evitar:  
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Colocación del sistema provisional de protección de borde, tipo U.  
      Limpieza de obra.  
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      Mala utilización del andamio como escalera. 
      Falta el sistema provisional de protección de 
borde, tipo U.  
 
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro   
            Sistema provisional de protección de 
borde, tipo U.  
        
Riesgos que evitar:  
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Utilizar una escalera metálica bien anclada en la base y apoyada en altura, y no utilizar una 
parte de un andamio.  
      Colocación del sistema provisional de protección de borde, tipo U.  
      Limpieza de obra.  
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      Suciedad en obra y material mal acopiado 
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro        
Riesgos que evitar:  
      Caída de personas al mismo nivel 
      Golpes o cortes por objetos 
      Atrapamiento por o entre objetos 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Limpieza de obra.  
      Correcto acopio del material auxiliar en obra. 
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       Mejorar la protecciones colectivas y de 
señalización de obra. 
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro        
Riesgos que evitar:  
      Caída de personas a distinto nivel 
      Golpes o cortes por objetos 
      Atrapamiento por o entre objetos 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Colocar el sistema tipo V de red de seguridad, UNE-EN 1263-1 colocada verticalmente con 
pescante tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B 
500 S.  
      Colocar el rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm en el sistema de protección de borde 
tipo U.  
     Colocar señalización de obra en el ballado de obra.  
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       Trabajadores que no utilizan el casco de 
seguridad. 
Protecciones colectivas:  
                     Vallado de obra 
                     Señalización 
 
Riesgos que evitar:  
       Golpes o cortes por objetos en movimiento 
       Pisadas sobre objetos punzantes 
       
Protecciones individuales: 
          Casco y botas de seguridad 
          Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
      Utilizar el casco de seguridad.  
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       Trabajadores que no utilizan el casco de 
seguridad. 
Protecciones colectivas:  
                     Vallado de obra 
                     Señalización 
 
Riesgos que evitar:  
       Golpes o cortes por objetos 
       Pisadas sobre objetos punzantes 
       
Protecciones individuales: 
          Casco y botas de seguridad 
          Guantes contra cortes y vibraciones 
Medidas preventivas/correctoras: 
      Utilizar el casco de seguridad.  
 
Colaboración en la dirección de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 










       Falta de protecciones en los extremos de las 
armaduras de espera de la escalera.  
Protecciones colectivas:  
            Señalización de peligro          
Riesgos que evitar:  
       Golpes o corte contra las armaduras 
       Caída a distinto nivel 
 
Protecciones individuales: 
            Botas, casco, y guantes de seguridad. 
            
Medidas preventivas/correctoras: 
      Colocación de tapones protectores de PVC tipo seta en la cabeza de las armaduras. 
      Limpieza de obra. 
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CONCLUSIÓN TRABAJO FINAL DE GRADO 
 
La realización de este trabajo ha sido muy completa. Los conocimientos aprendidos durante todo el 
Grado de Arquitectura Técnica, se han visto complementados con la presencia en obra gracias al 
Convenio con Empresa. Aún con la adversidad del virus COVID-19, he podido ver como una obra puede 
seguir su transcurso ante cualquier adversidad, siempre que haya sido bien planificada, programada, 
gestionada, y siempre respetando las medidas de seguridad y salud.   
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- Código técnico de la edificación (CTE):  
               https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/DocumentosCTE.html 
 
- Documentación Trabajo Final de Grado:  
https://www.etsie.upv.es/docencia/trabajo-fin-de-grado/ 
 
- Seguimiento del desarrollo del plan de seguridad con los documentos aportados: UPV. (2019). 










- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. Boletín Oficial del Estado, 256, de 25 de octubre de 




- Trabajos académicos de la Universitat Politècnica de València. 
https://riunet.upv.es/handle/10251/11261 
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      -  Proyecto de arquitectura  
      -  Plan de Seguridad y Salud  
      -  Certificaciones constructor  
      - Actas resultados ensayos control de calidad  
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JOSÉ PALANCA CAMPS Y  
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA 
C/ SANTA CECILIA  2 bj.-46113 MONCADA       96 130 10 55  




PROYECTO DE  : VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
PROMOTOR  : FRANCISCO PABLO CIVERA SOLER 
  Mª PILAR SEÑA NIETO 
DOMICILIO  : c/ CASTELLOTE, 15  LLIRIA 46160 
EMPLAZAMIENTO : c/FARMACEUTIC JOSEP MARQUES GIL, nº 12 
LOCALIDAD  : LLÍRIA  46160 (VALENCIA). 
 




PLANTA SEMISÓTANO:  GARAJE…………………………………………… 149,76 m² 
   TRASTERO…………………………………………..   27,78 m2 
   VIVIENDA……….........   15,91 m2 
PLANTA BAJA:  VIVIENDA……………………….   96,47 m² 
  TRASTERO……………………………………………………..   21,26 m2 
PLANTA PISO: VIVIENDA………………………… 146,17 m² 
              BALCÓN (50%)…………………..     3,04 m2 
PLANTA BUHARDILLA…………………………………………………………   60,86. m2 
              ---------------------  
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA………………………………………. 261,59 m² 
                            ---------------------  




PLANTA SEMISÓTANO:  GARAJE…………………………………………… 131,70 m² 
   TRASTERO…………………………………………..   23,80 m2 
   VIVIENDA……….........   10,35 m2 
PLANTA BAJA:  VIVIENDA……………………….   80,50² 
  TRASTERO……………………………………………………..   18,84 m2 
PLANTA PISO: VIVIENDA………………………… 118,95 m² 
              BALCÓN (50%)…………………..     3,04 m2 
PLANTA BUHARDILLA…………………………………………………………   49,55. m2 
              ---------------------  
SUPERFICIE ÚTIL VIVIENDA……………………………………..……………. 212,84 m² 
                            ---------------------  
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL………….…………………………………………… 436,73 m² 
 
NUMERO DE PLANTAS…………………………………………….     III (1 bajo rasante+2 sobre rasante) 
ALTURA DE CORNISA………………………………………………     6,91 m. 
ALTURA LIBRE DE PLANTA BAJA…………………………………     2,80 m. 
ALTURA LIBRE DE PLANTAS DE PISO…………………………….     2,80 m. 
ANCHO DE CALLES………………………………………………..   13,50 m. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.............................. 184.945,95  Euros. 
    
        En Valencia, a  junio de 2018 
    Los Arquitectos. 
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Hoja resumen de los datos generales: 
 
Fase de proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
Título del Proyecto: Vivienda unifamiliar entre medianeras 
 
Emplazamiento: c/ Farmacèutic Josep Marqués Gil, 12 – 46160 – Llíria – Valencia.  
 
Usos del edificio  
Uso principal del edificio: 
 
  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 
 
Usos  subsidiarios del edificio:  
 
  residencial  Garajes  Locales  Otros: Oficinas 
 




superficie total construida s/ rasante  327,80 m2 superficie total 521,25 m2 
    




nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 1 
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 1 
    VP privada  núm. plazas garaje 2 
 
Control de contenido del proyecto: 
 
I. MEMORIA    
    
1. Memoria descriptiva 
 MD 1.1 Agentes  
 MD 1.2 Información previa  
 MD 1.3 Descripción del proyecto  
 MD 1.4 Prestaciones del edificio  
    
2. Memoria constructiva  
 MC 2.1 Sustentación del edificio  
 MC 2.2 Sistema estructural  
 MC 2.3 Sistema envolvente  
 MC 2.4 Sistema de compartimentación  
 MC 2.5 Sistemas de acabados  
 MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 MC 2.7  Equipamiento  
    
3. Cumplimiento del CTE 
 DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
    
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidaad  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
 
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
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 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
    
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 4.1 Normas de diseño y calidad de la C.V. DC/09.  
 4.2  Baja Tensión  
 4.3 Otros  
    
5. Anejos a la memoria 
 5.1 Ficha resumen de la justificación de las condiciones urbanísticas.  
 5.2 Eficiencia energética  
 5.3 Plan de control de calidad  
 5.4 Estudio de seguridad y salud o estudio básico, en su caso  
 
 
5.5 Testimonio arquitecto gestión de residuos  
    
II. PLANOS 
  Plano de situación  
  Plano de emplazamiento  
  Plano de urbanización  
  Plantas generales  
  Planos de cubiertas  
  Alzados y secciones  
  Planos de estructura  
  Planos de instalaciones  
  Planos de definición constructiva  
  Memorias gráficas  
  Otros  
    
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
  Pliego de cláusulas administrativas  
  Disposiciones generales  
  Disposiciones facultativas  
  Disposiciones económicas  
  Pliego de condiciones técnicas particulares  
  Prescripciones sobre los materiales  
  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
    
IV. MEDICIONES   
    
V. PRESUPUESTO 
  Presupuesto aproximado  
  Presupuesto detallado  
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.1 Agentes*. Promotor, proyectista, otros técnicos. 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del 
edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, 
uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 
en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, 
el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen 
los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
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Francisco Pablo Civera Soler; NIF: 19901660J; c/ Castellote, 15; Llíria; 46160; Valencia 
Maria del Pilar Seña Nieto; NIF: 79160373P; c/ Castellote, 15; Llíria 46160; Valencia 
  
Arquitecto: 
José Palanca Camps; DNI: 19.485.761 T; Nº de colegiado: 01672; Colegio: CTACV; Dirección 
postal: c/ Santa Cecilia, 2 bj; Moncada 46113; Nº de teléfono: 961 301 055. 
 
Enrique R. Doménech Palanca; DNI: 22.527.608 M; Nº de colegiado: 02897; Colegio: CTACV; 
Dirección postal: c/ Santa Cecilia, 2 – 2ª  Moncada 46113; Nº de teléfono: 961 393 315. 
.  
Director de obra: 
José Palanca Camps; Nº de colegiado: 01672; Colegio: CTACV 
Enrique R. Doménech Palanca; Nº de colegiado: 02897; Colegio: CTACV 
  
Director de la ejecución de la obra:  A designar por la propiedad. 
  
Otros técnicos  
intervinientes 
Instalaciones: A designar por la propiedad. 
Estructuras  
Telecomunicaciones:  
Otros 1:  
  
Seguridad y Salud 
Autor del estudio: A designar por la propiedad 
Coordinador durante 
la elaboración del 
proy: 
A designar por la propiedad. 
Coordinador durante 
la ejecución de la 
obra:  
A designar por la propiedad. 
  
Otros agentes: 
Constructor: A designar por la propiedad. 
Entidad de Control de 
Calidad: 
A designar por la propiedad. 
Redactor del estudio 
topográfico: 
A designar por la propiedad. 
Redactor del estudio 
geotécnico: 
A designar por la propiedad. 
Otros 1:  
 
1.2 Información previa 
 
Antecedentes y 
condicionantes de partida: 
Se recibe por parte de la promoción el encargo de la redacción de proyecto de un 
edificio para vivienda unifamiliar entre medianeras. La ordenanza permite 3 plantas. 
  
Emplazamiento: c/ Farmacèutic Josep Marqués Gil, 12 – 46160 – Llíria – Valencia. 
  
Entorno físico: 
La edificación se localiza sobre una parcela existente en la calle Farmacèutic Josep 
Marqués Gil, 12 de Llíria En este solar, con orientación Noreste-Suroeste, posee una 
planta rectangular, con topografía plana. Su superficie, según catastro, es de 85,32 m², 
teniendo un lado a calle, siendo el resto medianeros. El entorno está dotado de los 




Son de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana (Texto refundido) de Llíria, con 
aprobación definitiva en 10 – 04 – 2006. 
 
Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 5/2014, de 25/07/2014. LOTUP   
R.D. 2/2008, de 20 de juniol, sobre Texto Refundido de la Ley del Suelo.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Cumplimiento parcial del Código Técnico de la Edificación   
Otras 1   
   
 
 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.(ámbito autonómico)  
L.O.T.U.P. Si es de aplicación 
  
Ordenación urbanística P.G.O.U. (texto refundido) 
  
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo Urbano, residencial unitario 
Categoría 
6 viviendas adosadas, 6.3 
U.E. 11 Manzana III 
  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación  
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1.3 Descripción del proyecto 
 
Descripción general del 
edificio: 
Se trata de una edificación en planta semisótano, planta baja, planta piso y buhardilla 
en los que se distribuye un local y una vivienda en las que la sección se considera 




El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción 
del presente proyecto se refiere a planta semisótano, planta baja y de piso para 1 
vivienda y planta buhardilla. 
  
Uso característico del 
edificio: 
El uso característico el edificio es el residencial. 
  
Otros usos previstos: Se prevé el uso de garaje en la planta de semisótano. 
  
Relación con el entorno: El entorno urbanístico queda definido por construcciones de tipología similar a la 




Cumplimiento del CTE: Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  
  
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
 Debido al diseño de la vivienda en la planta baja se ubica una zona de uso diurno. A 
través de una escalera se accede a la planta primera donde se ubica una zona 
nocturna recayente a la fachada y una zona diurna recayente a patio interior, 
quedando una buhardilla diáfana en la planta superior. 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el 
Decreto de habitabilidad en vigor. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica. 
 El acceso a la vivienda, está proyectado de tal manera para que sea accesible a 
personas con movilidad reducida. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
 Se ha proyectado la vivienda de tal manera que se garanticen los servicios de 
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 Se ha dotado a la vivienda, en el portal de acceso, de casillero postal. 
 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
Seguridad estructural 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica 
y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 
Seguridad en caso de 
incendio 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:4 de 10        D: 18-0006892-019-01783
1. Memoria descriptiva 
 
 
Hoja núm. 5  
 
Datos arquitecto/s  
José Palanca Camps  C/ Sta. Cecilia nº 2 bj - moncada  Tel. 96 1301055  
E. Ramón Doménech Palanca  C/ Sta. Cecilia nº 2-2ª - moncada Tel. 96 1393315  
   
 La vivienda es de fácil acceso para los bomberos, cumpliendo las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios el espacio 
exterior inmediatamente próximo. Todos los elementos estructurales son resistentes al 
fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia, teniendo el 
acceso garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo de material que 
por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la 
seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
Seguridad de utilización Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 
 La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que 
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso, disponiendo de medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
También se dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
La vivienda dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras 
de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios 
distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de 
salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada 
una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 La vivienda proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad de Llíria, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características 
de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 
en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación 
de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. 
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 Cumplimiento de la norma 
  
Estatales:  
EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural. 
NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 
TELECOMUN. R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 




Habitabilidad Normas de habitabilidad y diseño de la Comunidad Valenciana. DC 09. 






Se cumple el P.G.O.U. de Llíria 





Cuadro de sup. construidas P Ss PBa P1 PBu  
     
 Garaje 149,76    
      
 Trastero 27,78 21,26   
      
 Vivienda 15,91 96,47 149,21  
      
 Buhardilla    60,86 
      
 total 193,45 117,73 149,21 60,86 
      
    Superficie construida total  521,25  m² 
 
 
Cuadro de sup. útiles P Ss PBa P1 PBu  
     
 Garaje 131,70    
      
 Trastero 23,80 18,84   
      
 Vivienda 10,35 80,50 121,99  
      
 Buhardilla    49,55 
      
 total 165,85 99,34 121,99 49,55 
      
    Superficie útil total  436,73  m² 
 
 
Descripción general de los 
parámetros que 
determinen las previsiones 
técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al: 
 
 
A. Sistema estructural: 
A.1 cimentación: 
Descripción del sistema: 
Estará compuesta por una zapata corrida desde donde 
arrancará un muro perimetral y vigas riostras y centradoras 
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de dimensiones según 
planos, sobre una capa de hormigón de limpieza como 
nivelación para la colocación del acero. Se colocará con los 
debidos separadores para que quede a unos 5 cm. del 
hormigón de limpieza. 
Parámetros 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria 
para el cálculo de la cimentación, a la espera de la 
realización del correspondiente estudio geotécnico para 
determinar si la solución prevista para la cimentación, así 
como sus dimensiones y armados son las adecuadas al 
terreno existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del 
sistema de cimentación. 
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tensión admisible del 
terreno 
0,17 N/mm2  (zapata corrida) 
0.20 N/mm2 (resto de zapatas) 
 
A.2 Estructura portante: 
Descripción del sistema: 
La estructura portante se compone de pórticos de hormigón 
armado constituidos por pilares y por vigas de canto y/o 
planas en función de las luces a salvar.  
Parámetros 
El edificio proyectado cuenta con una configuración 
asimétrica. 
El núcleo de comunicación vertical común se dispone en la 
medianera izquierda, ocupando la zona anterior del  edificio.  
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado 
dedicado al programa de necesidades de la presente 
memoria descriptiva. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a la instrucción 
EHE (en caso de hormigón), a la DB SEA (en caso de 
estructura de acero).... 
A.3 Estructura horizontal: 
 
Descripción del sistema: 
Sobre los pórticos de hormigón armado  se  apoyan forjados 
unidireccionales prefabricados de canto 26+5/70 de 
bovedilla aligerante de hormigón vibrado.  
Se trata de un forjado formado por viguetas pretensadas 
semirresistentes 12 cm, con Inter. eje de 70 cm.,canto de 
bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm. 
 
Parámetros 
Forjado horizontal en espacios salientes de la cubierta para 
resolver la planta de instalaciones. 
 
B. Sistema envolvente: 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 
1.- Fachadas (M1). 
2.- Carpintería exterior (H). 
3.- Cubiertas en contacto con aire exterior (C1). 
4.- Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2). 
5.- Cubiertas enterradas (T2). 
6.- Lucernarios (L). 
7.- Suelos apoyados sobre terreno (S1). 
8.- Suelos en contacto con espacios no habitables (S2). 
9.- Suelos en contacto con aire exterior (S3). 
10.- Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2). 
11.- Medianeras. 
12.- Muros en contacto con el terreno (T1). 
13.- Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2). 
14.- Espacios exteriores a la edificación. 
 
B.1 Fachadas (M1) 
Descripción del 
sistema: 
a.- Fachadas principal y interior compuestas por hoja exterior de 11,5 de ladrillo cara vista 
tomado con mortero de cemento, enfoscado con mortero hidrófugo de 1.5 cm de espesor 
por su cara interior, cámara de aire con aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base 
de poliestireno extruido de 50 mm de espesor, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble de 7 cm de espesor. 
 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 
B.2 Carpintería exterior (H) 
Descripción del 
sistema: 
Este sistema está formado por carpintería de aluminio anodizado de 60 micras, color a elegir 
con perfilería reforzada con tubo de acero galvanizado, con aireadores, acristalamiento 
doble 6+C10+6 y con persiana de aluminio en su color. Las hojas son abatibles. 
B.3 Cubiertas en contacto con el aire exterior. (C1) 
Descripción del 
sistema: 
Terraza transitable, apoyada sobre forjado, formación de pendiente de hormigón celular, 
barrera antipunzante geotextil, lámina asfáltica de 4 kp/cm2, barrera separadora de 
geotextil, capa de aislamiento térmico formado por poli estireno extruido tipo IV de 5 cm. de 
espesor, capa de mortero de cemento de 3 cm. 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 
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B.6  Suelos en contacto con el aire exterior. (S3) 
Descripción del 
sistema: 
Pavimento con junta realizado con baldosa de gres rústico de 20x20 cm., tomado con 
mortero de cemento M-40a (1:6), con cemento espolvoreado sobre el mortero fresco y 




C. Sistema de compartimentación: 
 
 Descripción del sistema: 
  
Partición 1 
Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor tomados 
con mortero de cemento y arena (1:6). 
Partición 2 
Carpintería interior de las viviendas: carpintería de tablera de MDF, prelacada en blanco. Hojas de 72 
cm. x 203 cm. en habitaciones, baños y estar. La entrada a la vivienda tendrá una hoja de 79 x 204 
cm. Toda la carpintería interior llevará rejilla para ventilación en su parte inferior. 
 
D. Sistema de acabados:  
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 
En exteriores: se empleará una capa de mortero de cemento y arena (1:6) de espesor 
medio de 1.5 cm presentando un aspecto de acabado idóneo para ser pintado con 
pintura de color blanco tipo. 
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Enlucido de yeso de espesor 1.5 cm. 
Revestimiento 2 
Alicatado con azulejo liso 20x20 color a elegir, tomado con una capa de cemento u 
hormigón. 
 
Solados Descripción del sistema: 
Solado 1 
Pavimento realizado con baldosas de gres esmaltado de 40x40 cm., monocolr, 
tomado con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento 
(L). 
Solado 2 
Pavimento laminado de lamas 1200x189 mm y 7 mm de espesor, colocada sobre 
manta de espuma de poliolefina, de celdas cerradas. 
Solado 3 
Revestimiento de mármol blanco Ibiza, longitud de huella <1.40 m., con cara y canto 
pulidos, tabica de 15 cm., tomado en capa fina de adhesivo cementoso normal (C1) y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1). 
 
Cubierta Descripción del sistema: 
Cubierta 1 
Acabado de la cubierta plana transitable con plaqueta cerámica de 20x20 cm 
tomada sobre capa de mortero de cemento y arena (1:6) de 3 cm de espesor. 
 
Otros acabados Descripción del sistema: 
Otros acabados 1 
Falso techo de escayola de 2 cm de espesor sujeto mediante estopa de escayola y 
tirantes metálicos. 
 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
 
HS 1  
Protección frente a la humedad 
Opcional o basado en las NTE. Se indicarán los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas: 
   
HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 
Opcional o ser de obligado cumplimiento por normativa local. Se indicarán los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
   
HS 3  
Calidad del aire interior 
Opcional o ser de obligado cumplimiento por normativa local. Se indicarán los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
F. Sistema de servicios: 
  
Abastecimiento de agua 
El edificio dispone de abastecimiento de agua a través del suministro de la 
compañía correspondiente. 
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Evacuación de agua 
El edificio dispone del servicio de evacuación de aguas a través del 
alcantarillado público. 
   
Suministro eléctrico 
El edificio dispone de suministro eléctrico a través de la compañía 
correspondiente 
   
Telefonía 
El edificio dispone de suministro de telefonía mediante la compañía 
correspondiente 
   
Telecomunicaciones 
El edificio dispone del servicio de telecomunicaciones a través del suministro de 
la compañía correspondiente. 
   
Recogida de basura 
El edificio dispone de recogida de basuras mediante la empresa 
correspondiente. 
   
Otros  
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1.4  Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE (SI, SU, HE). Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 






Prestaciones según el CTE  
en proyecto 











De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 






De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 






De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
     
Habitabilidad 







De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
  
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     
Funcionalidad 
 Utilización DC 09 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 Accesibilidad ............. 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
 
Acceso a los 
servicios 
............. 
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 




Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  
en proyecto 
    
Seguridad 
DB-SE Seguridad estructural 




Seguridad en caso de 
incendio 
DB-SI No procede 
DB-SUA 
Seguridad de utilización y 
accesibilidad 
DB-SUA No procede 
     
Habitabilidad 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR  
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalidad 
 Utilización DC 09 No procede 
 Accesibilidad .................... No procede 




Limitaciones de uso del 
edificio: 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas 
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
Limitaciones de uso de 
las dependencias: 
 




En Valencia a junio de 2018 
Los Arquitectos 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS      Col. 01672 
E. RAMÓN DOMÉNECH PALANCA  Col. 02897 
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía 
solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
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2.1. Sustentación del edificio1 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos 
(apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3 EHE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan tanto sobre el edificio soportado según  el 
CTE, DB SE-AE. 
 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 
Datos estimados Terreno duro, nivel freático, edificaciones realizadas colindantes. 
Tipo de 
reconocimiento: 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de 
reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota 




Cota de cimentación - 2,30 m 
Estrato previsto para cimentar Rocas y arcillas compactas 
Nivel freático. --- m 
Tensión admisible considerada 0,17 N/mm² 
Peso especifico del terreno = 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno = 30 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 
 
Estudio geotécnico realizado 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 
Empresa:  A designar por la propiedad 
Nombre del autor/es 
firmantes: 
A designar por la propiedad 
Titulación/es:  
Número de Sondeos:  
Descripción de los 
terrenos: 




Cota de cimentación El resumen de los parámetros 
geotécnicos se consideraran 
cuando se realice el estudio 
Estrato previsto para cimentar 
Nivel freático 
Tensión admisible considerada 
Peso especifico del terreno 
Angulo de rozamiento interno del terreno 
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
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2.2 Sistema estructural  
 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 
 
Cimentación: 
Datos y las hipótesis de partida 
Para la determinación de las hipótesis de carga se han tenido en cuenta como 
acciones gravitatorias y reológicas las consideradas en la Norma NBE-AE-88, las 
acciones eólicas NTE-ECV/1988 y las acciones sismorresistentes NCSR-02  
Programa de necesidades 
El diseño de la cimentación se ha desarrollado según los principios de la EHE y el 
resto de las Normas de Presidencia del Gobierno relativas al tema, de manera 
que atendiendo a las características resistentes del terreno resulte 
suficientemente segura dentro de unos márgenes económicos razonables, en 
consonancia con el tipo de edificio y su categoría. 
Bases de cálculo 
Se ha estimado por relación con el entorno en edificios similares y a falta del 
estudio geotécnico, una tensión admisible del terreno de 0,20 N/mm². El nivel 
freático está por debajo de los -10,00 m. por lo que no afecta al cálculo. 
procedimientos o métodos 
empleados para todo el 
sistema estructura 
Estará compuesta por losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 
dimensiones según planos, sobre una capa de hormigón de limpieza como 
nivelación para la colocación del acero corrugado tipo B500 S según plano, en 
parrillas de reparto, anclajes y riostras, el acero se colocará con los debidos 
separadores para que quede a unos 4 cm. del hormigón de limpieza. 
El cálculo ha sido realizado mediante el programa Arktec. El programa realiza 
el análisis de las solicitaciones por medio de un cálculo por métodos matriciales 
de rigidez. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, y se crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos 
entre nudos del mismo.  
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento de los materiales y, por tanto un cálculo de primer orden, de 
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas. Estas, 
se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los desplazamientos y 
esfuerzos finales del cálculo obtenido. 
Características de los 
materiales que intervienen 
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa y acero corrugado B500S 
 
Estructura portante: 
Datos y las hipótesis de partida 
Para la determinación de las hipótesis de carga se han tenido en cuenta como 
acciones gravitatorias y reológicas las consideradas en la Norma NBE-AE-88, las 
acciones eólicas NTE-ECV/1988 y las acciones sismorresistentes NCSR-02  
Programa de necesidades 
El diseño de la estructura portante se ha desarrollado según los principios de la 
EHE y el resto de las Normas de Presidencia del Gobierno relativas al tema, de 
manera que atendiendo a las características resistentes del terreno resulte 
suficientemente segura dentro de unos márgenes económicos razonables, en 
consonancia con el tipo de edificio y su categoría. 
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Bases de cálculo 
Acción gravitatoria: Forjado.- (25+5 cm.) 
               Forjado……… 3.60 kN/m² 
               Pavimento…. 1.20 kN/m² 
               Enlucido…….. 0.20 kN/m² 
               Tabiquería….. 1.10 kN/m² 
               Uso…………... 2.00 kN/m² 
                                    ------------------- 
               Total............... 8.10 kN/m²  
 
Coeficientes de seguridad (art. 9, 10, 11 y 12 de la EHE): 
 
- Coeficiente de minoración de resistencia del hormigón… 1.50 
- Coeficiente de minoración de resistencia del acero……... 1.15 
- Coeficiente de mayoración de acciones ………………...... 1.60 
    
A partir de las hipótesis de carga anteriormente expuestas, se ha considerado 
y comprobado la estabilidad general de la estructura frente al vuelco y 
deslizamiento fundamentalmente, considerando el conjunto como un sólido 
rígido. Así mismo se ha comprobado la perdida de estabilidad de los 
elementos considerados como más críticos frente al pandeo. 
El criterio de cálculo de esfuerzos se realiza mediante un cálculo por métodos 
matriciales de rigidez formando todos los elementos que definen la estructura: 
pilares, muros, vigas y forjados. 
Se establecen compatibilidades de deformaciones en todos los nudos, se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo desplazamientos relativos. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y por tanto un cálculo de primer 
orden de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Por lo que respecta a los muros de fábrica una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión. Si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización 
como elemento finito y realmente se puede considerar un pilar u otro 
elemento en función de sus dimensiones. 
El criterio de dimensionado de secciones, se ha determinado a partir de las 
solicitaciones calculadas para las hipótesis de carga consideradas. 
El dimensionado de las secciones se ha determinado fundamentalmente a 
partir del estado límite último de agotamiento resistente, por métodos de 
rotura basados en un diagrama de tensión-deformación, por medio del 
método conocido el “Parábola-rectángulo”. 
Una vez determinadas las dimensiones de la sección y la cuantía de la 
armadura, se ha comprobado que son adecuadas para los distintos estados 
límites últimos y de servicio. 
procedimientos o métodos 
empleados 
 
Estará compuesta por vigas de hormigón de sección cuadrada o redonda, 
con relleno de varillas de acero, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 
dimensiones según planos. 
El cálculo ha sido realizado mediante el programa Arktec. El programa realiza 
el análisis de las solicitaciones por medio de un cálculo por métodos 
matriciales de rigidez. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular 
el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento de los materiales y, por tanto un cálculo de primer orden, de 
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas. 
Estas, se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los 
desplazamientos y esfuerzos finales del cálculo obtenido. 
Características de los 
materiales que intervienen 




Datos y las hipótesis de partida 
Para la determinación de las hipótesis de carga se han tenido en cuenta 
como acciones gravitatorias y reológicas las consideradas en la Norma NBE-
AE-88, las acciones eólicas NTE-ECV/1988 y las acciones sismorresistentes 
NCSR-02  
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Programa de necesidades 
El diseño de la estructura portante se ha desarrollado según los principios de 
la EHE y el resto de las Normas de Presidencia del Gobierno relativas al tema, 
de manera que atendiendo a las características resistentes del terreno resulte 
suficientemente segura dentro de unos márgenes económicos razonables, en 
consonancia con el tipo de edificio y su categoría. 
Bases de cálculo 
 
Acción gravitatoria: Forjado.- (25+5 cm.) 
               Forjado........... 3.60 kN/m² 
               Pavimento….. 1.20 kN/m² 
               Enlucido…….. 0.20 kN/m² 
               Tabiquería...... 1.10 kN/m² 
               Uso.................. 2.00 kN/m² 
                                    ------------------- 
               Total............... 8.10 kN/m²  
 
Coeficientes de seguridad (art. 9, 10, 11 y 12 de la EHE): 
 
- Coeficiente de minoración de resistencia del hormigón .. 1.50 
- Coeficiente de minoración de resistencia del acero …..... 1.15 
- Coeficiente de mayoración de acciones ………………..... 1.60 
 
A partir de las hipótesis de carga anteriormente expuestas, se ha considerado 
y comprobado la estabilidad general de la estructura frente al vuelco y 
deslizamiento fundamentalmente, considerando el conjunto como un sólido 
rígido. Así mismo se ha comprobado la perdida de estabilidad de los 
elementos considerados como más críticos frente al pandeo. 
El criterio de cálculo de esfuerzos se realiza mediante un cálculo por métodos 
matriciales de rigidez formando todos los elementos que definen la estructura: 
pilares, muros, vigas y forjados. 
Se establecen compatibilidades de deformaciones en todos los nudos, se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano, para simular el 
comportamiento rígido del forjado, impidiendo desplazamientos relativos. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y por tanto un cálculo de primer 
orden de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Por lo que respecta a los muros de fábrica una de las dimensiones 
transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión. Si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización 
como elemento finito y realmente se puede considerar un pilar u otro 
elemento en función de sus dimensiones. 
El criterio de dimensionado de secciones, se ha determinado a partir de las 
solicitaciones calculadas para las hipótesis de carga consideradas. 
El dimensionado de las secciones se ha determinado fundamentalmente a 
partir del estado límite último de agotamiento resistente, por métodos de 
rotura basados en un diagrama de tensión-deformación, por medio del 
método conocido el “Parábola-rectángulo”. 
Una vez determinadas las dimensiones de la sección y la cuantía de la 
armadura, se ha comprobado que son adecuadas para los distintos estados 
límites últimos y de servicio. 
procedimientos o métodos 
empleados 
 
Estará compuesta por vigas de hormigón de sección cuadrada o redonda, 
con relleno de varillas de acero, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 
dimensiones según planos. 
El cálculo ha sido realizado mediante el programa ARKTEC. El programa 
realiza el análisis de las solicitaciones por medio de un cálculo por métodos 
matriciales de rigidez. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular 
el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento de los materiales y, por tanto un cálculo de primer orden, de 
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas. 
Estas, se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los 
desplazamientos y esfuerzos finales del cálculo obtenido. 
Características de los 
materiales que intervienen 
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa y acero corrugado B550S 
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Sistema envolvente  
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento 
térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 




Definición constructiva de los subsistemas: 
 
 
 Definición constructiva de los subsistemas 
 
1.- Fachadas 
a.- Fachadas principal y interior compuestas por hoja exterior de 11,5 de 
ladrillo cara vista tomado con mortero de cemento, enfoscado con 
mortero hidrófugo de 1.5 cm de espesor por su cara interior, cámara de 
aire con aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de 
poliestireno extruido de 50 mm de espesor, hoja interior de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm de espesor. 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 
2.- Carpintería exterior. 
Este sistema está formado por carpintería de aluminio anodizado de 60 
micras, color a elegir con perfilería reforzada con tubo de acero 
galvanizado, con aireadores, acristalamiento doble 6+C10+6 y con 
persiana de aluminio en su color. Las hojas son oscilobatientes y abatibles. 
3.- Cubiertas en contacto con aire 
exterior. 
Terraza transitable, apoyada sobre forjado, formación de pendiente de 
hormigón celular, barrera antipunzante geotextil, lámina asfáltica de 4 
kp/cm2, barrera separadora de geotextil, capa de aislamiento térmico 
formado por poli estireno extruido tipo IV de 5 cm. de espesor, capa de 
mortero de cemento de 3 cm. 
Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 
6.- Suelos en contacto con aire exterior. 
Pavimento con junta realizado con baldosa de gres rústico de 20x20 cm., 
tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con cemento 
espolvoreado sobre el mortero fresco y rejuntado con lechada de 
cemento portland (JC). 
 
2.2 Sistema de compartimentación  
 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y 
su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación 
frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales.  
 
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones 
interiores (carpintería interior). 
 
 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 
    
Partición 1 
Tabiquería divisoria dentro de la 
vivienda: ladrillo cerámico hueco 
doble de 7cm de espesor 
tomados con mortero de 
cemento y arena (1:6). 
EI -90  
Partición 2 
Carpintería interior de las 
viviendas: carpintería de tablera 
de MDF, prelacada en blanco. 
Hojas de 72 cm. x 203 cm. en 
habitaciones, baños y estar. La 
entrada a la vivienda tendrá una 
hoja de 79 x 204 cm. Toda la 
carpintería interior llevará rejilla 
para ventilación en su parte 
inferior 
Indicar los datos relativos a 
Resistencia al fuego DB SI 
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2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de 
los subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, 
ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 
 




documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
E. RAMÓN DOMÉNECH PALANCA  Col. 02897 
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3. Cumplimiento del CTE 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en 
el CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del edificio 
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3. Cumplimiento del CTE 
    
 DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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3.1. Seguridad Estructural 
 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 








     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 








    
NCSE 3.1.4. 
Norma de construcción 
sismorresistente 
  
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
EFHE 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar 
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones 
en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será 
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 
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Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso 
-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 






PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 
 








Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  




ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio 
ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
Acciones  
Clasificación de las 
acciones 
PERMANENTES 
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 
VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 
ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
  
Valores 
característicos de las 
acciones 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
  
Datos geométricos 
de la estructura 
La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 
  
Características de los 
materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 




Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden. 
 




Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Verificación de la resistencia de la estructura 
 
Ed Rd 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Peso Propio de 
la estructura: 
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico 
del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el 
canto h (cm) x 25 kN/m3. 
Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como 
el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una 
carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
Peso propio de 
tabiques 
pesados y muros 
de cerramiento: 
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  










Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de 




Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento 
y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos 
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más 
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del 
anejo E. Canarias está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a 
un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En 
cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de 
la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una 




Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se 
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento 
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. 





Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las 
estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
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Cargas gravitatorias por niveles. 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de 








Peso propio del 
Forjado 
Peso propio del 
Solado Carga Total 
Nivel 1 (N.P.T: +0.96). 
Planta baja. 
2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 8,60 KN/m2 
Nivel 2 (N.P.T: +4.11).  
Planta primera. 
2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 8,60 KN/m2 
Nivel 3 (N.P.T: +7.26).  
Planta segunda. 
2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,60 KN/m2 2,00 KN/m2 8,60 KN/m2 
Nivel 5 (N.P.T: +7.70).  
Planta cubierta. 
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Bases de cálculo 
Método de 
cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos (apartado 
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  
Verificaciones:   
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
Generalidades: 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 
Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de 
reconocimiento: 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente 





Cota de cimentación - 2.90 m 
Estrato previsto para cimentar Arcillas 
Nivel freático. - 6,50 m 
Tensión admisible considerada 0,17 N/mm² 
Peso especifico del terreno = 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno =30º 
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
 
Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 
Empresa:  Datos de la empresa. 
Nombre del autor/es 
firmantes: 
 
Titulación/es: Licenciado en Geología. 
Número de Sondeos: 3 sondeos (S.P.T) 
Descripción de los 
terrenos: 
En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
 
Rellenos de 0 m a 1 m. 
Arenas de 1 m  a  8 m 
 
El fondo de todas las perforaciones lo constituye un estrato de arenas limosas. 
Resumen parámetros 
geotécnicos: 
Cota de cimentación - 2.90 (respecto a la rasante) 
Estrato previsto para cimentar Arenas  
Nivel freático si se detecta, a 2.00 m bajo rasante. 
Tensión admisible considerada 0.17 N/mm² 
Peso especifico del terreno =18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno =30º 
Coeficiente de empuje en reposo K´=  1-sen  (estudio geotecnico) 
Valor de empuje al reposo  
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Descripción: Zapata corrida, muro perimetral y zapatas de hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Condiciones de 
ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el 
que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: 
Vivienda unifamiliar entre medianeras (Construcción de normal 
importancia) 
  
Tipo de Estructura: Pilares y vigas de hormigón. 
  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  
Coeficiente de contribución (K): K=1  
  
Coeficiente adimensional de riesgo (): =1,  (en construcciones de normal importancia) 
  
Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ab  0.1g), por lo que S=C/1.25 
  
Coeficiente de tipo de terreno (C): 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Arcilla semidura, suelo granular y cohesivo duro 
  
Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x  x ab =0.0416 g 
  
Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  
Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  
Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  
Número de modos de vibración 
considerados: 
3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 
  
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica 
movilizable es = 0.5 (viviendas) 
  
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 
 = 2 (ductilidad baja) 
  
Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 
Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados 






Medidas constructivas consideradas: 
 
 
a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo 
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera 
armada de arriostramiento de hormigón armado. 
b) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante 
vigas perpendiculares a las mismos. 
c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los 
pilares. 




En Valencia a junio de 2018 
Los Arquitectos 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural  EHE  
 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba  
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Descripción del sistema 
estructural: 
Pórticos de hormigón armado constituidos por vigas de canto y/o planas en 
función de las luces a salvar.  
Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales prefabricados de 
canto 30+5/70 de bovedilla de hormigón vibrado.  
Se trata de un forjado de viguetas semirresistentes de ancho de zapatilla 12 cm, 
con Inter. eje de 70 cm.,canto de bovedilla 30, canto de la losa superior 5 cm. 
 
 
3.1.1.4. Programa de cálculo: 
 
Nombre comercial: EPH (licencia de uso 24431990).  
  
Empresa ARKTEC, S.A. 
  
Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad 
de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 
comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE. 
    
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de 
la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
  




3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 
 
Las combinaciones de las 
acciones consideradas se han 
establecido siguiendo los 
criterios de: 
NORMA ESPAÑOLA EHE. DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 
  
Los valores de las acciones 
serán los recogidos en: 
 
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 





cargas verticales (valores en servicio) 
   
Forjado uso vivienda....8.6 kN/m2 p.p. forjado 3.6 kN /m2 
Pavim. y encascado 2 kN /m2 
tabiqueria 1 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN /m2 
   
Forjado cubierta...7,1 kN/m2 p.p. forjado 3,6kN /m2 
Pavim. y pendientes 2,5 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
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Verticales: Cerramientos Tabique de ladrillo visto de 11,5 cm. + aislamiento + tabique de ladrillo de 7cm. 
Enfoscado interior. 2.4 KN/m2 x la altura del cerramiento 
  
Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  
Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de 
valor W = 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde 
con  situación normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad del viento de 
125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes 
principales de la edificación. 
  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo 
que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
  
Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 




3.1.1.5. Características de los materiales: 
 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido... 20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 
y 90 de la EHE respectivamente  
Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 
Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 
Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
 
Durabilidad 
Recubrimientos exigidos:  
 
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 
  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con 
acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la 
situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 
  
Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado II, la cantidad mínima de cemento requerida es 
de 275 kg/m3. 
  
Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento 
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Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
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3.1.6. Características de los forjados. 
 
RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba 
instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural 
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Forjados unidireccionales compuestos de viguetas semirresistentes de hormigón, más piezas 
de entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón vibroprensado), con armadura de 
reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa 




Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a 
las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las 
viguetas/semiviguetas a emplear. 
Dimensiones y 
armado: 
Canto Total 0.35 m Hormigón vigueta Valor 
Capa de Compresión 0.05 m Hormigón “in situ” Valor 
Intereje 0.70 m Acero pretensado B500S 
Arm. c. compresión Valor Fys. acero pretensado Valor 
Tipo de Vigueta Valor Acero refuerzos Valor 




El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la 
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 
de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el 
Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las 
condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 
será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de 
diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de 
flecha. 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su 
módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento 
del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos 
casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de 
los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 
veces el vuelo. 
Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha  L/250 
f    L / 500 + 1 cm 
flecha  L/500 




El hormigón "in situ" cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. 
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción 
EHE.  
El canto de los forjados unidireccionales de viguetas de acero laminado será superior al 
mínimo establecido en la norma DB-SE-A para las condiciones de diseño, materiales y 
cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
En el siguiente cuadro se indican los límites de flecha establecidos para asegurar la 
compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos. 
tipo de elemento flectado de acero laminado flecha relativa (f/l) 
Vigas o viguetas de cubierta L / 250 
Vigas (L 5m) o viguetas que no soportan muros de 
fábrica 
L / 300 
Vigas (L> 5m) que no soportan muros de fábrica L / 400 
Vigas y viguetas que soportan muros de fábrica L / 500 
Ménsulas (flecha medida en el extremo libre) L / 300 
Otros elementos solicitados a flexión L / 500 
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ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  FÁBRICA: 
CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  AL  DOCUMENTO  BÁSICO  “DB SE-F” 
 









Material constituyente de las piezas HCA cerámica cerámica  
Medidas modulares (cm) 62.5X25x25 25X12.5 30x19x24 (1) 
Grupo de las piezas MACIZAS PERFORADAS ALIGERADAS (2) 
Resistencia normalizada a compresión f b (N/mm
2) 4 10 50 (3) 
Categoría de las piezas según su control de fabricación I II I (4) 
MORTEROS 
Tipo de mortero junta delgada ordinario ordinario  
Especificación por resistencia (N/mm2) M 4 M 5 M 7,5 (5) 
Especificación por dosificación -- -- --  
HORMIGÓN (para relleno de huecos de fábrica armada) 
Resistencia característica a compresión  f ck (N/mm
2) 25 25 25  
Resistencia característica a corte  f cvk (N/mm
2) 0,45 0,45 0,45 (6) 
Tamaño máximo del árido (mm) 15 15 15  
ARMADURAS 
Tipo de acero en las armaduras B 550 S -- B 550 S  
Tipo de protección de las armaduras galvanizado -- galvanizado (7) 
Valor medio del módulo de elasticidad (kN/mm2) 200 -- 200  
Resistencia característica de anclaje (N/mm2) 0,7 -- 0,7  
COMPONENTES  AUXILIARES 
Barreras antihumedad empleadas Lámina asfáltica autoprotegida bajo primera hilada 
FÁBRICAS 
Categoría de la ejecución C C C (8) 
Resistencia característica a compresión  f k (N/mm
2) 2 4 12  
Resistencia característica a cortante  f vk (N/mm
2) 0,2 0,3 0,2  
Resistencia a la flexión paralela al tendel  f xk1 (N/mm
2) 0,15 0,1 0,1 (9) 
Resistencia a la flexión perpend. al tendel  f xk2 (N/mm
2) 0,2 0,4 0,4  
Coeficiente parcial de seguridad de la fábrica    M 2,7 3,0 2,7  
DURABILIDAD 
Clase de exposición de los muros interiores I I I (10) 




En esta tabla se han introducido (a modo de ejemplo) datos de varios tipos de fábricas realizadas con materiales y condiciones habituales. En algunos casos, el cumplimiento de las 
exigencias del CTE podría estar avalado por DITs o DAUs en vigor. 
(1) Medidas nominales de las piezas, incrementados en los anchos habituales de la junta. 
(2) Las piezas pueden ser MACIZAS, PERFORADAS, ALIGERADAS Y HUECAS. 
(3) Según DB SE-F, la resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. Sin embargo un DIT o DAU pueden permitir la utilización de piezas de 
resistencias inferiores. 
(4) Pueden ser I ó II en función del control de fabricación, lo cual debe ser acreditado por el suministrador. 
(5) Los morteros se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2. 
(6) La resistencia al corte es de 0,45 N/mm2 para el HA-25, y 0,39 N/mm2 para el HA-20. El tamaño máximo entre 10 y 20. 
(7) El apartado 4.4 del DB SE-F define las características de estas armaduras (inoxidables, galvanizadas, con epoxi, etc.). 
(8) De acuerdo con 8.2.1. del DB SE-F, las fábricas pueden ser de las categorías A, B y C en orden decreciente de calidad. 
(9) Los valores de las resistencias de las fábricas están desarrolladas en el apartado 4.6 del DB SE-F. 
(10) El capítulo 3 del DB SE-F desarrolla los conceptos relativos a las clases de exposición y la durabilidad de las fábricas. 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 
a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de 
los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura 
portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
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SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BASICAS CONTEMPLADAS 
EN EL DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Se redacta la presente memoria para cumplir con el objetivo del requisito básico de 
“seguridad en caso de incendios” que consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 






1.1. DATOS DEL PROYECTO, SUPERFICIES Y USOS 
 
Se proyecta un edificio para semisótano y vivienda unifamiliar entre medianeras. La 
edificación consta de planta semisótano, baja, piso y buhardilla. 
 
(escalera <2.500 m2) 
 





p. semisótano   193,45 -1,79 
p. baja  Vivienda 117,73 0,96 
p. piso 1  Vivienda 149,21 4,14 
p. buhardilla   60,86 7,20 
 
La estructura del edificio será de hormigón armado, con vigas y forjados 




Al edificio objeto de proyecto le son de aplicación las exigencias básicas 
contempladas en el DB-Seguridad en caso de incendio por tratarse de un edificio de nueva 
construcción, de uso privado y no ser un edificio o establecimiento de uso industrial. 
El uso principal del edificio es uso residencial vivienda.  
Serán de aplicación las condiciones generales así como las específicas de los usos 
residencial vivienda y aparcamiento del DB-Seguridad en caso de incendios. 
 
 
2.- PROPAGACIÓN INTERIOR (SI-1) (Anejo SI-A) 
 
2.1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO (SI-1-1) 
 
2.1.1 SECTORES DE INCENDIO 
El edificio se compartimentará en los siguientes sectores de incendio, teniendo en 
cuenta las condiciones establecidas en la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación de 
sectores de incendio del DB-SI-1. 
 
Los sectores de incendio que vamos a considerar son: 
SECTOR 1 Garaje S. Constr.: 149,76 m2  2.500 m2 
SECTOR 1 Trastero S. Constr.: 49,04 m2  2.500 m2 
SECTOR 1 Vivienda  S. Constr.: 322,,45 m2  2.500 m2 
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 En el cómputo de la superficie de los sectores de incendio no se han considerado la 
superficie de los locales de riesgo especial, escaleras y pasillos protegidos contenidos en 
dicho sector, según punto 1.2 del DB-SI-1. 
 
2.1.2 RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS DELIMITADORES DE SECTORES 
 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio, 
teniendo en cuenta la tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio del DB-SI-1, serán: 
 










Puertas entre sectores 
minimo proyecto 
Vivienda 60 60 EI2-30-C5 No existe 
     
 
2.1.3 RESISTENCIA AL FUEGO DE OTROS ELEMENTOS DE PARTICIÓN INTERIOR 
A continuación se establece la resistencia al fuego de otros elementos de 
compartimentación, según lo establecido en la tabla 1.1 Condiciones de 
compartimentación de sectores de incendio, así como en el anejo SI A Terminología, y en 
otros apartados del DB Seguridad en caso de incendio 
 
Paredes entre viviendas (pertenecientes al mismo sector)   
Paredes entre viviendas y zonas comunes del edificio   
 
2.1.4 ESCALERAS Y ASCENSORES 
 
Para garantizar la compartimentación en sectores del edificio, se indican los tipos de 





Escalera no protegida 
La escalera en el sector viviendas no es protegida, ya que no atraviesa sectores de 








2.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL (SI-1-2) 
 
2.2.1. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
  
Teniendo en cuenta la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial 
integrados en los edificios del DB-SI-1 y los reglamentos específicos de los locales destinados a 
albergar instalaciones y equipos regulados por estos como: maquinaria aparatos 
elevadores, caldera, etc, SI existe L.R.E. bajo, corresponde al Trastero< 50 m2 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, (contadores de gas o electricidad, centros de transformación, de aparatos 
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elevadores, etc) se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos 
reglamentos.  
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas en dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación 
establecida en el DB-SI.  
 
 
2.2.2. CONDICIONES DE LOS LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
 
Las condiciones que deben cumplir estos locales vienen establecidas en la tabla 2.2 
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios. En la tabla siguiente 










 estructura paredes techos   
Local de riesgo especial bajo B R 90 EI 90 REI 90 NO EI2 45-C5 
Local de riesgo especial medio M R120 EI 120 REI 120 SI 2 x EI2 30-C5 
Local de riesgo especial alto A R180 EI 180 REI 180 SI 2 x EI2 45-C5 
 
Se cumple que el tiempo de resistencia al fuego no es menor que el establecido 
para la estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con la indicado en el 
punto 2 de la tabla 2.2 de esta memoria del DB-SI 1. 
Las puertas de los vestíbulos de independencia desde zonas de riesgo especial 
abrirán hacia el interior del vestíbulo.  
 
2.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE 
COMPARIMENTACION DE INCENDIOS (SI-1-3) 
  
 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables, en los espacios 
ocultos tales como patinillos, cámaras, falsos techos, etc., se ha resuelto mediante 
continuidad de los elementos compartimentadores dispuestos.  
En el edificio no existen cámaras no estancas (ventiladas) de más de tres plantas y 10 
m de desarrollo vertical. 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 
incendios se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por 
elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de 
ventilación, etc. Para ello se ha optado por: 
 
2.4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO (SI-1-4) 
 
Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
 
SITUACION DEL ELEMENTO REVESTIMIENTOS (> 5% superficie total) 
De techos y paredes De suelos 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, suelos elevados, etc.  
B-s3,d0 BFL-s2 
 
En paredes, techos y suelos, la tabla incluye las tuberías y conductos que transcurren 
por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Para las  tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial




En paredes y techos, la tabla incluye a aquellos materiales que constituyen una capa 
contenida en el interior del techo o pared y que no está protegida por una capa que sea EI 
30 como mínimo. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas se regulan en su reglamentación específica. 
 
 
3.- PROPAGACION EXTERIOR (SI-2) 
 
3.1.-MEDIANERAS Y FACHADAS (SI-2-1) 
 
3.1.1. MEDIANERAS 




LIMITACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR HORIZONTAL POR FACHADA 
Se han tenido en cuenta las figuras y tablas del apartado 1.2 del DB-SI 2 
La distancia de separación entre puntos que no sean al menos EI 60, será al menos la 
siguiente: 
 
Fachada edificio, respecto edificio colindante   0,50 m para ángulo 180º 
Fachada entre dos sectores de incendio   0,50 m para ángulo 180º 
 
LIMITACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR VERTICAL POR FACHADA 
Se han tenido en cuenta las figuras y tablas del apartado 1.3 DB-SI 2 
 
Fachada entre dos sectores de incendio franja horizontal de 1m y EI 60 
 
REACCION AL FUEGO DE  MATERIALES EN FACHADA 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la 
superficie exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
que dichas fachadas tienen, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea 
accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en 




LIMITACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR  POR LA CUBIERTA 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta del edificio entre 
sectores de incendio y con los edificios colindantes, se adoptará: 
 
Cubierta edificio, franja respecto edificio colindante  franja 0,50 m, EI 60 
Cubierta entre dos sectores de incendio    franja 1,00 m, EI 60 
Alternativa 
 Prolongar la medianera 0,60 m por encima del acabado de la cubierta 
Prolongar el elemento compartimentador de sectores 0,60 m por encima del acabado de la 
cubierta 
 
LIMITACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR ENTRE LA CUBIERTA Y LA FACHADA 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenece a sectores de 
incendio diferentes o edificios diferentes, donde existen zonas que no son al menos EI 60, se 
cumplirán las distancias “h” y “d”  indicadas en la tabla del apartado 2.2 de DB-SI 2. 
No procede en nuestro caso. 
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En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenece a sectores de 
incendio diferentes o edificios diferentes, no existen zonas que no son al menos EI 60. 
 
REACCION AL FUEGO DE  MATERIALES EN CUBIERTA 
Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m, así como 
los lucernarios, claraboyas o cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o 
extracción de humo, pertenecerán a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
3.3 JUSTIFICACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO DE MEDIANERAS, FACHADAS Y CUBIERTAS  
 
MEDIANERAS Y FACHADAS (Anejo F) 
 
Para determinar la resistencia al fuego de los diferentes elementos de fábrica, se 
utilizan las tablas F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo 
cerámico o silico-calcáreo y F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de 
bloques de hormigón, del anejo F del DB-SI. 
 Las tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y 
enfoscados con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm 
como mínimo. En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o más hojas se 
adopta como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores 
correspondientes a cada hoja. 
Teniendo en cuenta lo anterior la resistencia al fuego que tendrán los distintos 
elementos de fábrica, será la siguiente: 
 









Fachada formada por fábrica de ladrillo cerámico cara vista,  
enfoscado de la cara interior, aislamiento, tabicón de ladrillo 
hueco de 7 cm y guarnecido por una cara. 
EI-240 EI-60 
 
Medianeras formadas por enfoscado, fábrica de ladrillo cerámico 
para revestir de 11 cm, enfoscado de la cara interior, aislamiento, 




La justificación de la resistencia al fuego de la cubierta, viene justificada en el apartado 7.3 
de la presente memoria. 
 
 
4.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI-3) (Anejo SI-A) (Introducción) 
 
 
4.1-COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN (SI-3-1) 
 
Los locales o sectores de planta baja, tendrán sus salidas de uso habitual y los 
recorridos hasta el espacio exterior situados en elementos independientes de las zonas 
comunes del edificio y compartimentados respecto del edificio de acuerdo a lo indicado en 
apartado 2.1 de la memoria. Sus salidas de emergencia, si las hubiera,  podrían comunicar 
con elementos comunes del edificio, a través de vestíbulos de independencia, y siempre 
que el dimensionado del elemento común lo permitiera. 
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4.2 CALCULO DE LA OCUPACIÓN (SI-3-2) 
 
Para calcular la ocupación se toman los siguientes valores indicados en la tabla 2.1 
Densidades de ocupación: 
 
Residencial vivienda plantas de vivienda 1 persona cada 20 m2 superficie útil 
Residencial vivienda planta de garaje  1 persona cada 40 m2 superficie útil 
 
Se considera alternativa la ocupación en las viviendas y en los elementos comunes 
del edificio.  
Los trasteros de viviendas se consideran zonas de ocupación nula, no 
considerándose su superficie a efectos de cálculo de ocupantes 
 
















Semisótano  garaje 131,70 1/40 4 1 1 
Baja-Piso  vivienda 199,45 1/20 10 1 1 
Buhardilla  Buhardilla 49,55 1/20 3 1 1 
 
4.3. ESCALERAS. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS (SI-3-5) 
 
4.3.1 SECTOR VIVIENDA  O SECTORES VIVIENDA – EJ A- 6 Y 7 
 
Altura de evacuación 
Se considera la diferencia de cotas entre el origen de evacuación de las viviendas 
en la última planta y la salida de edificio correspondiente. A efectos de determinar la altura 
de evacuación no se consideran los orígenes de evacuación de los locales de riesgo, ni de 
las zonas de ocupación nula. 




Se proyecta una escalera no protegida, por ser la altura de evacuación 6,91 m 
menor o igual a 14 m, y servir a un sector con superficie inferior o igual a 2.500 m2 
 
4.3.2. SECTOR GARAJE O SECTORES GARAJE 
 








4.4. ELEMENTOS DE LA EVACUACIÓN CONSIDERADOS. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE 
LOS RECORRIDOS DE EVACUACION (SI-3-3) 
 
4.4.1. SECTORES VIVIENDA 
 
Origen de evacuación 
  
En la vivienda se considera como origen de evacuación la puerta de acceso a ella. 
 
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial




Salidas de planta 
 




 En planta baja se considera la puerta de acceso a la vivienda 
 
Recorridos de evacuación 
 
La longitud de los recorridos de evacuación, desde el origen hasta la salida de 
planta correspondiente, es menor de 25 m,. 
 




Acceso y locales  
 No procede 
 
Compartimentación (plantas altas y planta salida de edificio) 
 No procede 
 
Ventilación 
 No procede 
 
Dimensionado 
 No procede 
 
4.7 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN (SI-3-6) 
 
La puerta de salida de edificio prevista, al ser la ocupación de 12 personas, menos 
de 200 personas en uso residencial, podrán abrir hacia el interior. 
 
4.8. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (SI-3-7) 
 
No es necesario utilizar señales de salida en las zonas del edificio destinadas a uso 
Residencial Vivienda 
 






5.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO (SI-) (Anejo SI-A)  
 
5.1 DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (SI-4-1) 
 
Las instalaciones de protección contra incendios, cumplirán lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, R.D. 1942/1993, (BOE 298/14 
diciembre 1993), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
especifica que le sea de aplicación.  
 
Las características que deben cumplir vienen indicadas en dicho reglamento. 
 
Para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, se presentará ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, el certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
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Se determinan los equipos e instalaciones de protección contra incendios  teniendo en 
cuenta la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
5.1.1. EXTINTORES PORTATILES 
 
SECTOR 1 
VIVIENDA: No ES NECESARIO 
 
SECTOR 1 
GARAJE: 2 extintores de eficacia 21A-113B 
 
SECTOR 1 
LOCAL: 1 extintor de eficacia 21A-113B 
 
5.1.2. INSTALACIONES DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  
 
SECTOR VIVIENDA  
No son necesarias. 
 
5.1.3. INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA 
 
 SECTOR DE VIVIENDA 
No es necesaria, al ser la altura de evacuación 6,91 m, inferior a 24 m. 
 
5.1.4 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA 
 
SECTOR DE VIVIENDA 
No es necesaria, al ser la altura de evacuación 6,91 m, inferior a 50 m. 
 
SECTOR  APARCAMIENTO 
No es necesario 
 
5.1.5 ASCENSOR DE EMERGENCIA 
 
SECTOR DE VIVIENDA 
No es necesaria, al ser la altura de evacuación 6,91 m., inferior a 35 m. 
 
5.1.6. HIDRANTES EXTERIORES 
 
SECTOR DE VIVIENDA 
No es necesaria, al ser  la superficie construida inferior a 5.000 m2 . 
 
5.2 SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
(SI-4-2) 
 
1.- Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-
1 cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 
m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 
m. 
 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
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1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 




En trastero se instala 1 aparato autónomo de señalización y emergencia de 150 lum. 
En garaje, se instalan 2 aparatos autónomos de señalización y emergencia de 150 lm. 
 
5.3.2 POSICION Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 
 
Se cumplirán las condiciones de la normativa respecto a la posición y características de las 
luminarias. 
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.  
 
5.3.3 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 
2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 
evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
5.3.4 ILUMINACION DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
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a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre 
puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s 
 
 
6.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI-5)(Anejo SI-A)  
 
OPCION A.- altura evacuación descendente menor o igual a 9 m 
 
6.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO (DB-SI-5-1) 
 
6.1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 
de esta Sección, cumplirán las siguientes condiciones: 
Anchura mínima libre (m)   3,5 m    
Altura mínima libre o gálibo (m)   4,5 m   
Capacidad portante del vial (kN/m2)  20 kN/m2)  
 
En tramos curvos 
Radio interior (m)   5,30 m 
Radio exterior (m)   12,50 m 
Anchura libre de circulación (m) 7,20 m 
 
6.1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
.- altura evacuación descendente menor o igual a 9 m 
Por ser la altura de evacuación descendente inferior o igual que 9 metros no es 
necesario disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén 
situados los accesos principales que cumpla las condiciones del  apartado 1.2 del DB_SI 5. 
En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio  
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios 
 
6.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA (SI-5-2) 
 
Las fachadas en las que están situados los accesos principales, a las que se hace 
referencia en el apartado 1.2 de DB-SI 5, dispondrán de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos, facilitarán 
el acceso a cada una de las plantas del edificio, y cumplirán las siguientes condiciones: 
 
Altura máxima del alféizar (m)    1,20 m    
Dimensión mínima horizontal del hueco (m)  0,80 m 
Dimensión mínima vertical del hueco (m)  1,20 m 
Distancia máxima entre ejes huecos consecutivos (m) 25 m, medido sobre fachada 
No se instalarán elementos que impidan o dificulten la accesibilidad a través de esos huecos, 
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7.- RESISTENCIAAL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI-6) (Anejo SI-A)  
 
7.1. GENERALIDADES (SI-6-1) (SI-6-2) 
 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio 
en un edificio afecta a un edificio de dos formas. Por  un lado, los materiales ven afectadas 
sus propiedades  mecánicas, y por otro, aparecen acciones indirectas. 
El Documento Básico posibilita la utilización de diferentes modelos, cálculos… para el 
estudio del comportamiento de la estructura  ante acciones de fuego. 
Se opta por utilizar los métodos simplificados contemplados en los anejos del DB-SI. 
Estos métodos recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. Al utilizar estos métodos 
simplificados, no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del 
incendio. 
Se utilizan estos métodos simplificados por ser suficientemente aproximados para la 
mayoría de las situaciones habituales, que es en la que nos encontramos. 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, no supera el valor de 
la resistencia de dicho elemento. 
El DB-SI, no considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 
7.2. CONDICIONES DE RESISTENCIA AL FUEGO  (SI-6-3)  (SI-6-4) 
 
7.2.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES (SI-6-3) 
De acuerdo al apartado 3.1 del DB-SI 7, se considera que la resistencia de un 
elemento estructural principal (incluidos forjados, vigas y soportes) es suficiente si alcanza la 
clase indicada en las tablas 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos 
estructurales, y 3.2. Resistencia al fuego de los elementos estructurales de zonas de riesgo 
especial integradas en los edificios, que representa el tiempo en minutos ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 
Teniendo en cuenta lo anterior la resistencia al fuego que deben tener los distintos 
elementos estructurales de los distintos sectores será la siguiente: 
 
- altura evacuación  h  15 m) 
PLANTA 
SECTORES RESISTENCIA 
AL FUEGO Nº USO descripción Tipo de LRE 
Semisótano 1 Garaje Garaje - R 120 
Baja, piso 1º y 
buhardilla 
1 vivienda vivienda - R 60 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de los locales de riesgo 
especial, no será inferior a la exigida a la estructura portante de la planta donde se sitúan. 
La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte de considerarlo como 
techo del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 
 
 
7.2.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS (SI-6-4) 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las 
entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o comprometer la estabilidad 
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros 
casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego 
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7.3. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO (SI-6-6) 
 
La resistencia al fuego de un elemento se establecerá comprobando las dimensiones 
de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas del Anejo C. Resistencia al 
fuego de las estructuras de hormigón armado, para las distintas resistencias al fuego. 
 
Las tablas permiten determinar la resistencia  de los elementos de hormigón ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura, en función de sus 
dimensiones y de la distancia mínima equivalente al eje de armaduras. 
La distancia mínima equivalente a efectos de resistencia al fuego viene definida en el punto 
C.2.1.2 del anejo C.  
 
El hormigón previsto a utilizar es un hormigón de densidad normal, confeccionado 
con áridos de naturaleza silícea, por lo que son aplicables las tablas del anejo C 
 
En zonas traccionadas, con recubrimientos de hormigón, mayores de 50 mm, deberá 
disponerse una armadura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigón 




La resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres  y cuatro caras se obtiene 
de la tabla C. 2. Elementos a compresión 
 






Lado menor o espesor d. mínima equiv. eje 
Nº USO bmin (mm) am(mm) 
Semisótano 1 Garaje R 120 250 30 
Baja, piso 1ª y 
buhardilla 
1 vivienda R 120 250 30 
 





La resistencia al fuego de los muros portantes de sección estricta expuestos por una o 
ambas caras se obtiene de la tabla C. 2. Elementos a compresión 
Los muros, en este caso, expuestos a una cara, tendrán al menos las siguientes 





Lado menor o espesor d. mínima equiv. eje 
Nº USO bmin (mm) am(mm) 






La resistencia al fuego de las vigas sustentadas en los extremos con tres caras 
expuestas se obtiene de la tabla C. 3. Vigas con tres caras expuestas al fuego.  
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Los recubrimientos, que aparecen en la tabla, pueden requerir valores superiores por 
exigencias de durabilidad. Las vigas, de sección recta, tendrán al menos las siguientes 





Dimensión mínima/d. mínima equiv. eje 
bmin (mm) / am(mm) 
Nº USO Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 
Semisótano 1 Garaje REI 120 120 35   
Baja, piso 1ª y 
buhardilla 
1 vivienda REI 120 120 35   
 
Las vigas de proyecto se corresponden con opción 2 
 
 
7.3.4. LOSAS MACIZAS 
 
Para obtener la resistencia al fuego de losa maciza de escalera se aplicará la tabla 








d. mínima equiv. a  Eje, am (mm) 
Flexión una 
dirección 





SS a baja; 






REI 120 140 35   
 
 
7.3.5 FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
Para obtener la resistencia al fuego de forjados unidireccionales con bovedilla de 
hormigón, resistencias al fuego iguales o inferiores a R 120, se utilizarán los valores de la 
distancia mínima equivalente establecidos en la tabla C.4 para losas macizas, pudiéndose 
contabilizar los espesores equivalentes de hormigón de acuerdo con apartado C.2.4. Capas 
protectoras. Si el forjado tiene función de elemento compartimentador, (REI), se tendrá en 
cuenta el espesor establecido en la tabla C.4. 
 
Los forjados unidireccionales de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas de 









d. mínima equiv. a  Eje, am (mm) 










Semisótano 1 garaje REI 120 120 35   Baja 
Baja, piso 1ª y 
buhardilla 
1 vivienda REI 120 120 35   1 
 
Rec. Hor= recubrimiento de hormigón  Es.ad.eq= espesor adicional equivalente 
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 Los valores indicados son para viguetas armadas, en el caso de viguetas 
pretensadas, hay que tener en cuenta lo indicado en la tabla C.4 del anejo 
 
En planta baja, resistencia al fuego igual o superior a 90, la armadura de negativos 
de forjados continuos se prolongará hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía 
no inferior al 25% de la requerida en los extremos. 
 
Se ha previsto un recubrimiento de enlucido de yeso en la cara inferior del forjado de 
1,5 cm. de espesor 
 
A efectos del espesor de la losa superior de hormigón se tendrá en cuenta los 
espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su función aislante 
durante el periodo de resistencia al fuego, el cual puede suponerse, de acuerdo a lo 
indicado en el anejo del DB-SI, igual a 120 minutos. Según el anejo, las bovedillas cerámicas 
pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón equivalentes a dos veces el 
espesor real de la bovedilla. 
 
    En Valencia a junio de 2018 
     Los Arquitectos 
 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y Accesibilidad” 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes. 
2. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el 
riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se 
limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 
interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 
normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará 
el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo 
a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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3.3.1. Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1. Resbalacidad de los Suelos 
 
El presente proyecto al ser un uso residencial vivienda diferente del uso sanitario, docente, comercial, administrativo,  
o pública concurrencia, no le es de aplicación la prescripción de limitar el riesgo de resbalamiento de los suelos. De la 
misma forma al estar excluidas las zonas de uso restringido, que podrían afectarle al edificio no es preceptivo ningún 
cumplimiento. 
 
2. Discontinuidad en el Pavimento. 
 
No presenta imperfecciones o irregularidades en las zonas comunes. 
 
Al ser un uso residencial vivienda, no es necesario cumplir ninguna distancia entre el plano de la puerta de acceso y 
el escalón más próximo a ella 
 
3. Desniveles 
3.1. Protección de desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m. 
 
3.2. Características de las barreras de protección 
           
3.2.1.   
 
Altura. Todas las barreras de protección tienen una altura superior a 0’90 m pues la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6’00 m. 
 
De la misma forma los desniveles superiores a los 6’00 m, se protegen con barreras de altura superior o igual a  
1’10 m. 
 
Los huecos de escaleras de anchura menor o 
igual que 0’40 m, el pasamanos se ha previsto 
con una altura mayor o igual a 0’90 m. 
 
La altura se ha medido verticalmente desde el 
nivel de suelo. 
En el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los 





Resistencia. Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior del elemento 




Características constructivas. Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, que están 
situadas en zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda, se han diseñado de forma que: 
 
a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para 
lo cual no existen puntos de apoyo en la altura 
comprendida entre 0’20 m y 0’70 mm sobre el nivel del 
suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 
 
b) no tiene aberturas que puedan ser atravesadas por 
una esfera de 0’10 m de diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la 
barandilla. 
 
Además la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no excede de 0’05 m. 
  
4. Escaleras y Rampas. 
4.1. Escaleras de uso restringido. 
 
No procede. 
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4.2. Escaleras de uso general. 
4.2.1 Peldaños. 
 
La escalera común del edificio, los tramos rectos previstos, la huella es superior a 0’28 m, y la contrahuella se 
encuentra entre los 0’13 m, como mínimo, y 0’185 m, como máximo. 
 
La huella “H” y la contrahuella “C” 
cumplen a lo largo de una misma 
escalera la relación siguiente: 
 
 




Las escaleras previstas para evacuación ascendente, todos los escalones tienen tabica y carecen de bocel. 
Las tabicas son verticales 
 




Excepto en el interior de las viviendas y zonas de uso común del edificio, cada tramo tiene TRES peldaños 
como mínimo y salva una altura de 3,35 m como máximo. 
 
Todos los tramos para el uso residencial son rectos, curvos o mixtos. 
 
La escalera, cumple que todos los peldaños tienen la misma contrahuella y en los tramos rectos todos los 
peldaños tienen la misma huella. 
 
La anchura útil del tramo para el uso de residencial vivienda es igual o superior a 1’00 m, de acuerdo con las 
exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y lo indicado en la tabla 
4.1., del art. 4.2.2 de la Sección SU 1 del  DB-SU. 
 
La anchura de la escalera esta libre de obstáculos. 
 
La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio 




Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma 
dirección tienen al menos la anchura de la escalera y una longitud 
medida en su eje de 1’00 m, 
 
Los cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera 
no se reduce a lo largo de la meseta. 
 
La zona delimitada por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre 
ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas con personas no 
familiarizadas con el edificio, se ha dispuesto de una franja de 
pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la 
misma anchura que el tramo y una profundidad de 0’80 m, como mínimo.  
 
En dichas mesetas no hay puertas ni pasillos de anchura inferior a 1’20 m situados a menos de 0’40 m de 




Todas las escaleras que salvan una altura mayor que 0’55 m disponen de pasamanos continuo al menos en un lado. 
 
Las que su anchura libre excede de 1’20 m, o estén previstas para personas con movilidad reducida, se ha previsto 
de pasamanos en ambos lados.  
 
Todos los pasamanos tienen una altura comprendida entre 0’90 y 1’10 m. 
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Los pasamanos son firmes y fáciles de asir, están separados del paramento al menos 0’04 m y su sistema de sujeción 
no interfiere el paso continuo de la mano. 
 
4.3. Rampas 
 No procede 
4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
 No procede 
4.5. Escalas fijas 
 No procede 


















El acristalamiento exterior proyectado, 
teniendo prevista su limpieza desde el 
interior, cumple las condiciones que se 
indican a continuación: 
 
a). Toda la superficie del acristalamiento se 
encuentra comprendida en un radio de 0’85 m 
desde algún punto del borde de la zona 
practicable situado a una altura igual o no 
mayor de 1’30 m. 
 
b). los acristalamientos reversibles están 
equipados con un dispositivo que los mantiene bloqueados en la posición 
invertida durante su limpieza. 
 




Impactos con elementos fijos: 
No hay riesgo de impacto con elementos fijos ni practicables, todas las alturas son mayores a las requeridas por el 
código técnico. 
 
Impacto con elementos practicables: 
Las puertas barren hacia el interior, por lo tanto no invaden el pasillo. 
 
Impacto con elementos frágiles: 
Los vidrios utilizados serán de seguridad y su modo de rotura es seguro, 
No se prevén de barreras de protección conforme al apartado 3.2 de SU., puesto que cumplen  que la diferencia 
de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0’55 m y 12’00 m, se prevé que resistan 
sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003; 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Las partes vidriadas de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistirán 




No existe riesgo de atrapamiento, 
 
 






Todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto de un sistema de desbloqueo 
de las puertas desde el exterior del recinto. 
 
En el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación controlada desde su 
interior. 
  
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:5 de 8        D: 18-0006892-024-06394
3. Cumplimiento del CTE 




Hoja núm. 6  
 
PALANCA I DOMENECH 
CARRER SANTA CECILIA, 2 BJ - 46113 VALENCIA 96 130 10 55            arquitectos            CARRER SANTA CECILIA, 2-2.-46113 MONCADA 96 139 33 15 
 
   
 
1.2. En zonas de uso público, los aseos y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán del dispositivo de llamada 




La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 140’00 Nw, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el  
Anejo A de Terminología (como máximo 25’00 Nw, en general, 65’00 Nw cuando sean resistente al fuego). 
 




3.3.4. Sección SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 




En escaleras exteriores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como 
mínimo, un nivel de iluminación de 20’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas exteriores la 
instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 
lux, medido a nivel del suelo  
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado 
normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del 
suelo. 
 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, 
un nivel de iluminación de 100’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas interiores la instalación de 
alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a 
nivel del suelo  
 
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado 
normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del 
suelo. 
  
2. Alumbrado de emergencia. 
 




3.3.5. Sección SUA 5 seguridad frente al riesgo causado por situaciones de con alta 
ocupación. 
 
El presente proyecto por ser un uso residencial vivienda diferente del uso graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie, no le es de aplicación las condiciones establecidas en el Documento Básico  DB SUA 5. 
 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones de la Sección SI 3 
del Documento Básico DB SI. 
 
 
3.3.6. Sección SUA6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
No es de aplicación. 
 
3.3.7. Sección SUA7 seguridad frente al riesgo de causado por vehículos en 
movimiento. 
 
No procede al ser un aparcamiento de una vivienda unifamiliar. 
 
3.3.8. Sección SUA8 seguridad frente al riesgo de causado por la acción del rayo. 
 




Al presente edificio NO le es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo pues la 
frecuencia esperada de impactos Ne es MENOR que el riesgo admisible Na. 
 






VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:6 de 8        D: 18-0006892-024-06394
3. Cumplimiento del CTE 




Hoja núm. 7  
 
PALANCA I DOMENECH 
CARRER SANTA CECILIA, 2 BJ - 46113 VALENCIA 96 130 10 55            arquitectos            CARRER SANTA CECILIA, 2-2.-46113 MONCADA 96 139 33 15 
 
   
 
1.2. En el edificio proyectado, no se prevé la manipulación de sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m  no se aplicará la condición de disponer de 
sistema de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el 










 Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²), obtenida según la Figura 1.1. 
“Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”. 
 
Para PROVINCIA DE VALENCIA el valor de Ng es de.......... 2’00. 
 
 Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado. 
 
H = 21,60 mtrs. 
Ae: .. 1.138,54 m². 
 







C1: .........................   0’5  
 
Valor de Ne: 
 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 2’00 x 1.138,54 m² x 0’5 x 10-6 = 0,0011385 (nº impactos/año) 
 









C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla siguiente; 
 
 
C2: ..... 1’00                       
(estructura de hormigón y cubierta de 
hormigón) 
 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente; 
 
C3: ..... 1’00                       
(Otros contenidos) 
 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente; 
 
C4:....... 1’00                       
(Resto de edificios) 
 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla siguiente; 
 
 
C5:....... 1’00                       
(Resto de edificios) 
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Luego el valor de Na, es: 
 
Na =         5’50            x 10 –3  =            5’50                x 10 –3  = 0’0055  (nº impactos/año) 
       C2 x C3 x C4 x C5         1’00  x  1’00  x  1’00  x  1’00 
 
 
3.3.9. Sección SUA9 accesibilidad. 
 
1.- Son exigibles las condiciones de accesibilidad, únicamente en aquellas viviendas que deban ser 
accesibles. 
 
En nuestro caso, por ser UNA (1) vivienda unifamiliar entre medianeras, no procede ser accesible por 
reglamentación aplicable. 
 





     En Valencia a junio de 2018 
 
      Los Arquitectos 
 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del 
medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así 
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo 
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios 
dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva 
de los mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del 
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de 
combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general 
por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del 
aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características 
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de 
medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión 
del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están 
alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos;1 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 
 
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua 
a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, 
o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que 
atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión 
del agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de 
tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para 
alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada 
elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no 
tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su 
caso desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% 
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción 
de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del 
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película 
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su 
interior. El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo 
es inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5 cm/s             (01) 
   
 Grado de impermeabilidad 1                                 (02) 
   
 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
     
 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas D1+C1+I2 + D5                    (07) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 
 
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del 
terreno del sótano. 
 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del 
terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El 
vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 
 
(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino que se 
permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
































 Presencia de agua       baja      media       alta 
   
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   
 Grado de impermeabilidad           1                    (02) 
     
 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
     
 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
     
 Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+D1                                                                (08) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 
 (03) 
Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la 
superficie del suelo es inferior a 1/7. 
 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
 (07) 
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 





















































 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 
  
 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   
 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   
 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   
 Revestimiento exterior   si     no 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas 
D1+C1+H1+J2+N2              
(07) 
   
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (02) 
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición 
al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (04) 
E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 
 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      
   plana  inclinada   
      
   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  






















































 Pendiente 2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material XPS extruido espesor  4 cm 
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3  
     
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   
 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura 
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
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   Mortero filtrante  Otro:  
   
  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   
  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      
  Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante) 
   
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  
  Aleaciones ligeras  Otro:  
 (01) 
Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del 
DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) 
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 
antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el 
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (07) 
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 
 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 
espacio de reserva para 
almacén de contenedores 
 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
 Almacén de contenedores No procede 
 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   
 
nº estimado de 
ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 






por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  
factor de contenedor  
[m2/l]  
factor de 
mayoración   




[Cf] [Mf]  
       




  2 
envases 
ligeros 




  1 
materia 
orgánica 




  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   
 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   
 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
 iluminación artificial min. 100 lux (a 1m del suelo) 
 base de enchufe fija 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
   
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   
 
P = nº estimado de ocupantes = 
Σdorm. sencill + Σ 2xdorm. dobles  
Ff =  factor de fracción [m2/persona] Sr = 4 x 0,154 = 0,616 m2 
 fracción Ff 
La dimensión será de 0,80x0,90 
m 
    
 P=4 envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 ∑ (Ff · Mf) = 0,154 
    
 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
 
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios 
generados en ella 
 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio 
como espacio de almacenamiento inmediato.  
   
 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   
 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdorm. sencill + Σ 2xdorm. doble 
[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] 
C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 fracción CA CA s/CTE 
    
  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 
 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
En Valencia, a junio de 2018 
Los Arquitectos 
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HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     
 Tabla 2.1. 
nº ocupantes 
por depend. (1) 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] (2) 
total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 
     
 dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 20 
 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 
todos los 
dormitorios  
3 por ocupante 15 
 aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 
      
  
superficie útil de 
la dependencia 
  




2 por m2 útil(1) 
50 por local (2) 
17,66 
20,72 
 trasteros y sus zonas comunes 23,80 0,7 por m2 útil 16,66 
 aparcamientos y garajes 2 120 por plaza 140 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     
 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 
   
 Diseño  









 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        
  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        
  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 
 
dispondrá de sistema 
complementario de 




       
  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de apertura  
sistema adicional de 
ventilación con extracción  
mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 
3.1.1). 
 
       
  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 
con el exterior 
 
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  
        
  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 
> ventana/puerta ext. practicable 
 
AE: conectadas a conductos de 
extracción 
     
  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       
  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 
 
distancia a rincón o equina vertical > 100 
mm 
       
  
cuando local compartimentado 
> se sitúa en el local menos 
contaminado 
  
conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo trasteros 
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 Diseño  









 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        
  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        
  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 
 
dispondrá de sistema 
complementario de 




       
  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de apertura  
sistema adicional de 
ventilación con extracción  
mecánica (1) (ver DB HS3 
apartado 3.1.1). 
 
       
  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 
con el exterior 
 
local compartimentado > AE se sitúa en 
el inodoro  
        
  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable 
 
AE: conectadas a conductos de 
extracción 
     
  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       
  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 
 
distancia a rincón o equina vertical > 100 
mm 
       
  
cuando local compartimentado > 
se sitúa en el local menos 
contaminado 
  
conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo trasteros 
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Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  
 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 
  d max ≤ 15,00 m 
   
 
 mediante aberturas de admisión y 
extracción 
aberturas comunican 
directamente con el exterior 
 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  
 Ventilación híbrida y   
mecánica: 
 ventilación híbrida: 
longitud de conducto de 
admisión > 10 m 
  
  almacén compartimentado: 




abertura de admisión en el resto 
de compartimentos 
  
habrá abertura de paso entre 
compartimentos 
   
 aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 
extracción 
 conductos de extracción 
no pueden compartirse con 
locales de otros usos 







Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  
 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 
  d max ≤ 15,00 m 
   
  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 
común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 
   
 
 mediante aberturas de admisión y 
extracción 
aberturas comunican 
directamente con el exterior 
con separación verti. ≥ 1,5 m 
   
 Ventilación híbrida y   
mecánica: 
 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 
  
particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 
aberturas de extracción 
conectadas a conductos de 
extracción 
aberturas de admisión 
conectada directamente al 
exterior 
conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 
distancia a cualquier punto del 
local ≤ 15 m 
abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 






a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en zonas 
comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en zonas 
comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  






































Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   
  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 
  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 
  
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión 
que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 
    
  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 
  
aberturas de ventilación  
 
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 
3 aberturas de 
admisión y  
3 aberturas de 
extracción 
   
separación entre aberturas de 
extracción más próximas > 10 
m 
S= 15 m 




cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 
    
  
Número min. de redes de 
conductos de extracción 
nº de plazas de 
aparcamiento 
Número min. de redes 
NORMA PROYECTO 
   
P ≤ 15 1  
15 < P ≤ 80 2 2 
80 < P 
1 + parte entera 
de P/40 
 
     
  aparcamientos > 5 plazas 
se dispondrá un sistema de detección de monóxido 
de carbono que active automáticamente los 
aspiradores mecánicos; cuando se alcance una 
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos 
donde se prevea que existan empleados y una 




 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en el DB HS3.2 
   
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 



































 Dimensionado  
   
 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    
  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     
  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  
  
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga 
de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante 
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 
    
 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  
(ver tabla 2.1: caudal de 
ventilación) 
 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado 
de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 
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 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 
 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de 
caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 
    
 Conductos de extracción:  
   
  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  
Provincia 
Altitud [m] 
    800 >800 
       
    Valencia Z Y 
     X W 
     
   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         
   
Nº de 
plantas 
1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     
     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         
   Caudal de 




qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   750  qvt  1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
     
  ventilación mecánica  
    
  
conductos contiguos a local habitable 
el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido por 
la instalación ≤ 30 dBA 
  
sección del conducto 
vtq50,2S   
825 
    
  conductos en la cubierta 
sección del conducto 
vtq2S   
825 
    
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las 
pérdidas de carga previstas del sistema 
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1.  Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría [dm3/s] 
Caudal instantáneo mínimo 
de ACS [dm3/s] 
   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
3 
1.2. Presión mínima.  
 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima.    
 
 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
 
 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General 
con la Instalación Interior Particular). 
 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 
 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  
 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
    
 Edificio con múltiples titulares. 
 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 
 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 
 
Abastecimiento directo. Suministro público 
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2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 
 Edificio con un solo titular. 
(ver plano de inst. de fontaneria) 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara 
para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 




Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
 
 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida 
de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la 
misma. 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un 
criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
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Cuadro de caudales 
 







 Qc caudal de cálculo 
(l/seg) 
     
A-1 Valor V V V 
     
 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
3.2.2. Comprobación de la presión 
 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
 
















J x L 
(m.c.a.) 
Presión disponible para 
depósitos elevados. 
Máx Real 
Z0 – J x L = p1 
(m.c.a.) 
           
A-1 Valor V V V V V V V V V 
           
 

















J x L 
(m.c.a.) 
Presión disponible para 
redes con presión inicial. 
Máx Real 
p0 (Z0 – J x L) = p1 
(m.c.a.) 
           
A-1 Valor V V V V V V V V V 
           
 
 













(J x l) 
m.ca 
 V2 V ²/2g 
 
ΔR=ζ x v2 






Real R + R (m.c.a.) 
           
A-1 Valor V V V V V V V V V V V 
             
 
 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo 
más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a 
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 
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Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 
(mm) 
   
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 
 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 
¾ - 20 20 
 
Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 
¾ - 20 20 
 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 
 Distribuidor principal 1 - 25 25 
 
Alimentación equipos de 
climatización   
 < 50 kW ½ - 12 - 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes 
de agua fría.  
 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo 
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno 
es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
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Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 





1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas 
por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor 
punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 
 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 
a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando 
la siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 
 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 
100 030:1994. 
 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva 
a razón de 200l/p.día. 
 
b) Cálculo de las bombas 
 
1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque 
y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se 
instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del 
caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  
2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se 
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de 
hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 
3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y 
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica 
de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la 
presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
c)     Cálculo del depósito de presión: 
 
1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y 
paradas  del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. 
Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión 
mínima. 
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2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 
Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 
1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 
en función del caudal máximo simultáneo: 
 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
 
Diámetro nominal del reductor de 
presión 
Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 
   
15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 
 
 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
 
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto 
se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de 
tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el 
agua destinada a la elaboración de ACS. 
2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 
3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 
3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
 
En Valencia, a junio de 2018 
Los Arquitectos 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
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1.  Descripción General: 
 
1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el 
objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo 
en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, 
aguas correspondientes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, 
etc… que requieren estudios específicos. 
 




 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 
 
1.3. Cotas y Capacidad 
de la Red: 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación           (Implica definir estación de bombeo) 
  
 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
2.1. Características 




Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 
 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 
  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 
  










 Desagües y derivaciones 
 Material: (ver observaciones tabla 1) 
 Sifón individual:  
 Bote sifónico:  
   
 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en 
patinillos registrables /no registrables de instalaciones 
 Material: (ver observaciones tabla 1) 
 Situación:  
   
 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
 Materiales: (ver observaciones tabla 1) 





























                                                          
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, 
cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 
2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Tabla 1: Características de los materiales 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 
 Fundición Dúctil:  
 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones 
para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 
uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de 
ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
 Plásticos : 
 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos 
de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos 
para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra 





 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 
    
 en bajantes: 
Es recomendable situar en 
patios o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 
Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      
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En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 
   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 




Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 
Conectar con el alcantarillado 
por gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 
   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 
   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 




En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 
En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 
Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 
En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 
    
 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 
Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior 
del local 
Sifones: 
Por parte inferior. 
   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 
     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 
 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 
     
  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     
 
  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
 
  Es recomendable: 
Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 
     
  Sistema 
elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 






3.1 Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
 
A. Derivaciones individuales 
 
1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales 
se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas 
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe UD 










     
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 
- 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Cuarto de baño 




7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 
Inodoro con 
cisterna 
6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
 
4 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en 
función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados 
aguas arriba. 
6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán 
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 










B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
 
 
3.1.2 Sifón individual.  
 
 
3.1.2 Bote sifónico.  
 
 
3.2.  Bajantes 
 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa 
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 
nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que 
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde 
cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 
Diámetro, mm 
Máximo número de UDs para una 
altura de bajante de: 
Máximo número de UDs en cada ramal 
para una altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 
 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún 
cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 
especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 
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3.3.  Colectores 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de 
UDs y de la pendiente. 
 




Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
 
 




documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
E. RAMÓN DOMÉNECH PALANCA  Col. 02897 
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3.5. Protección contra el ruido 
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El presente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los elementos constructivos, 
que cumplen lo establecido en el Documento DB-HR, “Protección frente al Ruido”. 
Anejo K Fichas justificativas 
 
K.1 Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico 
mediante la opción simplificada. 
 
Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo 
Características 
de proyecto exigidas 











Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
  a) recintos de unidades de uso diferentes; 
  b) un recinto de una unidad de uso y una zona común; 
  c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales re:…a)...recintos de unidades de uso diferente (entre garaje y vivienda) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  
Elementos de separación vertical 
Elemento base 
ENL 1,5+LP11,5+ENL 1,5 
(PT03e01mgea) 























ENL 1,5+LP11,5+ENL 1,5 
(PT03e01mgea) 




Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 
Fachada Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  









Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 
               a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
               b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación horizontal diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre:…a) recintos de unidades de uso diferente (entre garaje y 
vivienda) (entre sótano y vivienda) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 
de proyecto exigidas  
Elemento de separación 
horizontal 






















Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 
Tipo 
Características 
de proyecto exigidas 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
Solución de fachada: 
Elementos 
constructivos 










       =   Sc 
20% 




Huecos ALUMINIO CON RPT+VIDRIO6+12+6 16 
 









Cubiertas (apartado 3.1.2.5) 
Solución de cubierta: 
Elementos 
constructivos 




de proyecto exigidas 
Parte ciega 
Plana, transitable, convencional, 
con solado flotante (QB04a25) 
140 
 
       =   Sc 
2% 




Huecos Vidrio laminar 10+10 3 
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Nueva construcción o ampliación, en uso residencial privado
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Vivienda unifamiliar entre medianeras
Dirección C/ Farmaceutic J. Marqués Gil 12 - - - - -
Municipio Llíria Código Postal Código Postal
ValenciaProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013
Referencia/s catastral/es 6601112YJ0960B0001YQ









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos 19485761TNIF/NIEJOSÉ DOMENECH PALANCA
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio MAYOR 38 - - - - -
Municipio Código Postal 46113Moncada
Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: 01672@ctav.es Teléfono 610567640
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017
Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*
Consumo de energía primaria no renovable*
Demanda energética de calefacción del edificio objeto
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Valor límite para la demanda energética de calefacción según el apartado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el apartado 2.2.1.1.1. de la sección HE1
Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto







46,49 55,49 Sí cumple
*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección
DB-HE1 y del apartado 2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que
resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE
Firma del técnico verificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
El técnico abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 24/05/2018
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
273,42
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






Muro_terreno Suelo 13,04 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 41,54 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 12,97 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 43,27 0,21 Usuario
Fachada Fachada 20,52 0,26 Usuario
Fachada Fachada 56,03 0,26 Usuario
Fachada Fachada 12,15 0,26 Usuario
Suelo Suelo 171,13 0,23 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 17,34 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 15,98 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 16,62 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 26,34 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 35,11 0,21 Usuario
Cubierta_plana Fachada 52,53 0,18 Usuario
Cubierta_plana Cubierta 14,05 0,18 Usuario














Ventanas Hueco 8,64 1,98 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 22,40 1,98 0,64 Usuario Usuario
Puerta_entrada Hueco 1,98 2,17 0,13 Usuario Usuario
Puerta_garaje Hueco 5,94 2,16 0,17 Usuario Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción





Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante
- 92,00 GasNatural PorDefecto












Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria







Caldera eléctrica o de
combustible
10,00 84,00 GasNatural Usuario
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CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4
Datos del proyecto
Nombre del proyecto Vivienda unifamiliar entre medianeras
Comunidad Valenciana
Localidad Llíria
Dirección C/ Farm. Josep Marqués Gil, 12
Datos del autor




Características del sistema solar
Localización de referencia Llíria (Valencia/València)
Altura respecto la referencia [m]         0
Sistema seleccionado Instalación de consumidor único con 
interacumulador
Demanda [l/dia a 60ºC]     140
Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Resultados
Fracción solar [%]       56
Demanda neta [kWh] 2.759
Demanda buta [kWh] 3.393
Aporte solar [kWh] 1.885
Consumo auxiliar [kWh] 3.439
Reducción de emisiones de [kg de CO2]     660
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 2        D: 18-0006892-030-09263
CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4
Parámetros del sistema Verificación en obra
Campo de captadores
Captador seleccionado Ecotop VHM 2.7 ( Ferroli)
Contraseña de certificación NPS-29216
Número de captadores      1,0
Número de captadores en serie      1,0
Pérdidas por sombras (%)      0,0
Orientación [º]    37,0
Inclinación [º]    34,0
Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]  340,0
Porcentaje de anticongelante [%]    10,0
Longitud del circuito primario [m]      3,0
Diámetro de la tubería [mm]    12,0
Espesor del aislante [mm]    50,0
Tipo de aislante espuma de poliuretano
Sistema de apoyo
Tipo de sistema Termo eléctrico
Tipo de combustible Electricidad
Acumulación
Volumen [l]  200,0
Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]    20,0
Diámetro de la tubería [mm]    12,0
Espesor del aislante [mm]    50,0
Tipo de aislante espuma de poliuretano
Temperatura de distribución [ºC]    60,0
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ANEXO DE NORMATIVA 
 
 
En el presente proyecto se declara por el técnico Redactor del mismo: 
 
a). Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 
 
– Ley 5/2014 de 25 de julio de Presidencia de la Generalitat Valenciana De Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana LOTUP 
– Ley 6/2014 de 25 de julio de Presidencia de la Generalitat Valenciana De Prevención, Calidad y 
Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana. 
– Ley 8/2007 de 28 de mayo, del Suelo (BOE 29/05/2007) y su reglamento RD 1492/2011 
– Real Decreto Ley 2/2008 de 20 de junio. Texto refundido de la Ley del Suelo. (BOE 26/06/2008). 
– Plan General  de Ordenación Urbana del Municipio 
 
b). Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 
 
– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado  por el que se aprueba la 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 
– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana  de Ordenación y Fomento 
de la Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 
 
– Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como 
objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias básicas 
correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son 
 
– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M. 
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización y Accesibilidad: Justificada en el DB-SUA. 
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB-HS. 
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
– Exigencia Básica de Protección  frente al Ruido: Justificada en el DB-HR. 
– ORDEN VIV/984/2009, de 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica documentos básicos del CTE. 
– REAL DECRETO 173/2010, de 19/02/2010. Modifica CTE, en materia de accesibilidad y discriminación de las personas. 
 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
 
– REAL DECRETO LEY 1/1998. de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras 
Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998). 
– REAL DECRETO 842/2002. del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que se Aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 
– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002). 
– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación Acústica. DOGV 9-
12-02 
– REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RITE 2007). 
– REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 
– REAL DECRETO 1247/2008 de 18 de julio del Ministerio de Fomento de Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón 
sobre la aprobación de  la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
– DECRETO 151/2009, de 2 de octubre de 2009, del Consell de la Generalidad Valenciana por el que se  aprueban las 
exigencias básicas de Diseño y Calidad en viviendas y alojamientos (DC/09) (DOGV 07/10/2009). 
– ORDEN 10/2010, de 7 de septiembre de la Consellería de MAAUV, modificación de la orden 7 de diciembre de 2009. 
– DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que seaprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de 
Edificación. (DOCV 12/01/2015). 
– REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la  Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 
 
    En Valencia a junio de 2018 
 
     Los Arquitectos 
 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
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ANEXO DE NORMATIVA 
 
 En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.  
 
    En Valencia a junio de 2018 
 
     Los Arquitectos 
 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
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Pliego de condiciones 
 
Pliego de cláusulas administrativas 
Disposiciones generales 
Naturaleza y objeto del pliego general 
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones particulares del 
proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, 
al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de calidad 
de la edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de 
calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 
 
Disposiciones facultativas 
2.1. CONDICIONES GENERALES 
 
2.1.1. Artículo 1.- 
Las condiciones generales de índole facultativa que han de regir en la realización del presente proyecto, serán las 
consignadas en el Título Segundo del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura, siempre que no se opongan a la LOE ni al CTE. 
El contratista se compromete a ejecutar dichas obras de conformidad con el proyecto técnico y Pliego de 
Condiciones que rigen la adjudicación y ejecución de las mismas. 
 
2.1.2. Artículo 2.- 
Tanto los materiales como elementos constructivos como su puesta en obra, y la forma y cantidad en que se 
empleen los medios auxiliares de construcción, satisfarán las condiciones específicas de cada uno de ellos en el Pliego 
General de Condiciones referido en el artículo anterior, en sus Títulos Primero y Segundo. 
 
2.1.3. Artículo 3.- 
En caso de que por error u omisión haya podido quedar sin consignar algún detalle o pueda existir duda en la 
interpretación de alguna de las condiciones, el contratista solicitará de la Dirección Facultativa la correspondiente 




Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 
se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución 
material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima 
normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general 
de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento 
no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% 
del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad 
ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el contratista. 
 
Obras por administración  
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor 
para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí 
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o por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales 
y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados 
y abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 
que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, 
las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito 
o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 
que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y 
los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración 
que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto 
director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente 
a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en 
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, 
en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, 
según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá 
ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
estabilidad del edificio. 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares  
 
Prescripciones sobre los materiales 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a  precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
Prescripciones generales de ejecución 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 
la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto 
al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la  primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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 Las operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en 
las casillas tildadas.  
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD. 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a 
la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutil izados 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de 
nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), 
la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* 
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
Otros (indicar)  
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Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 4.284,16
Capítulo 2 Cimentaciones 11.801,35
Capítulo 3 Estructuras 33.535,66
Capítulo 4 Fachadas y particiones 28.640,47
Capítulo 5 Carpintería, vidrios 10.184,37
Capítulo 6 Remates y ayudas 10.031,82
Capítulo 7 Instalaciones 13.307,22
Capítulo 7.1 Infraestructura de telecomunicaciones 121,75
Capítulo 7.2 Audiovisuales 797,60
Capítulo 7.3 Climatización, calefacción y A.C.S. 3.617,49
Capítulo 7.4 Eléctricas 2.532,31
Capítulo 7.5 Fontanería 1.924,46
Capítulo 7.6 Iluminación 864,34
Capítulo 7.7 Contra incendios 53,46
Capítulo 7.8 Evacuación de aguas 2.440,09
Capítulo 7.9 Ventilación 955,72
Capítulo 8 Aislamientos e impermeabilizaciones 6.234,18
Capítulo 9 Cubiertas 8.344,78
Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados 33.888,54
Capítulo 10.1 Escaleras 2.038,66
Capítulo 10.2 Pavimentos 8.391,79
Capítulo 10.3 Alicatados 1.654,84
Capítulo 10.4 Conglomerados tradicionales 13.975,95
Capítulo 10.5 Pinturas 5.949,45
Capítulo 10.6 Falsos techos 1.877,85
Capítulo 11 Señalización y equipamiento 11.289,79
Capítulo 12 Gestión de residuos 1.654,98
Capítulo 13 Control de calidad y ensayos 2.422,21
Capítulo 14 Seguridad y salud 9.326,42
Presupuesto de ejecución material 184.945,95
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Llíria, junio de 2018
Arquitectos
Enrique R. Domenech Palanca José Palanca Camps
Proyecto: Vivienda unifamiliar entre medianeras
Capítulo Importe
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-032-05634
1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 193,450Todo el solar
193,450 193,450
Total m²  ......: 193,450 0,36 69,64
1.2 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 1,000 193,450Hasta alcanzar la cota de
formación de suelo
193,450 193,450
Total m³  ......: 193,450 3,10 599,70
1.3 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,700 3,850Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,700 2,030
2 1,500 0,500 0,700 1,050
6,930 6,930
Total m³  ......: 6,930 12,11 83,92
1.4 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,800 0,578Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,800 1,058
1 7,960 1,200 0,800 7,642Zapatas corridas (Muros
de sótano)
1 7,990 1,200 0,800 7,670
1 22,400 1,200 0,800 21,504
1 21,600 1,200 0,800 20,736
59,188 59,188
Total m³  ......: 59,188 11,51 681,25
1.5 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Total m  ......: 4,000 41,28 165,12
1.6 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Total Ud  ......: 1,000 154,20 154,20
1.7 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 193,450En todo el solar
193,450 193,450
Total m²  ......: 193,450 5,59 1.081,39
1.8 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con juntas de
retracción.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 193,450En todo el solar
193,450 193,450
Total m²  ......: 193,450 7,49 1.448,94
Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 4.284,16
Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiliar entre medianeras Página 1
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2.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,723Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 1,323
1 7,960 1,200 9,552Zapatas corridas (Muros
de sótano)
1 7,990 1,200 9,588
1 22,400 1,200 26,880
1 21,600 1,200 25,920
73,986 73,986
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 5,500Vigas centradoras
2 2,900 0,500 2,900
2 1,500 0,500 1,500
9,900 9,900
83,886 83,886
Total m²  ......: 83,886 3,15 264,24
2.2 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir
encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,740 0,300 2,450 47,584
47,584 47,584
Total m³  ......: 47,584 93,07 4.428,64
2.3 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación
de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de
tierras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,740 2,450 158,613
158,613 158,613
Total m²  ......: 158,613 19,60 3.108,81
2.4 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin
incluir encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,700 0,506Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,700 0,926
1 7,960 1,200 0,700 6,686Zapatas corridas (Muros
de sótano)
1 7,990 1,200 0,700 6,712
1 22,400 1,200 0,700 18,816
1 21,600 1,200 0,700 18,144
51,790 51,790
Total m³  ......: 51,790 64,51 3.340,97
2.5 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin
incluir encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,600 3,300Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,600 1,740
2 1,500 0,500 0,600 0,900
5,940 5,940
Total m³  ......: 5,940 110,89 658,69
Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 11.801,35
Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 30 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial
para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones
de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10
usos y los puntales en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,800 1,120 3,136
1 3,920 0,820 3,214
1 3,920 0,970 3,802
1 4,500 0,800 3,600
13,752 13,752
Total m²  ......: 13,752 77,02 1.059,18
3.2 M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 26,38 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 2,800 28,000Rampa de garaje (Planta
baja)
28,000 28,000
Total m²  ......: 28,000 66,99 1.875,72
3.3 M² Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 26,38 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,760 1,020 6,895Losa balcón
1 7,960 1,120 8,915Losa voladizo cubierta en
fachada
15,810 15,810
Total m²  ......: 15,810 66,99 1.059,11
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3.4 M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares
de 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los
siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros;
PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO
Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 145,350 145,350Forjado 2º
1 130,050 130,050Forjado 3º
-1 7,520 2,940 -22,109A descontar: hueco
visualización
253,291 253,291
Total m²  ......: 253,291 59,68 15.116,41
3.5 M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares
de 0,171 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los
siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 62,5x125x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas,
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones
y morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO
Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 105,780 105,780Forjado 4º
105,780 105,780
Total m²  ......: 105,780 60,05 6.352,09
3.6 M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de
planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 193,450Forjado 1º
-1 8,440 2,800 -23,632A descontar: hueco
rampa
169,818 169,818
Total m²  ......: 169,818 47,54 8.073,15
Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 33.535,66
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4.1 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm,
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel;
revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 6,800 54,128Fachada calle
1 9,920 6,740 66,861Fachada patio
120,989 120,989
Total m²  ......: 120,989 40,40 4.887,96
4.2 M2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado, realizado con mortero de cemento M-15, con
impermeabilizante hidrófugo, incluso lechada de cemento, indicado para la para la
impermeabilización de depósitos de agua, piscinas, canales, etc, en interior de sótanos y
exterior de muros enterrados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 6,800 54,128Fachada calle
1 9,920 6,740 66,861Fachada patio
120,989 120,989
Total m2  ......: 120,989 23,21 2.808,15
4.3 M2 Aplacado de paramento exterior con plaqueta de mármol Negro Marquina de dimensiones
30.5x30.5 cm, 7 mm de espesor y acabado envejecido, reforzada con lámina porcelánica de
3mm de espesor, con junta mínima entre 1.5 y 2 mm de espesor, colocada en capa fina con
adhesivo cementoso mejorado (C2) sobre capa de regularización de mortero de albañilería M-5
de 2 cm de espesor medio, rejuntada con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2),
incluso eliminación de restos y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 0,800 6,368En zócalo fachada
6,368 6,368
Total m2  ......: 6,368 58,04 369,60
4.4 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con
armadura de acero corrugado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 0,800 6,368En zócalo fachada
1 19,270 2,000 38,540Cerramientos patio
2 5,500 1,800 19,800Bajo cubierta buhardilla
1 10,120 2,200 22,264
86,972 86,972
Total m²  ......: 86,972 16,87 1.467,22
4.5 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 7,600 60,496Fachada calle
1 9,920 6,740 66,861Fachada patio
127,357 127,357
Total m²  ......: 127,357 12,06 1.535,93
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4.6 M² Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,410 2,850 93,537Medianera izquierda
2 18,410 2,850 104,937Medianera derecha
2 27,700 55,400Buhardilla, 2 triangulos
izquierda y derecha
253,874 253,874
Total m²  ......: 253,874 14,31 3.632,94
4.7 M2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical interior,
según NTE-RPE-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,410 2,850 93,537Medianera izquierda
2 18,410 2,850 104,937Medianera derecha
2 27,700 55,400Buhardilla, 2 triangulos
izquierda y derecha
253,874 253,874
Total m2  ......: 253,874 5,73 1.454,70
4.8 M² Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,410 2,850 93,537Medianera izquierda
2 18,410 2,850 104,937Medianera derecha
2 27,700 55,400Buhardilla, 2 triangulos
izquierda y derecha
253,874 253,874
Total m²  ......: 253,874 12,06 3.061,72
4.9 M² Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de
encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,000 2,450 39,200Partición recinto escalera
y hueco en semisotano
1 9,500 2,450 23,275Partición trastero y rampa
en semisotano
1 15,000 2,850 42,750Partición recinto zaguan,
escalera y hueco, en p.
baja
(Continúa...)
Presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiliar entre medianeras Página 7
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:7 de 50        D: 18-0006892-033-00875
4.9 M² Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforad… (Continuación...)
1 14,000 2,850 39,900Partición trastero y rampa
en p. baja
1 10,000 2,850 28,500Partición escalera y
hueco en p. primera
1 13,500 2,850 38,475Partición hueco y
escalera en buhardilla
212,100 212,100
Total m²  ......: 212,100 17,25 3.658,73
4.10 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 2,850 14,250Planta baja
1 7,000 2,850 19,950
1 0,600 2,850 1,710Planta primera:
horizontales
1 6,500 2,850 18,525
2 5,000 2,850 28,500
1 2,000 2,850 5,700
1 8,500 2,850 24,225verticales
1 9,000 2,850 25,650
138,510 138,510
Total m²  ......: 138,510 12,80 1.772,93
4.11 M Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de acero
inoxidable AISI 304 acabado brillante, formada por: montantes, de perfil rectangular de 40x10
mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de vidrio laminar de seguridad
transparente de 4+4 mm y pasamanos de perfil circular de 42 mm. Incluso p/p de pletinas para
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de
acero de alta resistencia a la corrosión.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,460 8,460Balcon
8,460 8,460
Total m  ......: 8,460 151,68 1.283,21
4.12 M Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 100 cm de altura,
compuesta de pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm
dispuestos cada 120 cm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 12 mm de diámetro
soldados a los montantes, para escalera recta de un tramo. Incluso pletinas para fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones
entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m  ......: 19,500 138,84 2.707,38
Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones : 28.640,47
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5.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 790x2040 mm
de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL
formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con
un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, fijo superior y premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PE-1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 278,40 278,40
5.2 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior,
dimensiones 1600x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por
marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC con doble enganche, con
accionamiento automático con motor eléctrico, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación
del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral
de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller;
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PE-2
5,000 5,000
Total Ud  ......: 5,000 465,61 2.328,05
5.3 Ud Suministro y montaje de puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 900x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos
caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por
marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PE-3
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 205,06 410,12
5.4 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones 1600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC con doble enganche, con accionamiento
automático con motor eléctrico, equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000VE-1
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 311,44 934,32
5.5 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones 1600x500 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra,
por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado
con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VE-2
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 143,94 143,94
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5.6 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC con doble enganche, con accionamiento
automático con motor eléctrico, equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VE-3
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 252,15 252,15
5.7 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones 1400x1100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con premarco. Cajón de persiana térmico mejorado incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC con doble enganche, con accionamiento
automático con motor eléctrico, equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VE-4
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 278,40 556,80
5.8 Ud Suministro y colocación de puerta interior de entrada a la vivienda de 203x82,5x4 cm, hoja de
tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de
130x40 mm; galces de MDF de 130x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable Marino
AISI 316L, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000PI-1
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 210,30 420,60
5.9 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero
inoxidable Marino AISI 316L, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,000 9,000PI-2
9,000 9,000
Total Ud  ......: 9,000 130,72 1.176,48
5.10 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x72,5x3,5
cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de
carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta
de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de
junquillos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PI-3
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 146,42 292,84
5.11 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PG-2
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 146,83 293,66
5.12 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura
acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano,
270x210 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con equipo de
motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón
recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con
llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado
eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PG-1
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 885,13 885,13
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5.13 Ud Suministro y montaje de ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con
apertura hacia el interior y dos fijos laterales, dimensiones 2700x800 mm, anchura del primer
fijo 600 mm y anchura del segundo fijo 600 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40
mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, sin premarco. Incluso p/p de garras de fijación garras de fijación,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje y ajuste final en obra.
Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PG-1 fijo superior
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 175,77 175,77
5.14 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas
abatibles de 250x70x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en
costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19
mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4
unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco,
módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas,
zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 2,000 150,38 300,76
5.15 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas
abatibles de 250x170x60 cm, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en
costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19
mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4
unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco,
módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas,
zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado.
Incluye: Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 2,000 234,82 469,64
Presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios
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5.16 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja
emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio
exterior Templa.lite Solar.lite Blue 20 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior de baja emisividad
térmica LOW.S de 6 mm de espesor 18 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,610 1,450 8,845PE-2
2 0,610 1,450 1,769PE-3
6 0,610 0,960 3,514VE-1
2 0,610 0,210 0,256VE-2
2 0,310 0,960 0,595VE-3
4 0,510 0,860 1,754VE-4
1 2,400 0,700 1,680PG-1
18,413 18,413
Total m²  ......: 18,413 68,74 1.265,71
Total presupuesto parcial nº 5 Carpintería, vidrios : 10.184,37
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6.1 M Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm
de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de
juntas especial para piedra natural.






Total m  ......: 10,200 14,63 149,23
6.2 M Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de
hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre
piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.






Total m  ......: 13,400 14,63 196,04
6.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto
receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Total m²  ......: 521,250 0,35 182,44
6.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.
Total m²  ......: 521,250 1,46 761,03
6.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de climatización.
Total m²  ......: 521,250 1,31 682,84
6.6 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Total m²  ......: 521,250 3,72 1.939,05
6.7 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación.
Total m²  ......: 521,250 0,16 83,40
6.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de protección contra
incendios.
Total m²  ......: 521,250 0,34 177,23
6.9 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por:
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales,
canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), sistema de ventilación
(red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno,
difusores, compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba
recibirse en falsos techos, mamparas, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos
de fachada), con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación y
cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 521,250 3,68 1.918,20
Presupuesto parcial nº 6 Remates y ayudas
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6.10 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y medida, línea general de
alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Total m²  ......: 521,250 6,20 3.231,75
6.11 Ud Recibido de bañera de longitud superior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico
hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo y
nivelación, apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena para su
asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes con tablero aglomerado
de madera y eliminación del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y nivelación de la
bañera. Ejecución del faldón. Protección con tablero aglomerado de madera. Limpieza y
eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 81,79 81,79
6.12 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación
con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso
p/p de replanteo, apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena
para su asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes con tablero
aglomerado de madera y eliminación del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y nivelación del plato
de ducha. Protección con tablero aglomerado de madera. Limpieza y eliminación del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 2,000 48,01 96,02
6.13 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-5.
Total Ud  ......: 18,000 29,60 532,80
Total presupuesto parcial nº 6 Remates y ayudas : 10.031,82
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7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones
7.1.1 M Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en
edificación de hasta 4 PAU.
Total m  ......: 5,000 7,78 38,90
7.1.2 M Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
Total m  ......: 3,000 3,13 9,39
7.1.3 M Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
Total m  ......: 10,000 4,97 49,70
7.1.4 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y
disposición del equipamiento principalmente en vertical.
Total Ud  ......: 1,000 23,76 23,76
Total subcapítulo 7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 121,75
7.2.- Audiovisuales
7.2.1 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Total Ud  ......: 1,000 52,52 52,52
7.2.2 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
Total Ud  ......: 1,000 23,91 23,91
7.2.3 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
Total Ud  ......: 1,000 23,38 23,38
7.2.4 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,
canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
Total Ud  ......: 1,000 34,82 34,82
7.2.5 Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
Total Ud  ......: 1,000 36,09 36,09
7.2.6 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y
cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
Total m  ......: 49,710 0,90 44,74
7.2.7 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y
cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Red exterior
15,000 15,000
Total m  ......: 15,000 0,90 13,50
7.2.8 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Total Ud  ......: 1,000 6,20 6,20
7.2.9 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
Total Ud  ......: 3,000 6,45 19,35
7.2.10 M Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con
vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de
humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.
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Total m  ......: 99,420 1,12 111,35
7.2.11 Ud Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.
Total Ud  ......: 3,000 8,20 24,60
7.2.12 Ud Videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar.
Total Ud  ......: 1,000 407,14 407,14
Total subcapítulo 7.2.- Audiovisuales: 797,60
7.3.- Climatización, calefacción y A.C.S.
7.3.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de
corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 109,86 109,86
7.3.2 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación
individual, para colocación sobre cubierta inclinada, formado por: un panel de 1160x1930x90
mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario
4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta
protectora de vidrio de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con un serpentín; grupo de
bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar
térmica programable; kit de montaje para un panel sobre cubierta inclinada; doble te
sonda-purgador y purgador automático de aire. Incluso líquido de relleno para captador solar
térmico. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de
los paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar.
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 1.088,10 1.088,10
7.3.3 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm
de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m  ......: 6,000 12,66 75,96
7.3.4 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la
exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
Total m²  ......: 72,390 21,30 1.541,91
7.3.5 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en pared.




Total Ud  ......: 5,000 39,79 198,95
7.3.6 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en pared.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Estar - comedor
4,000 4,000
Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiliar entre medianeras Página 18
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:18 de 50        D: 18-0006892-033-00875
Total Ud  ......: 4,000 39,79 159,16
7.3.7 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en pared.




Total Ud  ......: 5,000 26,38 131,90
7.3.8 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en pared.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Estar - comedor
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 26,38 52,76
7.3.9 M Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor
y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de
espesor.
Total m  ......: 15,310 12,04 184,33
7.3.10 M Canalización empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro
nominal, con IP 545.
Total m  ......: 15,310 0,85 13,01
7.3.11 M Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Total m  ......: 15,310 1,16 17,76
7.3.12 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo flexible de PVC, de 16
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total m  ......: 15,310 2,86 43,79
Total subcapítulo 7.3.- Climatización, calefacción y A.C.S.: 3.617,49
7.4.- Eléctricas
7.4.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 49 m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm².
Total Ud  ......: 1,000 142,00 142,00
7.4.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Total Ud  ......: 3,000 34,31 102,93
7.4.3 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Total Ud  ......: 1,000 71,85 71,85
7.4.4 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada
de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Total m  ......: 5,100 5,76 29,38
7.4.5 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada,
con las siguientes estancias: acceso, 2 vestíbulos, 2 pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, 3
baños, cocina, 2 galerías, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, 2 C7,
del tipo C2, C9, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco).
Total Ud  ......: 1,000 2.186,15 2.186,15
Total subcapítulo 7.4.- Eléctricas: 2.532,31
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7.5.- Fontanería
7.5.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud  ......: 1,000 329,94 329,94
7.5.2 Ud Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Total Ud  ......: 1,000 22,67 22,67
7.5.3 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Total Ud  ......: 3,000 369,96 1.109,88
7.5.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta.
Total Ud  ......: 1,000 33,87 33,87
7.5.5 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Total Ud  ......: 1,000 226,15 226,15
7.5.6 Ud Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso
para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Total Ud  ......: 1,000 201,95 201,95
Total subcapítulo 7.5.- Fontanería: 1.924,46
7.6.- Iluminación
7.6.1 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de
26 W.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Estar - comedor (Tipo A)
4 4,000Dormitorios (Tipo A)
3 3,000Baños (Tipo A)
2 2,000Cocina (Tipo A)
2 2,000Vestíbulo - pasillo (Tipo
A)
13,000 13,000
Total Ud  ......: 13,000 52,06 676,78
7.6.2 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x120x100 mm, para 1
lámpara incandescente A 60 de 60 W.
Total Ud  ......: 1,000 55,64 55,64
7.6.3 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 160 lúmenes,
superficie cubierta de 32m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Total u  ......: 4,000 32,98 131,92
Total subcapítulo 7.6.- Iluminación: 864,34
7.7.- Contra incendios
7.7.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
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Total Ud  ......: 3,000 17,82 53,46
Total subcapítulo 7.7.- Contra incendios: 53,46
7.8.- Evacuación de aguas
7.8.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,450 9,450Cocinas
9,450 9,450
Total m  ......: 9,450 8,45 79,85
7.8.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,450 9,450Fecales
9,450 9,450
Total m  ......: 9,450 11,38 107,54
7.8.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,300 19,300Pluviales
19,300 19,300
Total m  ......: 19,300 8,12 156,72
7.8.4 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Total m  ......: 18,300 6,86 125,54
7.8.5 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro.
Total m  ......: 26,240 9,49 249,02
7.8.6 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Total Ud  ......: 3,000 264,46 793,38
7.8.7 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Total Ud  ......: 1,000 130,48 130,48
7.8.8 Ud Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Total Ud  ......: 1,000 130,48 130,48
7.8.9 M Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total m  ......: 36,000 18,53 667,08
Total subcapítulo 7.8.- Evacuación de aguas: 2.440,09
7.9.- Ventilación
7.9.1 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Total Ud  ......: 7,000 22,97 160,79
7.9.2 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Total Ud  ......: 7,000 19,56 136,92
7.9.3 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y
165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para
ventilación híbrida.
Total Ud  ......: 7,000 24,85 173,95
7.9.4 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
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Total Ud  ......: 2,000 36,06 72,12
7.9.5 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida
de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 70,71 70,71
7.9.6 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de
salida de 250 mm de diámetro exterior.
Total Ud  ......: 3,000 70,71 212,13
7.9.7 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de
ventilación.
Total m  ......: 20,000 5,75 115,00
7.9.8 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de
ventilación.
Total m  ......: 3,000 4,70 14,10
Total subcapítulo 7.9.- Ventilación: 955,72
Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 13.307,22
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8.1 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de
fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,28 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 6,800 54,128Fachada calle
1 9,920 6,740 66,861Fachada patio
120,989 120,989
Total m²  ......: 120,989 8,85 1.070,75
8.2 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en medianera de doble hoja de
fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,43 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo
cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 16,410 2,850 93,537Medianera izquierda
2 18,410 2,850 104,937Medianera derecha
2 27,700 55,400Buhardilla, 2 triangulos
izquierda y derecha
253,874 253,874
Total m²  ......: 253,874 6,97 1.769,50
8.3 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NIII L "URSA IBÉRICA
AISLANTES", de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante
a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,350 10,350En semisotano: recinto
escalera int.
10,350 10,350
Total m²  ......: 10,350 15,72 162,70
8.4 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NIII L "URSA IBÉRICA
AISLANTES", de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con adhesivo cementoso sobre el
trasdós del muro, preparado para recibir el relleno con material de drenaje (no incluido en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y ejecución del remate
perimetral de protección mediante perfil metálico de chapa de acero galvanizado instalado
sobre la coronación de los paneles aislantes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Ejecución del remate perimetral superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 7,960 2,000 15,920Muro a fachada
15,920 15,920
Total m²  ......: 15,920 14,31 227,82
8.5 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada
y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 3,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,025 W/(mK), fijado mecánicamente, sobre superficie soporte existente.
Incluso p/p de cortes, fijaciones, y limpieza.
Incluye: Limpieza del soporte. Taladro y anclaje del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 111,500 111,500Sobre forjado buharilla
111,500 111,500
Total m²  ......: 111,500 7,67 855,21
8.6 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre
espacio no habitable, formado por fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162,
revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como
barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica
0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,650 32,650Sobre tabiquillos
32,650 32,650
Total m²  ......: 32,650 4,49 146,60
8.7 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre
espacio no habitable, formado por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de
núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una lámina de aluminio en cada cara y
provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una densidad
nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de
0,029 W/(mK), fijado sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y
sellado de solapes con cinta adhesiva de aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores.
Corte, ajuste y fijación del aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,650 32,650Sobre tabiquillos
32,650 32,650
Total m²  ......: 32,650 11,51 375,80
8.8 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor.
Total Ud  ......: 2,000 8,84 17,68
8.9 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor.
Total Ud  ......: 2,000 9,18 18,36
8.10 Ud Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor.
Total Ud  ......: 2,000 9,45 18,90
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8.11 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio),
realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este
precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 261,590 261,590En vivienda
261,590 261,590
Total m²  ......: 261,590 2,30 601,66
8.12 M² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado
fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).





Total m²  ......: 16,240 19,83 322,04
8.13 M2 Impermeabilización interior de muro flexorresistente mediante: aplicación de pintura de asfalto
oxidado y disolventes, aplicada en dos capas y en frío, drenaje de grava asentada en zanja de
45cm de anchura, a base de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido
entre 2 y 5cm, compactada mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm de espesor y una
capa en la parte superior de la zanja de 20cm de espesor de tierra apisonada, sin incluir
excavación. Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.Según las
condiciones de salubridad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,960 2,000 15,920En semisotano a fachada
15,920 15,920
Total m2  ......: 15,920 14,94 237,84
8.14 M2 Impermeabilización de cubierta plana transitable con protección (solado fijo, aislante o
flotante), para tráfico peatonal privado o público, mediante membrana monocapa compuesta
por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 masa
total, con armadura constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), adherida
mediante calor al soporte, previa imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra
tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del
soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización
en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,930 44,930Planta baja: Patio
1 10,160 10,160Terraza
55,090 55,090
Total m2  ......: 55,090 7,43 409,32
Total presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 6.234,18
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9.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado
en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de
densidad y cemento gris; acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, mejorada con
lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-FV, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,2
m²K/W, conductividad térmica 0,025 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica.
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o
nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas
y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de
pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,750 12,750Terraza buhardilla
12,750 12,750
Total m²  ......: 12,750 48,72 621,18
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9.2 M Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo invertida; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm
con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la
cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de
anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y remate con banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con
un revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta
(separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin
ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié.
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié.
Rejuntado con mortero de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,270 19,270Planta baja: Patio
1 10,120 10,120Terraza buhardilla
29,390 29,390
Total m  ......: 29,390 14,66 430,86
9.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación
de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla
plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica.
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja: Patio
1 1,000Terraza buhardilla
2,000 2,000
Total Ud  ......: 2,000 32,20 64,40
9.4 M² Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una
pendiente media del 32%, constituida por teja cerámica curva, color marrón, 40x19x16 cm,
recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5, sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor con acabado fratasado. Incluso p/p de
tejas de ventilación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 111,500 111,500Sobre forjado buharilla
111,500 111,500
Total m²  ......: 111,500 29,39 3.276,99
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9.5 M² Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio no habitable, con una
pendiente media del 32%, compuesta de: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico
hueco machihembrado, para revestir, 100x30x3,5 cm, con una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado sobre
tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con
una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo
ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); teja cerámica curva, color rojo,
40x19x16 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso p/p de tejas de
ventilación.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Formación de tabicas perimetrales con piezas
cerámicas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los tabiques
aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques
aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de las tejas recibidas con
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,650 32,650Sobre tabiquillos
32,650 32,650
Total m²  ......: 32,650 76,22 2.488,58
9.6 M² Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 32%, sobre base resistente,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado (no
incluido en este precio), con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado; COBERTURA: teja cerámica curva, color marrón,
40x19x16 cm; recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado
de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero
de regularización. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,400 8,400Alero de cubierta 
8,400 8,400
Total m²  ......: 8,400 36,20 304,08
9.7 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo
cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Total Ud  ......: 2,000 53,02 106,04
9.8 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda
ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1
mm de espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Ventilación de baños y
aseos
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 99,49 298,47
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9.9 M² Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero,
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con
arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y
cemento gris; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.
Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo.
Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de
regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,930 44,930Planta baja: Patio
1 10,160 10,160Terraza
55,090 55,090
Total m²  ......: 55,090 13,69 754,18
Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas : 8.344,78
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10.1.- Escaleras
10.1.1 M2 Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Blanco Ibiza en formatos de 60x40, 60x30
o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado pulido, con junta mínima de 1 mm, colocada en capa
gruesa con mortero de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con mortero
de juntas cementoso normal (CG1), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 1,200 2,400Planta baja: recinto
escalera
2 1,800 1,200 4,320
1 4,480 0,900 4,032
1 1,200 1,200 1,440Planta primera: rellano
12,192 12,192
Total m2  ......: 12,192 38,42 468,42
10.1.2 M Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de
dimensiones <=140x15x2 cm de mármol Blanco Ibiza, acabado pulido y junta mínima de 2 mm,
tomado en en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de
juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,200 3,600Planta baja: acceso a
nivel vivienda
16 0,900 14,400escalera a planta primera
14 0,820 11,480Escalera semisotano
16 0,800 12,800Escalera a planta
buhardilla
42,280 42,280
Total m  ......: 42,280 30,35 1.283,20
10.1.3 U Zanquín de mármol Blanco Ibiza, formato montacaballo de dimensiones 40x18 cm, de 2 cm de
espesor, acabado pulido y junta mínima de 2 mm, tomado en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1, incluso
cortes y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Planta baja: acceso a
nivel vivienda
16 16,000escalera a planta primera
14 14,000Escalera semisotano
16 16,000Escalera a planta
buhardilla
52,000 52,000
Total u  ......: 52,000 5,52 287,04
Total subcapítulo 10.1.- Escaleras: 2.038,66
10.2.- Pavimentos
10.2.1 M2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado
monocolor de 40x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:





1 3,770 3,770Baño 3
1 36,210 36,210Estar comedor
1 8,830 8,830Cocina
1,000Planta primera:
1 48,180 48,180Estar-comedor -cocina
1 5,820 5,820Pasillo
1 11,840 11,840Dormitorio 1
1 4,400 4,400Vestidor
1 6,060 6,060Baño 2
1 11,720 11,720Dormitorio 2
1 3,450 3,450Vestidor
1 6,810 6,810Dormitorio 3
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206,940 206,940
Total m2  ......: 206,940 17,48 3.617,31
10.2.2 M Rodapié de gres esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 - 3mm) de 8x40cm, colocado en
capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso
normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:





1 26,750 26,750Estar comedor
1 14,060 14,060Cocina
1,000Planta primera:
1 33,740 33,740Estar-comedor -cocina
1 13,640 13,640Pasillo
1 14,330 14,330Dormitorio 1
1 8,580 8,580Vestidor
1 14,270 14,270Dormitorio 2
1 7,950 7,950Vestidor
1 11,380 11,380Dormitorio 3
214,910 214,910
Total m  ......: 214,910 4,70 1.010,08
10.2.3 M2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres rústico de
20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).







Total m2  ......: 65,250 19,25 1.256,06
10.2.4 M Rodapié de gres rústico con junta mínima (1.5 - 3mm) de 8x20cm, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).







Total m  ......: 43,510 4,81 209,28
10.2.5 M² Pavimento laminado FINfloor Fiesta Premium LC "FINSA", de lamas de 1200x189 mm y 7 mm
de espesor, Clase 31: Comercial moderado, resistencia a la abrasión AC4, Euroclase Bfl-s1 de
reacción al fuego, formado por tablero base de HDF hidrófugo, de 1 tablilla, con cara interior de
papel kraft, cara superior de laminado decorativo de Cerezo 1.1 revestido de una capa
superficial de protección plástica y cantos sellados con parafina antihumedad, ensamblado sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre manta de espuma de poliolefina, de celdas cerradas, para
aislamiento a ruido de impacto, revestido por una de sus caras con un film de polietileno que
actúa como barrera de vapor Silent FINfloor, "FINSA", de 2 mm de espesor.





Total m²  ......: 44,160 8,29 366,09
Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiliar entre medianeras Página 31
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:31 de 50        D: 18-0006892-033-00875
10.2.6 M Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera,
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos.





Total m  ......: 34,840 2,69 93,72
10.2.7 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base
"LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no
incluida en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:





1 3,770 3,770Baño 3
1 36,210 36,210Estar comedor
1 8,830 8,830Cocina
1,000Planta primera:
1 48,180 48,180Estar-comedor -cocina
1 5,820 5,820Pasillo
1 11,840 11,840Dormitorio 1
1 4,400 4,400Vestidor
1 6,060 6,060Baño 2
1 11,720 11,720Dormitorio 2
1 3,450 3,450Vestidor
1 6,810 6,810Dormitorio 3
206,940 206,940
Total m²  ......: 206,940 5,30 1.096,78
10.2.8 M² Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,280 104,280Garaje
104,280 104,280
Total m²  ......: 104,280 7,12 742,47
Total subcapítulo 10.2.- Pavimentos: 8.391,79
10.3.- Alicatados
10.3.1 M² Alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,540 2,500 23,850Baño 1
1 9,970 2,500 24,925Baño 2
1 8,290 2,500 20,725Baño 3
1 14,060 2,450 34,447Cocina planta baja
103,947 103,947
Total m²  ......: 103,947 15,92 1.654,84
Total subcapítulo 10.3.- Alicatados: 1.654,84
10.4.- Conglomerados tradicionales
10.4.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 47,380 2,400 113,712Garaje
1 25,450 2,800 71,260Rampa
184,972 184,972
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Total m²  ......: 184,972 11,59 2.143,83
10.4.2 M2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero de cemento M-15 en paramento horizontal
interior, según NTE-RPE-6.









Total m2  ......: 152,020 8,04 1.222,24
10.4.3 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,540 2,500 23,850Baño 1
1 9,970 2,500 24,925Baño 2
1 8,290 2,500 20,725Baño 3
1 14,060 2,450 34,447Cocina planta baja
103,947 103,947
Total m²  ......: 103,947 16,18 1.681,86
10.4.5 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:
1 15,450 2,400 37,080Recinto escalera
1 23,290 2,400 55,896Trastero
Planta baja:
1 17,670 2,800 49,476Escalera Int.
1 9,680 2,500 24,200Distribuidor
1 20,790 2,800 58,212Trastero
1 26,750 2,650 70,888Estar comedor
1,000Planta primera:
1 12,660 2,800 35,448Escalera Int.
1 33,740 2,650 89,411Estar-comedor -cocina
1 13,640 2,500 34,100Pasillo
1 14,330 2,800 40,124Dormitorio 1
1 8,580 2,500 21,450Vestidor
1 14,270 2,800 39,956Dormitorio 2
1 7,950 2,500 19,875Vestidor
1 11,380 2,800 31,864Dormitorio 3
Buhardilla:
1 27,650 3,000 82,950Estancia
1 14,230 2,400 34,152Paso
1 10,140 2,400 24,336Escalera Int.
750,418 750,418
Total m²  ......: 750,418 10,17 7.631,75
10.4.6 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin
guardavivos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:
1 10,350 10,350Recinto escalera
1 23,800 23,800Trastero
Planta baja:




1 11,840 11,840Dormitorio 1
1 11,720 11,720Dormitorio 2
1 6,810 6,810Dormitorio 3
Buhardilla:
(Continúa...)
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Total m²  ......: 151,080 8,58 1.296,27
Total subcapítulo 10.4.- Conglomerados tradicionales: 13.975,95
10.5.- Pinturas
10.5.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Semisotano:
1 47,380 2,400 113,712Paredes garaje
1 104,280 104,280Techo garaje
1 25,450 2,800 71,260Paredes rampa
1 23,700 23,700Techo rampa
312,952 312,952
Total m²  ......: 312,952 3,86 1.207,99
10.5.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con
resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Falos techos registrables
Planta baja:
1 3,770 3,770Baño 3
Planta primera:
1 5,650 5,650Baño 1
9,420 9,420









1 4,400 4,400Vestidor dormitorio 1
1 6,060 6,060Baño 2
1 3,450 3,450Vestidor dormitorio 2
119,810 119,810
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techos
Semisotano:
1 10,350 10,350Recinto escalera
1 23,800 23,800Trastero
Planta baja:




1 11,840 11,840Dormitorio 1
1 11,720 11,720Dormitorio 2
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10.5.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizont… (Continuación...)
1 15,450 2,400 37,080Recinto escalera
1 23,290 2,400 55,896Trastero
Planta baja:
1 17,670 2,800 49,476Escalera Int.
1 9,680 2,500 24,200Distribuidor
1 20,790 2,800 58,212Trastero
1 26,750 2,650 70,888Estar comedor
1,000Planta primera:
1 12,660 2,800 35,448Escalera Int.
1 33,740 2,650 89,411Estar-comedor -cocina
1 13,640 2,500 34,100Pasillo
1 14,330 2,800 40,124Dormitorio 1
1 8,580 2,500 21,450Vestidor
1 14,270 2,800 39,956Dormitorio 2
1 7,950 2,500 19,875Vestidor
1 11,380 2,800 31,864Dormitorio 3
Buhardilla:
1 27,650 3,000 82,950Estancia
1 14,230 2,400 34,152Paso
1 10,140 2,400 24,336Escalera Int.
750,418 750,418
1.030,728 1.030,728
Total m²  ......: 1.030,728 4,24 4.370,29
10.5.3 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre,
con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre paramentos verticales de
yeso o cemento, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo y dos manos de acabado
con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,270 2,000 38,540Cerramientos patio
2 2,600 1,800 9,360Bajo cubierta buhardilla
1 10,120 2,200 22,264
70,164 70,164
Total m2  ......: 70,164 5,29 371,17
Total subcapítulo 10.5.- Pinturas: 5.949,45
10.6.- Falsos techos
10.6.1 M2 Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre
estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con
varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de
juntas, listo para pintar.








1 4,400 4,400Vestidor dormitorio 1
1 6,060 6,060Baño 2
1 3,450 3,450Vestidor dormitorio 2
119,810 119,810
Total m2  ......: 119,810 14,69 1.760,01
10.6.2 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola
aligerada, con perfilería vista blanca estándar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
1 3,770 3,770Baño 3
Planta primera:
1 5,650 5,650Baño 1
9,420 9,420
Total m²  ......: 9,420 12,51 117,84
Total subcapítulo 10.6.- Falsos techos: 1.877,85
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Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados : 33.888,54
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11.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bañera
acrílica, gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas, con grifería monomando, gama
básica, acabado cromado. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los
aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 310,41 310,41
11.2 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bidé de
porcelana sanitaria, gama media, color blanco, con tapa lacada y bisagras de acero inoxidable;
plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, y columna de
hidromasaje, gama básica, de 1500 mm de altura, con panel de mando manual. Incluso
desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 611,49 611,49
11.3 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; plato de
ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, y columna de
hidromasaje, gama básica, de 1500 mm de altura, con panel de mando manual. Incluso
desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud  ......: 1,000 482,60 482,60
11.4 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media,
acabado cromado.
Total Ud  ......: 2,000 93,26 186,52
11.5 Ud Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de
tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería, gama básica, con caño
giratorio superior, con aireador.
Total Ud  ......: 2,000 92,23 184,46
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11.6 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 923 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto.
Total Ud  ......: 2,000 821,90 1.643,80
11.7 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con
pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica.
Total Ud  ......: 1,000 12,85 12,85
11.8 M Amueblamiento de cocina, acabado lacado de media calidad: lacado alto brillo . Compuesto
por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, con guías de rodamientos
metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y cajones y
zocalo con protección antihumedad .La unión de los muebles se realizará mediante tornillería.
Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.
Total m  ......: 8,000 304,94 2.439,52
11.9 M Amueblamiento de cocina, acabado lacado de alta calidad: lacado brillo con tirador de aluminio
integrado en puerta . Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras,
muebles altos colgantes con puertas, estantes y traseras, escurreplatos y cubrecampana, con
guías de rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tiradores de
puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a techo.La unión
de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.
Total m  ......: 6,000 495,42 2.972,52
11.10 U Mueble de baño para lavabo, suspendido, de ancho 90-100 cm, gama media, incluso juego de
anclajes para fijación, totalmente instalado.
Total u  ......: 2,000 194,75 389,50
11.11 U Mueble de baño para lavabo, apoyado, de ancho 120-140 cm, gama media, incluso juego de
anclajes para fijación, totalmente instalado.
Total u  ......: 1,000 169,74 169,74
11.12 U Extractor centrífugo para baño o aseo, con caudal de 110 m3/h a descarga libre, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, IP44, Clase II,
diseñado para vencer pérdidas de carga. Con temporizador regulable. Completamente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.
Total u  ......: 3,000 39,39 118,17
11.13 U Mampara para plato de ducha, de dimensiones 1850x2000 mm (alto x ancho), formada por dos
puertas batientes y 2 paneles fijos compuestos por perfilería de aluminio acabado blanco y
cristal transparente, totalmente instalada en plato de ducha.
Total u  ......: 1,000 581,37 581,37
11.14 U Mampara para plato de ducha, de dimensiones 1850x1300 mm (alto x ancho), formada por una
puerta batiente y un panel fijo compuestos por perfilería de aluminio acabado blanco y cristal
transparente, totalmente instalada en plato de ducha.
Total u  ......: 1,000 340,74 340,74
11.15 U Mampara para bañera, de dimensiones 1500x2000 mm (alto x ancho), formada por dos puertas
batientes y dos paneles fijos compuestos por perfilería de aluminio acabado blanco y cristal
transparente, totalmente instalada en bañera.
Total u  ......: 1,000 534,10 534,10
11.16 U Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.
Total u  ......: 3,000 26,87 80,61
11.17 U Toallero lavabo, para atornillar, de dimensiones 600mm, de porcelana vitrificada color blanco o
suave y metal cromado.
Total u  ......: 3,000 18,99 56,97
11.18 U Percha de latón fundido, en acabado cromado, para atornillar.
Total u  ......: 6,000 29,07 174,42
Total presupuesto parcial nº 11 Señalización y equipamiento : 11.289,79
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12.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 0,250 48,363Desbroce
48,363 48,363
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 1,000 193,450Vaciado sotano
193,450 193,450
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,800 0,578Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,800 1,058
1 7,960 1,200 0,800 7,642Zapatas corridas (Muros
de sótano)
1 7,990 1,200 0,800 7,670
1 22,400 1,200 0,800 21,504
1 21,600 1,200 0,800 20,736
59,188 59,188
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,700 3,850Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,700 2,030
2 1,500 0,500 0,700 1,050
6,930 6,930
307,931 307,931
Total m³  ......: 307,931 1,62 498,85
12.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 0,250 48,363Desbroce
48,363 48,363
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 1,000 193,450Vaciado sotano
193,450 193,450
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,800 0,578Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,800 1,058
1 7,960 1,200 0,800 7,642Zapatas corridas (Muros
de sótano)
1 7,990 1,200 0,800 7,670
1 22,400 1,200 0,800 21,504
1 21,600 1,200 0,800 20,736
59,188 59,188
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,700 3,850Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,700 2,030
2 1,500 0,500 0,700 1,050
6,930 6,930
307,931 307,931
Total m³  ......: 307,931 0,91 280,22
12.3 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 2,000 38,48 76,96
12.4 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 2,000 38,48 76,96
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12.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 62,56 62,56
12.6 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 62,56 62,56
12.7 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 62,56 62,56
12.8 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 62,56 62,56
12.9 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 62,56 62,56
12.10 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 76,97 76,97
12.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 2,000 19,01 38,02
12.12 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 2,000 19,01 38,02
12.13 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 36,90 36,90
12.14 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 36,90 36,90
12.15 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 65,37 65,37
12.16 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
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Total Ud  ......: 1,000 36,90 36,90
12.17 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 36,90 36,90
12.18 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  ......: 1,000 43,21 43,21
Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 1.654,98
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13.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000B 500 S (Serie fina)
1 1,000B 500 S (Serie media)
1 1,000B 500 S (Serie gruesa)
3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 30,67 92,01
13.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
Total Ud  ......: 7,000 20,49 143,43
13.3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Serie fina
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 45,50 45,50
13.4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación
de características mecánicas.
Total Ud  ......: 1,000 18,81 18,81
13.5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Elementos a compresión
(HA-25/B/20/IIa)




Total Ud  ......: 5,000 35,09 175,45
13.6 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realización de los siguientes
ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad
natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido
en sulfatos.
Total Ud  ......: 1,000 573,83 573,83
13.7 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
Total Ud  ......: 3,000 68,19 204,57
13.8 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en
obra, mediante simulación de lluvia.
Total Ud  ......: 1,000 66,82 66,82
13.9 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de
superficie mediante inundación.
Total Ud  ......: 1,000 97,50 97,50
13.10 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego.
Total Ud  ......: 2,000 149,71 299,42
13.11 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de
suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.
Total Ud  ......: 1,000 109,89 109,89
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13.12 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red
interior de suministro de agua.
Total Ud  ......: 2,000 106,53 213,06
13.13 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de
la red interior de suministro de agua.
Total Ud  ......: 1,000 49,70 49,70
13.14 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de
evacuación de aguas residuales.
Total Ud  ......: 1,000 49,70 49,70
13.15 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de
evacuación de aguas pluviales.
Total Ud  ......: 3,000 51,06 153,18
13.16 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la
red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica.
Total Ud  ......: 1,000 79,64 79,64
13.17 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos
de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo.
Total Ud  ......: 1,000 49,70 49,70
Total presupuesto parcial nº 13 Control de calidad y ensayos : 2.422,21
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14.1 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud  ......: 2,000 6,09 12,18
14.2 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m  ......: 6,560 10,48 68,75
14.3 M Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada
por pasamanos y travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y
los tapones protectores en 3 usos.
Total m  ......: 42,240 8,71 367,91
14.4 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié
de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de
acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150
usos y los rodapiés en 4 usos.
Total m  ......: 25,520 6,26 159,76
14.5 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos
de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y
la barandilla en 350 usos.
Total m  ......: 28,770 4,33 124,57
14.6 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, formado por barandilla, de
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos
de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y
la barandilla en 350 usos.
Total m  ......: 18,600 4,33 80,54
14.7 M Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada
verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas
de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
Total m  ......: 47,380 16,69 790,77
14.8 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños huecos
horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.
Total m²  ......: 45,000 5,80 261,00
14.9 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie
inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4
usos.




Total m²  ......: 5,000 5,75 28,75
14.10 M² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.
Total m²  ......: 521,250 5,14 2.679,23
14.11 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 1.217,000 0,20 243,40
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14.12 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo
largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Total m  ......: 26,240 6,30 165,31
14.13 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.
Total Ud  ......: 36,000 4,90 176,40
14.14 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga
de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura
y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 6,000 37,63 225,78
14.15 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de
anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1
absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo,
amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 2,000 165,76 331,52
14.16 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Total Ud  ......: 2,000 2,52 5,04
14.17 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1
argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y
tuerca, para asegurar a un operario.
Total Ud  ......: 15,000 3,46 51,90
14.18 M Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m
de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos situados a
distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas.
Total m  ......: 5,960 29,84 177,85
14.19 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 4,000 2,81 11,24
14.20 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 2,000 3,31 6,62
14.21 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico
de 1,6 m de altura, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 2,000 13,71 27,42
14.22 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 1,000 134,80 134,80
14.23 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud.
Total Ud  ......: 1,000 59,66 59,66
14.24 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Casetas
(Continúa...)
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14.24 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, d… (Continuación...)
4 4,000
6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 7,22 43,32
14.25 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.




Total Ud  ......: 1,000 10,87 10,87
14.26 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de
49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura
libre, amortizable en 5 usos.
Total m  ......: 8,650 10,93 94,54
14.27 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor,
amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 1,000 4,28 4,28
14.28 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000 41,70 41,70
14.29 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  ......: 1,000 29,21 29,21
14.30 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Total Ud  ......: 15,000 0,09 1,35
14.31 Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Total Ud  ......: 2,000 0,47 0,94
14.32 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre,
amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 2,000 28,08 56,16
14.33 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 2,000 24,30 48,60
14.34 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención,
amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 2,000 20,02 40,04
14.35 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 1,000 1,39 1,39
14.36 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 1,000 0,80 0,80
14.37 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 1,000 1,58 1,58
14.38 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
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Total Ud  ......: 25,000 1,24 31,00
14.39 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 4,000 3,61 14,44
14.40 Ud Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 1,000 0,35 0,35
14.41 Ud Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 1,000 1,90 1,90
14.42 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 1,000 0,32 0,32
14.43 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Total Ud  ......: 10,000 0,19 1,90
14.44 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en
1 uso.
Total Ud  ......: 4,000 0,01 0,04
14.45 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
Total Ud  ......: 4,000 6,88 27,52
14.46 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada,
resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Total Ud  ......: 12,000 6,51 78,12
14.47 Ud Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante,
con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Total Ud  ......: 5,000 28,11 140,55
14.48 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 1,000 6,93 6,93
14.49 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Total Ud  ......: 12,000 2,31 27,72
14.50 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 20,000 15,53 310,60
14.51 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 12,000 2,12 25,44
14.52 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Total Ud  ......: 9,000 1,60 14,40
14.53 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Total Ud  ......: 3,000 0,29 0,87
14.54 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Total Ud  ......: 9,000 1,66 14,94
14.55 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla,
de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2),
amortizable en 3 usos.
Total Ud  ......: 2,000 2,39 4,78
14.56 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
Total Ud  ......: 2,000 0,73 1,46
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14.57 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  ......: 1,000 39,51 39,51
14.58 M² Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
Total m²  ......: 3,500 69,34 242,69
14.59 M² Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
Total m²  ......: 14,000 58,51 819,14
14.60 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Casetas para aseos
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 49,80 49,80
14.61 Ud Radiador, 6 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Casetas para vestuarios
1,000 1,000
Total Ud  ......: 1,000 140,83 140,83
14.62 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Total Ud  ......: 123,200 4,64 571,65
14.63 Ud Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de
calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos.
Total Ud  ......: 1,000 3,14 3,14
14.64 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.
Total m  ......: 10,000 1,25 12,50
14.65 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional
de zona de obras.
Total m  ......: 10,000 2,04 20,40
14.66 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Total Ud  ......: 1,000 3,97 3,97
14.67 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Total Ud  ......: 1,000 5,14 5,14
14.68 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud  ......: 1,000 3,19 3,19
14.69 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud  ......: 1,000 3,19 3,19
14.70 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud  ......: 1,000 3,19 3,19
14.71 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud  ......: 1,000 3,36 3,36
Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.72 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas.
Total Ud  ......: 1,000 3,36 3,36
14.73 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2
m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total m  ......: 10,000 2,37 23,70
14.74 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y
delimitación de zonas de trabajo.
Total m  ......: 10,000 2,20 22,00
14.75 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75
m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total m  ......: 10,000 4,40 44,00
14.76 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso
y los puntales en 15 usos.
Total m  ......: 10,000 4,32 43,20
Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud : 9.326,42
Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Vivienda unifamiliar entre medianeras Página 49
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:49 de 50        D: 18-0006892-033-00875
Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 4.284,16
2 Cimentaciones 11.801,35
3 Estructuras 33.535,66
4 Fachadas y particiones 28.640,47
5 Carpintería, vidrios 10.184,37
6 Remates y ayudas 10.031,82
7 Instalaciones 13.307,22
7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 121,75
7.2.- Audiovisuales 797,60




7.7.- Contra incendios 53,46
7.8.- Evacuación de aguas 2.440,09
7.9.- Ventilación 955,72
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 6.234,18
9 Cubiertas 8.344,78




10.4.- Conglomerados tradicionales 13.975,95
10.5.- Pinturas 5.949,45
10.6.- Falsos techos 1.877,85
11 Señalización y equipamiento 11.289,79
12 Gestión de residuos 1.654,98
13 Control de calidad y ensayos 2.422,21
14 Seguridad y salud 9.326,42
Total .........: 184.945,95
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Llíria, junio de 2018
Arquitectos
Enrique R. Domenech Palanca José Palanca Camps
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1.1
vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,700 3,850Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,700 2,030




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,800 0,578Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,800 1,058
1 7,960 1,200 0,800 7,642Zapatas corridas (Muros
1 7,990 1,200 0,800 7,670
1 22,400 1,200 0,800 21,504
1 21,600 1,200 0,800 20,736
59,188 59,188
59,188 11,51 681,25
1.5 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
Total m  ......: 4,000 41,28 165,12
1.6 Ud
Total Ud  ......: 1,000 154,20 154,20
1.7 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal




Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal





Vivienda unifamiliar entre medianeras
2.1
cm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,723Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 1,323
1 7,960 1,200 9,552Zapatas corridas (Muros
1 7,990 1,200 9,588
1 22,400 1,200 26,880
1 21,600 1,200 25,920
73,986 73,986
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 5,500Vigas centradoras
2 2,900 0,500 2,900






Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,740 0,300 2,450 47,584
47,584 47,584
47,584 93,07 4.428,64
2.3 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para
tierras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal





Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,850 0,850 0,700 0,506Zapatas aisladas
1 1,150 1,150 0,700 0,926
1 7,960 1,200 0,700 6,686Zapatas corridas (Muros
1 7,990 1,200 0,700 6,712
1 22,400 1,200 0,700 18,816





Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,500 0,500 0,600 3,300Vigas centradoras
2 2,900 0,500 0,600 1,740
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3.1
para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10
usos y los puntales en 150 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,800 1,120 3,136
1 3,920 0,820 3,214
1 3,920 0,970 3,802




HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal





HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,760 1,020 6,895





Vivienda unifamiliar entre medianeras
3.4
siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de
Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 145,350 145,350
1 130,050 130,050




siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 62,5x125x25
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas
y morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de
Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
Ud Precio Importe
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UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,450 193,450
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Datos arquitecto/s  
José Palanca Camps  C/ Sta. Cecilia nº 2 bj - moncada Tel. 96 1301055  
E. Ramón Doménech Palanca  C/ Sta. Cecilia nº 2-2ª - moncada Tel. 96 1393315  
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CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIA (DC/09) 
 
 
En este proyecto se cumple lo dispuesto en cuanto a la normativa de Condiciones de Diseño y 
Calidad de la Comunidad Valenciana DC/09. 
 
 





documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
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4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 




Normas de aplicación: 
 
 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002). 
 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (Unelco-Endesa) 
 
La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas 
estándar.  
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
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4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas 
Se obtendrá de la siguiente suma: 
PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 
PT: Potencia total del edificio 
PV: Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG: Potencia de los Servicios Generales 
PLC: Potencia de los Locales Comerciales 
PO: Potencia de las oficinas  
PG: Potencia del Garaje  
 
PV  viviendas 
 Básica Elevada 
grado de 
electrificación 
- s≤160 m2 
- necesaria para la utilización de los 
aparatos eléctricos de uso habitual 
- tendrá como mínimo 5 circuitos: 
c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general 
(≤ 20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y 
auxiliares de cocina  
- s>160 m2 
- para un nº de puntos de utilización de 
alumbrado mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas 
de corriente de uso general mayor a 20. 
(circuito c7) 
- previsión de la instalación de calefacción 
eléctrica. (circuito c8) 
- previsión  de la instalación de aire 
acondicionado. (circuito c9) 
- previsión de la instalación de secadora. 
(circuito c10) 
- previsión de la instalación de sist. de 
automatización. (circuito c11) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas 
de corriente de los cuartos de baño y auxiliares 
de la cocina mayor a 6. (circuito c12)  
previsión de 
potencia 
≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a 
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Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 













































con más de una 
centralización 
línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 














Otros usos 5 5 
 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la caída de 
tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 
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Puntos de utilización (Vivienda) 
Estancia Circuito Mecanismo 
nº 
mínimo 
superficie (m2) / 
longitud (m) 
Circuitos 
1 2 3 4 5 OTROS 
Acceso C1 Pulsador timbre 1 -   
Pasillos 
C1 
Punto de luz 2 
Uno cada 5 m de 
longitud 
  
Interruptor / Conmutador 10 
A 
2 Uno en cada acceso  
C2 Base 10 A 2p+T 1 Hasta 5 m (2 si L > 5m)    
Salón-comedor 
C1 
Punto de luz 2 Hasta 10 m2   
Interruptor / Conmutador 10 
A 
4 -  
C2 
Base 16 A  2p+T 2 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior 
   




Punto de luz 1 Hasta 10 m2   
Interruptor / Conmutador 10 
A 
3 -  
C2 
Base 16 A  2p+T 2 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior 
   




Punto de luz 1 Hasta 10 m2   
Interruptor / Conmutador 10 
A 
2 -  
C2 
Base 16 A  2p+T 1 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior 
   
Base 10 A  2p+T 2    
Baños 
C1 
Punto de luz 2 -   
Interruptor 10 A 2 -  
C3 Base 10 A  2p+T 1 -    
Cocina 
C1 
Punto de luz 1 Hasta 10 m2   
Interruptor / Conmutador 10 
A 
2 -  
C3 Base 10 A  2p+T 4 -    
C4 Base 16 A  2p+T 1 -    
Total de puntos en circuitos 7 7 2 1 0 0 
 
 
(*) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en 
este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. 
(**) Cuando existe previsión de ésta.   















parcial (w)  
(pi x ni) 
potencia 

















básica (a) 1 5.750 (c) 5.750 
(c+d) 14.950 (a+b) 
2 1 7.475 elevada (b) 1 9.200 (d) 9.200 
 (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de 
simultaneidad.  
 
Nº de viviendas:  
N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Coeficiente 
Simult.: S 
1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
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Carga total del edificio      PT = PV + PSG + PLC + PO + PG PT =              Valor             kW 
 
Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación: 
Según el art.13 del REBT, el art. 45  del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las instalaciones de enlace (UNELCO-ENDESA), en suelo 
urbano se preverá  la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada sea > 100 kW y de acuerdo con la 
empresa suministradora.   
 
 
4.2.2. Características de las instalaciones eléctricas 
1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 
2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 
 
Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas  ITC-BT-06 
 Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
 Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial justificada). 
- Para redes subterráneas  ITC-BT-07 
 Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  
 




Una por cada Línea General de Alimentación 
La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima del edificio 
 
 
4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 
 
Conductores Cables unipolares aislados 
Aislamiento  0,6/1 kV 
Sección mínima  10 mm2 (Cu);  
                            16 mm2 (Al) 
No propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida 





Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios 
- previsión de cargas  90 kW: 160 A  
- previsión de cargas  150 kW: 250 A  
6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
 
Conductores   - Sección mínima  6 mm2 (Cu) 
                          - Tensión asignada 450/750 V 
                          - No propagadores del incendio y con emisión de humos y 
                           opacidad reducida  
                          - Hilo de mando 1,5 mm2     




Una para cada usuario 
Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T 6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida 
8 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (ITC-BT-17) 
 
Intensidad En función del tipo de suministro y tarifa a aplicar, según 
contratación                           
9 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17) 
 
Interruptor General Automático (IGA): 
- Intensidad  25 A (230 V) 
- Accionamiento manual 
Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores 
Interruptor omnipolar magnetotérmico:   
- Para cada uno los circuitos interiores 
 
10 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25) 
 
Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 
Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se 
realiza según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se 
recogen reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 
 











Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen 
atmosférico. Resistencia de tierra, R  37, tal que la tensión de contacto sea  24 V en local húmedo y  50 V en el resto. (En 
instalaciones de telecomunicaciones R  10) 
 
Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación (profundidad  0,50 m) 
a la que se conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o 
autógena) a la estructura metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal 
por zapata). 
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Puntos de 




Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros. 
 Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma 
de tierra de la instalación. 
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima  25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si 
dispone de protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.  
 
4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas 
 
 
1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
2 ACOMETIDA  (ITC-BT-11) 
 
Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos 
de acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido 
autorizadas las correspondientes servidumbres de paso. 
3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 
 
Colocación 
     En fachada exterior de los edificios con libre y permanente acceso. 
     Si la fachada no linda con la vía pública se colocará en el límite 
entre la propiedad pública y privada. 
  
Características    Acometida subterránea: 
     Nicho en pared (medidas aproximadas 60x30x150 cm) 
     La parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 30 cm. del suelo 
                              Acometida aérea: 
     En montaje superficial 
     Altura desde el suelo entre 3 y 4 m. 
 
Caso particular 
     Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un mismo punto 
       CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
                              Características 
     No se admite en montaje superficial 
     - nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 cm) 
     - altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 
4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 
 
Paso    
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible 
Colocación 
Conductores:  
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial  LGA 
instalada en el interior de tubo 
 
Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 
                             Fase (mm2)                             D tubo 
                                   10                                          75 
                                   16                                          75 
                                   25                                        110 
                                   35                                        110 
                                   50                                        125 
                                   70                                        140 
                                   95                                        140 
                                 120                                        160 
                                 150                                        160 
                                 185                                        180 
                                 240                                        200 
 
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la 
ayuda de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los 
conductores en un 100%. 
- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá 
la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
 
6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
 
Colocación 
     - De forma concentrada en armario o local 
     - De  forma individual  para un único usuario independiente o dos 
                                                usuarios alimentados desde un mismo 
                                                punto (CPM: Caja de protección y medida) 
Ubicación 
     - Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresuelo o primer 
        sótano 
     - Más de 12 plantas: concentración por  plantas intermedias. (Cada 
       concentración comprenderá los contadores de 6 o más plantas) 
     - Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el nº de 
       contadores en cada una de las concentraciones sea > 16. 
Características Generales 
- Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería) 
- Uso exclusivo, incompatible con otros servicios 
- No puede servir de paso a otros locales. 
- Ha de disponer de iluminación y ventilación suficiente 
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia mínima 89B 
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado de emergencia y 
una base de enchufe de 16 A. 
- Altura de colocación de los contadores: 
              h  0,25 m desde el suelo (parte inferior) 
              h  1,80 m altura de  lectura del contador más alto 
- Para un número de contadores  16  armario 
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 local características particulares armario características particulares 
 
 
- Altura mínima 2,30 m. 
- La pared soporte de los 
contadores tendrá una anchura  
1,50 m, y una resistencia  a la de 
una pared de ladrillo hueco de 15 
cm. 
- La distancia desde la pared donde 
se instale la concentración de 
contadores hasta el obstáculo más 
próximo será  1,10 m. 
- Dispondrá de sumidero cuando la 
cota del suelo sea igual o inferior a 
la de los espacios colindantes.  
- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-
96  (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) 
y paredes M0 y suelos M1. 
- Además de los contadores, el local podrá contener: 
Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por 
Compañía Eléctrica). 
Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes. 
- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. 
- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o 
lectura de los contadores y demás dispositivos. 
- Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir 
un pasillo  1,50 m. 
- Comportamiento al fuego Parallamas  PF-30. 
 
7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 
Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 
un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  
 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 
 
                                         DERIVACIONES                          P = 0,15 m. una fila                          P = 0,30 m. dos filas 
                                             Hasta 12                                              0,65                                                       0,50   
                                               13-24                                                  1,25                                                       0,65 
                                               25-36                                                  1,85                                                       0,95 
                                               36-48                                                  2,45                                                       1,35 
Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al 
hueco de la escalera o zonas de uso común. Cada  tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro 
(7.2). 
Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a  0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF  30 
                                               - Anchura =  Anchura del canal 
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10 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 
 
 
En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan 
cuatro volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del 
volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos 
de separación de volúmenes. 
 Volumen 0   Comprende el volumen del interior de la bañera o 
ducha. 
 Volumen 1    Limitado por  
     - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal 
       situado a 2,25 m por encima del suelo. 
     - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por 
       debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el uso de 
       una herramienta. 
 Volumen 2    Limitado por   
     - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical 
       paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
     - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
       suelo. 
     - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del 
       suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo 
       o hasta una altura de 3,00 m por encima del suelo se 
       considerará volumen 2. 
 Volumen 3     Limitado por  
     - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
       paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
     - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del 
       suelo. 
     - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del 
       suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo 
       o hasta una altura de 3,00 m  por encima del suelo se 
       considerará volumen 3. 
     - El volumen 3 también comprende cualquier espacio por 
       debajo de la bañera o ducha que sea accesible mediante el 
       uso de un utensilio, siempre que el cerramiento del volumen 
       garantice una protección como mínimo IP-X4. (Esta 
       clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo 
       de las bañeras de hidromasajes y cabinas) 
Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de 
protección asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de 
corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la 
estructura del edificio y partes conductoras externas) 
 
UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA (ITC-
BT-27) 
VOLUMEN 1  
          - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de 12V 
de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  
          - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
          Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   
VOLUMEN 2  
     - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de los 
volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o UNE- EN 61.558-2-5. 
     - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   
VOLUMEN 3  
    - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor automático 
de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   
   - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de 
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11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 
ESQUEMA TIPO DE 
PUESTA A TIERRA 












documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
E. RAMÓN DOMÉNECH PALANCA  Col. 02897 
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Datos arquitecto/s  
José Palanca Camps c/ Sta. Cecilia nº 2 bj – Moncada 46113 Tfno.- 961 301 055  
Enrique R. Doménech Palanca c/ Sta. Cecilia nº 2-2ª – Moncada 46113 Tfno.- 961 393 315  



































5. Anejos a la memoria. 
 
El proyecto tendrá tantos anejos como sean necesarios para la 
definición en detalle de las obras. 
 
5.1.- Ficha urbanística 
5.2.- Certificado Eficiencia Energética 
5.3.- Plan de Control de calidad 
5.4.- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
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FICHA URBANÍSTICA  
              
Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS                                                                                              
Emplazamiento: CARRER FAR. J. MARQUES GIL, 12 
 
Población: LLÍRIA Nº Referencia catastral: 3206723YJ2830N0001TQ 
Promotor: FCO. PABLO CIVERA SOLER Y Mª PILAR SEÑA NIETO 
Arquitecto: JOSÉ PALANCA CAMPS; ENRIQUE R. DOMÉNECH PALANCA 
Presupuesto: 184.945,95€ 
  
PGOU (Texto refundido) Fecha aprobación definitiva: 10-04-2006 
PP, PRI, etc.:       SI     NO  Fecha aprobación definitiva:   -  -     
Estudio de Detalle:        SI     NO  Fecha aprobación definitiva:   -  -     
 
Clasificación y uso del suelo: URBANO, Residencial unitario 
Zona de ordenación: 6 VIVIENDAS ADOSADAS. 6.3 U.E. 11 MANZANA III 
   
 planeamiento de aplicación en proyecto 
Parcelación 
del suelo 
1. superficie parcela mínima 150 m2 193,45 m2 
2. ancho fachada mínimo 5,00 m 7,96 m 
3. ancho de calle 13,50 m 13,50 m 
Alturas de la 
edificación 
4. altura máxima de cornisa 7,50 m 6,91 m 
5. áticos retranqueados SI     NO  SI     NO  
6. altura planta semisótano s/rasante 1,00 m 0,96 m 
Volumen de la 
edificación 
7. numero máximo de plantas II + aprov bajo cubierta II + apro. Bajo cubierta 
8. coeficiente de edificabilidad 1,50 m2t/m2s 1,37 m2t/m2s 
9. voladizo máximo 0,90 m. 0,90 m. 
10.  porcentaje cuerpos volados Abiertos 100 % - plano límite Abiertos 100 %- plano límite 
Situación de la 
edificación 
11. profundidad edificable No establece  
12. separación a linde fachada No establece       
13. separación a lindes laterales No establece       
14. retranqueo de fachada No establece       
15. separación mín. entre edificaciones No establece       
16. máxima ocupación en planta 100 % 76,77 % 
 
Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los 
efectos establecidos en el Libro III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración que efectúan los 
abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 
 
Llíria, a 15 de junio de 2018 
 
Fdo: EL/LOS ARQUITECTOS                                         Fdo: EL PROMOTOR 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Vivienda unifamiliar entre medianeras
Dirección C/ Farmaceutic J. Marqués Gil 12 - - - - -
Municipio Llíria Código Postal Código Postal
ValenciaProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013
Referencia/s catastral/es 6601112YJ0960B0001YQ









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 19485761TNIF/NIEJOSÉ DOMENECH PALANCA
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio MAYOR 38 - - - - -
Municipio Código Postal 46113Moncada
Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: 01672@ctav.es Teléfono 610567640
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:













































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
273,42
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos





Muro_terreno Suelo 13,04 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 41,54 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 12,97 0,21 Usuario
Muro_terreno Suelo 43,27 0,21 Usuario
Fachada Fachada 20,52 0,26 Usuario
Fachada Fachada 56,03 0,26 Usuario
Fachada Fachada 12,15 0,26 Usuario
Suelo Suelo 171,13 0,23 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 17,34 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 15,98 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 16,62 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 26,34 0,21 Usuario
Cubierta_inclinada Cubierta 35,11 0,21 Usuario
Cubierta_plana Fachada 52,53 0,18 Usuario
Cubierta_plana Cubierta 14,05 0,18 Usuario














Ventanas Hueco 8,64 1,98 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 22,40 1,98 0,64 Usuario Usuario
Puerta_entrada Hueco 1,98 2,17 0,13 Usuario Usuario
Puerta_garaje Hueco 5,94 2,16 0,17 Usuario Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción





Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 92,00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0,00
Generadores de refrigeración












Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria





140,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Co
nvencional-Defecto
Caldera eléctrica o de
combustible
10,00 84,00 GasNatural Usuario
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION








Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 50,00
TOTALES 0,00 0,000,00 50,00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO


































































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



































Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 7,50 2050,05
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
















































































































               
               
               
      
 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
 
Coste estimado de la medida
 
Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
08/03/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO 
[PCCP]. 
{PROVINCIA DE VALENCIA} 
En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, se 
redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como regulación de la gestión y 
control de las obras previstas en el presente Proyecto. 
1.- OBJETO. 
En el Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria, las acciones de control en obra para la 
recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio, debidamente valoradas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2 y en el anejo 1 del Código Técnico de la Edificación 
(en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya El 
contenido de este PCCP, es lo suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el 
correspondiente PLAN DE OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberá prever los medios materiales y 
humanos que participarán en la obra y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como 
los tiempos previstos en la planificación. Asimismo es lo bastante apto para que pueda determinar las 
acciones específicas de control a realizar, así como la intervención de laboratorios de ensayos y, en su 
caso, de entidades de control de calidad, por parte del Director de Ejecución de la Obra, en su 
transcripción del Programa del Control y Calidad. De esta forma no se podrá iniciar la obra sin que el 
Director de la Ejecución Material de la Obra, no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor 
del respectivo Programa del Control y Calidad. 
2.- CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD. 
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su 
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. El 
CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa 
constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial.El 
contenido de este PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución Material de la 
Obra, redactor del PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido 
por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los 
MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-
14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS 
DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su 
aceptación. 
El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de Impresos [LG-
14] y por los Documentos que se generen durante la realización del control.Obligatoriamente el Director 
de Ejecución de la Obra facilitará copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra al Promotor del 
edificio.A su vez, el Promotor entregará copia del Libro de Gestión de Calidad de Obra al Director de 
Obra y al Constructor.El Promotor, será quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestión de Calidad 
de Obra en el Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de 
Gestión de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificación de su inscripción en el 
Registro del Libro de Gestión de Calidad de Obra. 
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3.- APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO. 
La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Título II del 
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, le es de aplicación al presente Proyecto, 
pues son obras que se realicen en el Edificio cuyo Uso es: 
RESIDENCIAL EN TODAS SUS FORMAS. 
4.- APLICACIÓN: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN. 
Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración de Edificación, a los efectos de lo 
dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), y la LEY 
3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación, por ser obras cuya 
naturaleza de intervención es principalmente: 
OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
 
5.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO. 
Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se 
establecen el Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los siguientes 
FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE RIESGO: 
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS  
 
Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla: 
FACTOR RIESGO 
Dimensional 1 
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6.- CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS 
1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2 del CTE: 
a) Control documental de suministrosb)_Control mediante distintivos de calidad para la comprobación de 
determinadas características o para la mayor confianza en la calidad asociada al distintivoc) Ensayos o 
pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca la legislación vigente 
2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el RD 
410/2010, de 31 de marzo 
7.- PRODUCTOS CUYA RECEPCIÓN DEBE JUSTIFICARSE 
Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como obligatoria la justificación del control 
de recepción de las siguientes familias de productos: 
a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
-Parámetros de aislamiento térmico: 
a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el 
documento de Calificación Energética del edificio. 
b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el 
documento de Calificación Energética del edificio.  
c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un 
Distintivo de Calidad (Marcado CE). 
-Parámetros de aislamiento acústico: 
a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del 
Proyecto que justifica el DB-HR o en el Presupuesto de Ejecución Material. 
b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la 
Memoria del Proyecto que justifica el DB-HR. 
c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de un 
Distintivo de Calidad (Marcado CE). 
b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el 
Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad. 
c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
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a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un 
Distintivo de Calidad. 
b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad. 
d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al 
Deslizamiento indicada en la Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas 
del Edificio. 
e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
a) Distintivo de Calidad para la Perfilería empleada. 
b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado. 
c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara 
d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de 
Carpintería Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad). 
e) Se comprobará la colocación de Aireadores en la Carpintería de los Locales 
Secos (de Estares, comedores, Estancias, Dormitorios ....) 
f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad 
AENOR. 
b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR. 
g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12 DEL 
LG14) 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 
Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP, el 
cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposición de Normas Armonizadas, así 
como el Período de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE. 
Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y amplía las 
anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE para diversas familias de 
productos, que resulta necesaria su transposición al Derecho interno. 
Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de aplicación en el 
ámbito del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción”, del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Publicada en el BOE, Nº. 217, del jueves 10 de septiembre de 2015. 
Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del hormigón 
armado se estará a lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de la Instrucción del 
Hormigón Estructural, [EHE-08], según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de 22 de agosto de 2008, y sus 
modificaciones posteriores 
El marco jurídico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estará a lo dispuesto en la Página Web 
del European Committee for Standardización, [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalización, y 
la del Diario Oficial de la Unión Europea, [DOUE]. 
CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx  
DOUE: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la Sede 
Electrónica del Ministerio, cuyo enlace es: 
RPC-MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000 
8.- PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS 
ARMONIZADAS 
Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación establecida en el 
Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por 
organismos autorizados. 
En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá una 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado. 
El FABRICANTE asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción con la 
PRESTACIÓN DECLARADA. 
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A falta de INDICACIONES OBJETIVAS de lo contrario, los Estados Miembros darán por supuesto que 
la DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE. 
9.- JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE 
OTROS PRODUCTOS 
El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 
Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 
Para los otros productos se estará: 
a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados. 
b). Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en Dba, 
proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso 
(viviendas) de los Elementos Comunes, cuando sea el caso, según los siguientes parámetros: 
-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina, 
lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba. 
-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, 
comedores, dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 
30'00 Dba. 
10.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para que el Director de la Ejecución 
Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que 
haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos 
diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el 
acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del 
control, así como su aceptación. 
El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos 
[LG-14], FICHA Número 13, donde se indican en función de los FACTORES DE RIESGO del edificio. 
1. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 14. 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 
EHE-08. 
3. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 16. MUROS DE 
SOTANO: IMPERMEABILIZACION DEL TRASDOS.  
8. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 17. MUROS Y 
PILARES “IN SITU”: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08.  
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9. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. VIGAS Y 
FORJADOS: CONTROL DE EJECUCIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08. 
10. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 18. 
CERRAMIENTO EXTERIOR: EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
11. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 20. 
CARPINTERIA EXTERIOR: FIJACIÓN, SELLADO y PRECAUCIONES.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       PROCEDE CONTROL  
15. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS 
PLANAS: EJECUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       PROCEDE CONTROL  
16. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 24. CUBIERTAS 
PLANAS: ELEMENTOS SINGULARES DE CUBIERTA.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       PROCEDE CONTROL  
17. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 25. 
TABIQUERIA: EJECUCIÓN DEL TABIQUE.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
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21. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 29 y 30. 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS: BALDOSAS DE TERRAZO U HORMIGÓN.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
23. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: COLECTORES ENTERRADOS.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       PROCEDE CONTROL  
24. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 32. 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
25. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: DISPOSICIÓN.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
26. UNIDAD DE OBRA: Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 34. 
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: ASPIRADOR HIBRIDO/ MECANICO.  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
En las unidades no previstas en esta disposición, el control de ejecución se adecuará a lo establecido en la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el 
Programa de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecución Material, durante la 
ejecución de la obra, definiendo con precisión: 
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a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos. 
b). Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución, determinando, en 
su caso, las correspondientes Frecuencias de Comprobación. 
c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada. 
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su 
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. 
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa 
constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial. 
11.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el Director de la 
Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las 
modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, 
por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE 
LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los 
resultados del control, así como su aceptación. 
El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el 
Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 36, donde se indican en función de los FACTORES DE 
RIESGO del edificio. 
Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la 
relación siguiente 
1. ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS PLANAS DE EDIFICIOS [PSC]: 
PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: (Inundación de la Cubierta, o en su caso, riego o 
combinación de ambas modalidades). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE 
INSPECCION [UI]: _____ 400’00 m2, ó FRACCIÓN. MUESTREO: 100’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       PROCEDE CONTROL  
2. ESTANQUEIDAD DE FACHADA DE EDIFICIOS [PSF]: PRUEBA/MODALIDAD DE 
PRUEBA: (Riego de Fachadas). (En el caso de que la prueba no incluya un Hueco de Fachada con 
la Carpintería Instalada, se realizará adicionalmente una PRUEBA DE ESTANQUIDAD AL 
AGUA DE VENTANAS según el método definido en la Norma UNE 85247). TAMAÑO DE 
REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: _____ cada tipología de fachada. 
MUESTREO: 100’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
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NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
3. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 
PRUEBA: (Prueba Parcial de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). TAMAÑO DE 
REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: Instalación General. MUESTREO: 
100’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
4. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 
PRUEBA: (Prueba Parcial de Resistencia Mecánica y Estanqueidad). (La Prueba ha de realizarse 
en al menos en una Unidad de Inspección, [UI]). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD 
DE INSPECCION [UI]: (Tipo de Vivienda hasta un máximo de 4’00 Viviendas iguales o 
Recintos de hasta 600’00 m2). MUESTREO: 25’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
5. RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA [PSA]: PRUEBA/MODALIDAD DE 
PRUEBA: (Prueba Final de Funcionamiento de Instalaciones Generales y Particulares en 
Condiciones de Simultaneidad). (Se consideran distintas tipologías las Instalaciones Particulares 
con distinto Grupo de Presión, las Instalaciones con Suministro Directo, las Instalaciones con 
Distintos Materiales de Canalización, etc. En el caso de viviendas, la Prueba ha de realizarse en al 
menos UNA VIVIENDA POR TIPOLOGÍA, en la más desfavorable). TAMAÑO DE 
REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Tipología de Instalación 
Particular con la Instalación General de la que depende). MUESTREO: 100’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
6. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 
PRUEBA HIDRÁULICA (Prueba Parcial Enterrada). (De aplicación cuando la Ramificación 
desde la Conexión a la Red General disponga de más de una Arqueta o Pozo de Registro). 
TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Ramificación 
desde Conexión a la Red General). MUESTREO: 50’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
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7. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 
PRUEBA HIDRÁULICA (Prueba Final Pluviales). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA 
UNIDAD DE INSPECCION [UI]: 400’00 m2, ó FRACCIÓN. MUESTREO: 100’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
8. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 
PRUEBA HIDRÁULICA. (Prueba Final Residuales). TAMAÑO DE REFERENCIA DE LA 
UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Cada Ramificación desde Conexión a la Red General). 
MUESTREO: 50’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
9. REDES DE EVACUACIÓN DE AGUA [PSS]: PRUEBA/MODALIDAD DE PRUEBA: 
PRUEBA DE HUMO. (Prueba Final Cierres Hidráulicos –RED DE RESIDUALES-). TAMAÑO 
DE REFERENCIA DE LA UNIDAD DE INSPECCION [UI]: (Ramificaciones desde Colector 
Horizontal menor de 100’00 mtrs). MUESTREO: 50’00% de [UI].  
FACTOR DE RIESGO DIMENSIONAL USO RESIDENCIAL VIVIENDA.  
NIVEL 1: HASTA SEIS VIVIENDAS       NO PROCEDE CONTROL  
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su 
PROGRAMA DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. 
El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse si la empresa 
constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial. 
Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificación, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos 
Reconocidos de la Generalitat, con los códigos: 
DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas), 
DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas), 
DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua), 
DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas), 
Otros Procedimientos Equivalentes. 
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:11 de 15        D: 18-0006892-013-02948
En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicación y utilización 
de los Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto 132/2006, de 29 de 
septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la 
Edificación. 
Igualmente Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan 
sido previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el Programa de Control, o bien 
sean ordenadas por el mismo durante la Ejecución de la Obra, por razones obligatorias del control. 
Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación, para el ejercicio de su actividad. 
12.- CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL. 
Este texto se adjunta a nivel informativo debiendose adecuar a la obra en concreto del proyecto. 
En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE: 
* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08 
Además de las características de los materiales componentes especificados anteriormente, el 
hormigón cumplirá con las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del EHE 08: 







Cimentación Normal zapatas 10% 
Al menos 3 
zapatas 
Forjados Normal unidireccionales 15% Al menos 3 paños 
Pilares Normal pilares 15% Mínimo 3 tramos 
Escaleras Normal de hormigón 10% Al menos 2 tramos 
Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por la 
Dirección facultativa con anterioridad a la fabricación del hormigón. 
Ensayos a realizar: 
* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08) 
Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de 
asentamiento, según UNE 12350-2. 
-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida dentro del 
intervalo correspondiente. 
* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08) 
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Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre 
probetas prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 
Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón es un 
CONTROL ESTADÍSTICO. Por tanto los lotes de control de la resistencia son los siguientes (art. 
86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1 del EHE 08: 
Límite 
superior 




















A B C 
Volumen de 
hormigón 































2'00 2'00 ------ ------ 3'00 ------ 
              
Nº DE LOTES: 0 1,00 2,00 
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y éste al 
Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los 
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de 





Hormigones con distintivos de 
calidad oficialmente 
reconocido con nivel de 
garantía conforme con el 
apartado 5.1 del Anejo 19 de 
la EHE 08 
Fck ≤ 25 (en proyecto 
30) 
N≥ 1 
Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se realizarán conforme 
la tabla 86.5.4.3a (art. 8.5.4.3). 
* Acero en barras. (art.87 del EHE 08): 
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a). Designación:  
El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S, tanto en 
cimentación como en estructura.  
El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diámetros: 8/10/12/16/ y 20 no 
superando ningún diámetro la cantidad de 40 tn.  
No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física.  
b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):  
El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las partidas la sección equivalente y se verificará que no hay 
grietas en las zonas de doblado.  
El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará 
conforme el artículo 88.5.2 de la EHE 08.  
c). Criterios de aceptación y rechazo:  
Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.  
13.- CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO. 
De acuerdo a los factores de riesgo y según el impreso Hoja Nº13 del LG14 se justificarán las 
siguientes partes de obra: 
PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION 
1. Cimentación Superficial (según 
EHE) 
(Impreso Nº14) 
-Replanteo de ejes, cotas y geometría 
-Excavación y operaciones previas 
-Proceso de montaje de las armaduras 
-Proceso de hormigonado 
2. Muros y Pilares (según EHE) 
(impreso Nº17) 
-Replanteo de ejes, cotas y geometría 
-Proceso de montaje de las armaduras 
-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y 
moldes 
-Proceso de hormigonado 
-Procesos posteriores de hormigonado 
3. Vigas y Forjados (según EHE) 
(Impreso Nº18) 
-Replanteo de ejes, cotas y Geometría  
-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y 
moldes 
-Proceso de montaje de las armaduras 
-Proceso de hormigonado 
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-Procesos posteriores de hormigonado 
4.Carpinteria Exterior 
(impreso nº20) 
- Fijación, sellado y precauciones 
5.Cubiertas Planas 
(Impreso nº24) 
- Ejecución Impermeabilización  
- Elementos Singulares de la Cubierta. 
6 .Instalación de Saneamiento 
(Impreso nº32) 
-Colectores enterrados 
14.- VALORACION ECONOMICA 
El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un 
Capítulo Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución. 
Se prevé una Estimación Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 2.422,21 euros que 
queda reflejado en el Presupuesto de Ejecución Material, del presente Proyecto. 
La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el 
Promotor de manera independiente de la contratación del Constructor. 
El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al apartado de 
Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido 
en el Capítulo de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto. 
 
        En Valencia, a  junio de 2018 
    Los Arquitectos. 
 
documento  firmado  electrónicamente por: 
JOSÉ PALANCA CAMPS     Col. 01672 
E. RAMÓN DOMÉNECH PALANCA  Col. 02897 
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ANEXO A LA MEMORIA 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
 El estudio básico debe precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras. 
 
 El objeto del estudio es indicar las medidas técnicas necesarias para evitar los riesgos 
laborales, así como especificar las medidas preventivas técnicas para controlar y reducir los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
 
 Con la redacción del Estudio, se cumple el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
 
2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
2.1.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES. 
 
2.1.1.- Fases de ejecución de la obra. 
 
1.- Trabajos previos. 
 
 Desvío de la red de instalaciones fuera de la zona de influencia de la  obra. Realización 
del vallado del solar según planos y antes del inicio del vaciado. Se complementará con 
bandas de protección a una distancia de 0,60 m. para circulación de peatones, en los casos 
en que se invade la calzada. 
 Las condiciones que cumplirá el vallado son: 
 
  - Tendrá 2,00 m. de altura. 
  - Estará situada a 1,50 m. del borde del vaciado. 
  - Portón para acceso de vehículos de 4 m. de vano cerrado por doble  hoja. 
  - Contigua, una puerta independiente para acceso del personal. 
  - Estará provista de la siguiente señalización: 
   * Prohibido aparcar en la zona de entrada para vehículos. 
   * Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
   * Obligatoriedad del uso del casco de seguridad tanto en la entrada de 
   personal como en la de vehículos. 
   * Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  
 También llevará la iluminación plasmada en planos. 
 
2.- Movimiento de tierras. 
 
 Se realizará con pala cargadora hasta la cota de enrase de zapatas, transportando las 
tierras extraídas en camiones. La ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y 
saneamiento se realizará con la retroexcavadora. 
 Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realicen así como su 
proximidad a las maquinas en movimiento. 
 Después de grandes lluvias o heladas, o si la obra ha estado paralizada por cualquier 
circunstancia, se revisarán los taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de 
desprendimiento de tierras. 
 Los camiones no se cargarán por encima de lo definido como tara máxima y nunca 




 Esta fase trata de la realización de la losa y arranque de pilares. 
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 Antes de realizar el refinó de las paredes en zanjas, se desmocharán los bordes, para 




a) Descripción de los trabajos.- 
 
 El encofrado de pilares se hará con placas metálicas y el de vigas con madera, 
empleando puntales metálicos en el apeo del forjado. El hormigón para la estructura será 
suministrado desde la misma obra y distribuido mediante balde con el auxilio de la grúa torre. 
La maquinaria a emplear será: la grúa torre, el vibrador de agujas, la central de hormigonado 
y la sierra circular para madera. 
 
b) Riesgos más frecuentes.- 
  
 - Caídas en altura de personas en la base de encofrado, puesta en obra del 
 hormigonado  y desencofrado. 
 - Cortes en las manos.  
 - Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
 - Caída de objetos a distinto nivel (martillo, tenazas, madera, árido). 
 - Golpes en manos, pies y cabeza. 
 - Electrocuciones por contacto directo. 
 - Caídas al mismo nivel por falta de orden o limpieza en las plantas. 
 
c) Medidas preventivas de seguridad.- 
  
 - Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
 caída a otro nivel. 
 - Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos 
 con barandillas y rodapié. 
 - El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas,  correctamente 
 protegidas. 
 - Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de  puntales, etc. 
 - Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 
 - El hormigonado del forjado se realizará organizando plataformas de  trabajo con 
 tablones sin pisar las bovedillas. 
 - Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán  correctamente en orden.  
 
 La limpieza y el orden, tanto en las plantas de trabajo como en la que se está 
 desencofrando, es indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser 
 desprovista de las mismas o, en su defecto, apilarla en zonas que no sean de paso 
 obligado al personal. 
 
d) Protecciones colectivas.- 
  
 - La salida del recinto de obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc., estará 
 protegida con una visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. 
 - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos con 
 barandillas de 90 cms. de altura. 
 - Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 
 protección aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
 - Las redes de malla rómbica serán del tipo de pértiga y horca superior, colgadas, 
 cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro, limpiándose periódicamente las 
 maderas u otros materiales que hayan podido caer en las mismas. Para mayor 
 facilidad de montaje de las redes, se proveerán, a 10 cms. del borde del forjado, unos 
 enganches de acero colocados a 1,00 metro entre sí, para atar las redes por su borde 
 inferior, y unos huecos de 10x10 cms., separados como máximo 5,00 metros, para pasar 
 por ellos los mástiles. 
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:3 de 8        D: 18-0006892-014-00386
 - Las barandillas irán desmontándose y acopiando en lugar seco y protegido. 
 - Las barandillas serán montadas en sustitución de las redes de forma que siempre 
 exista alguna protección. 
 - Los huecos protegidos con mallazo se harán en el momento del encofrado y 
 colocación de armaduras. 
 - La marquesina se ejecutará al terminar el primer forjado proyectado. 
 - Los medios auxiliares de protección estarán en obra antes del inicio de los trabajos. 
 
e) Protecciones individuales.- 
  
 - Uso obligatorio del casco homologado. 
 - Calzado con suela reforzada anticlavo. 
 - Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
 - Guantes de cuero para manipulación de bovedilla y ferralla. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Gafas frente a proyección de partículas. 




a) Descripción de los trabajos.- 
  
 Según se describe en la Memoria, el tipo de cerramiento empleado en línea de 
fachada será el convencional a base de fábrica de ladrillo cerámico revocado, o visto, 
debiéndose emplear para su correcta realización desde el punto de vista de la seguridad, 
andamios exteriores en los cuales el personal de la obra estará totalmente protegido siempre 
que se cumplan las condiciones de seguridad en la instalación de los andamios (perfecto 
anclaje, provistos de barandillas y rodapié). 
 
b) Riesgos más frecuentes.- 
 
 - Caída del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios 
 auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectivas. 
 - Caída de materiales empleados en los trabajos. 
 - Dermatosis por contacto con cemento o productos químicos. 
 
c) Medidas preventivas de seguridad.- 
 
 - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
 - Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
 - Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 
 - Mantenimiento de las zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas. 
 - Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes. 
 - Señalización de la zona de trabajo. 
 
d) Protecciones individuales.- 
 
 - Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las medidas de 
 protección colectiva no supriman el riesgo. 
 - Mascarilla con filtro mecánico en corte de ladrillos con disco. 
 - Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra. 
 - Calzado con plantilla de acero. 
 - Guantes de goma o caucho. 
 - Gafas de seguridad frente a proyección de partículas. 
 
e) Protecciones colectivas.- 
 
 Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de 6 
metros. No tendrán puntos duros y serán elásticas, usándose las de fibra , poliamida o 
poliéster, ya que no encogen al mojarse ni ganan peso : la cuadrícula máxima será de 10x10 
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cms., teniendo reforzado el perímetro de las mismas con cable metálico recubierto de tejido 
y empleándose para la fijación de las mismas soportes del tipo pértiga y horca superior, los 
cuales atravesarán los forjados en dos alturas, teniendo resistencia por sí mismo, debiendo 
estar dispuestos de forma que sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, 
recomendándose que se coloque lo más cerca posible de la vertical de pilares o paredes. 
 Instalación de protectores para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores 
antes de que se realicen estos empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil 
colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, constando esta de dos pies derechos 
metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado, con barandillas a 90 cms. y 45 
cms. de altura, provistas de rodapié de 15 cms. , debiendo de resistir 150 kg/ml y sujetas a los 
forjados por medio de los husillos de los pies derechos metálicos, no usándose nunca como 
barandillas cuerdas o cadenas con banderolas y otros elementos de señalización. 
 Instalación de marquesinas, para la protección contra la caída de objetos, 
compuestas de maderas en voladizo de 2,50 m., a nivel del forjado primero, sobre soportes 
horizontales. Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de 
cerramientos, se delimitará la zona, señalizándola. 





a) Descripción de los trabajos.- 
  
 La cubierta del edificio será obre forjado inclinado. 
 
b) Riesgos más frecuentes.- 
  
 - Caídas del personal que interviene en los trabajos. 
 - Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 
 - Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
c) Medidas preventivas de seguridad.- 
  
 - Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 - Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
 precaución de colocarlos sobre elementos planos de madera como durmientes para 
 así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas 
 del último forjado. 
 - Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra 
 que transite por debajo del lugar donde se estén realizando los trabajos, colocaremos 
 viseras resistentes de protección a nivel de la última planta. También podemos 
 aprovechar el andamio exterior que montamos para los cerramientos. 
 - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes 
 que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así 
 como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las 
 superficies del tejado. 
 
d) Protecciones colectivas.- 
  
 - Andamios colgados. 
 - Barandillas. Se colocarán una vez finalizado el último forjado y se utilizará también 
 para cerramientos de fachada. 
 
e) Protecciones individuales.- 
  
 - Cinturones de seguridad homologados, empleándose estos solamente en el caso 
 excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando 
 anclados a elementos resistentes. 
 - Guantes de goma. 
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 - Calzado homologado provisto de suela antideslizante. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 




a) Descripción de los trabajos.- 
 
 Los trabajos de albañilería que se puedan realizar dentro del edificio son muy variados: 
se enumeran los que se consideran más habituales y que pueden presentar mayor riesgo  en 
su realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan 
riesgos por sí mismos. 
 Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden 
ser: enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores: estos andamios tendrán 
una altura máxima de 1,80 m., la plataforma de trabajo estará compuesta por 3 tablones 
perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando 
que no tienen clavos. Al iniciar los siguientes trabajos, se tendrá la plataforma libre de 
obstáculos para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas sobre ellas. 
 Escaleras de madera. Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o 
como medio auxiliar en los trabajos de albañilería, no tendrán una altura superior a 3,00 
metros estarán compuestas por largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados, 
realizándose siempre el ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 kg. 
 
b) Riesgos más frecuentes.- 
  
 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta, al abrir rozas y al cortar 
 azulejos. 
 - Salpicaduras de pasta y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación 
 de los ladrillos. 
 - Golpes en las manos, en la apertura de rozas. 
 - Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 
 - Cortes y heridas. 
 - Aspiración de polvo al usar las máquinas para cortar o lijar. 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Caídas de altura a diferente nivel. 
 
c) Medidas preventivas de seguridad.- 
 
 Hay una norma básica para todos estos trabajos que es el orden y la limpieza en cada 
uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 
materiales, escombros, etc...) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 
esta forma un mayor rendimiento y seguridad. La evacuación de escombros se realizará 
mediante conducción tubular, convenientemente ancladas a los forjados con protección 
frente a caídas al vacío de las bocas de descarga. 
 
d) Protecciones colectivas.- 
  
 - Instalación de barandillas resistentes, provistas de rodapié para cubrir huecos de 
 forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 - Instalación de marquesinas a nivel de la primera planta. 
 - Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
 
 Todas estas protecciones se instalarán o trasladarán de emplazamiento, 
inmediatamente antes que los trabajos. 
 
e) Protecciones individuales.- 
  
 - Mono de trabajo. 
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 - Casco de seguridad homologado. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural. 
 - Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
 manualmente. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Gafas de protección. 
 - Mascarillas antipolvo. 
 
8.- Acabados e instalaciones. 
 
a) Descripción de los trabajos.- 
  
 En nuestro caso tenemos los siguientes acabados interiores: carpintería de aluminio y 
de madera, cristalería, pintura, mobiliario y equipamiento de cocina. 
 En las instalaciones contemplamos los trabajos de: fontanería, electricidad, antena de 
TV y FM e instalación contra incendios 
 
b) Riesgos más frecuentes.- 
  
 - Caídas de personas al mismo nivel. 
 - Caídas de materiales a diferente nivel. 
 - Caídas de materiales y de pequeños objetos en las instalaciones. 
 - Golpes y cortes con objetos. 
 - Heridas en extremidades superiores e inferiores. 
 - Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 
 - Golpes con vidrios ya colocados. 
 - Intoxicación por emanaciones de lacas y barnices. 
 - Explosiones o incendios de lacas. 
 - Salpicaduras en la cara al aplicar pintura. 
 - Quemaduras por la llama del soplete. 
 - Explosiones o incendios en los trabajos de soldadura. 
 - Electrocuciones. 
 - Salpicaduras de partículas en los ojos. 
 
c) Medidas preventivas de seguridad.- 
  
 - Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares 
 empleados en su colocación. 
 - La colocación de cristales se hará desde dentro del edificio. 
 - Se pintarán los cristales una vez colocados. 
 - Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
 - Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 - Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de calefacción. 
 - Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
 - Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor. 
 - Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
 cortes. 
 - Las conexiones se realizarán sin tensión. 
 - Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar 
 el acabado de la instalación. 
 - Se comprobará diariamente el estado de las plataformas de trabajo de los 
 ascensores. 
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d) Protecciones colectivas.- 
  
 - Uso de medios auxiliares adecuados. 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las plataformas provisionales de trabajo de instalación de ascensores serán resistentes 
 y con barandilla y rodapié. 
 - Los huecos de las puertas de los ascensores de cada piso llevarán protecciones a 
 base de barandillas metálicas provistas de rodapié, teniendo, para su anclaje lateral a 
 la fábrica, unos usillos reguladores. 
 - Por encima de los pisos donde se trabaja se colocarán plataformas de protección
 para evitar la caída de materiales sobre los operarios que están trabajando. 
 - Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se acotaran 
 los pisos inferiores en la zona donde se esté trabajando para anular los efectos de la 
 caída de materiales. 
 
 Los huecos de puerta de protección se mantendrán desde la albañilería hasta la total 
puesta en marcha del ascensor. El resto de protecciones, hasta que el estado final de la obra 
aconseje su eliminación. 
 
e) Protecciones individuales.- 
  
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Cinturón de seguridad homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas con puntera reforzada. 
 - Mascarilla, para los trabajos de corte y trabajos de pintura. 
 - Gafas para trabajos de pintura en los techos. 
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TESTIMONIO DE APORTE DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
 El arquitecto redactor de este Proyecto de VIVIENDA ENTRE EMDIANERAS, cuyo emplazamiento es 
c/ FARMACÈUTIC JOSEP MARQUÉS GIL, Nº 12 del municipio de LLÍRIA hace constar que los Promotores, D 
FRANCISCO PABLO CIVERA SOLER y Dª Mª PILAR SEÑA NIETO en su propio nombre, aportarán el Estudio de 
Gestión de Residuos de esta obra, suscrito por el en cumplimiento de su obligación como generador de 
los mismos, para su inclusión como anejo al presente proyecto, en cumplimiento del Art. 4 del R.D. 
105/2008 de 1 de febrero. 
 
 
 Y para que así conste, a los efectos únicos de testimoniar que se le ha entregado por el promotor 
la citada documentación. 
 






documento  firmado  electrónicamente por: 
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FCO. PABLO CIVERA SOLER
ESCALA:1




1/1000 JUNIO - 2018
PLAN GENERAL (HOJA 4-3)
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
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FCO. PABLO CIVERA SOLER
28,43 m2.

























HUECO RAMPA (N.C.) 23,70 m2.
TRASTERO
GARAJE
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PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA
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A = 36,21 m2.




A = 5,86 m2.
P = 9,68 m.
TERRAZA 100 %
A = 10,16 m2.
P =  14,71 m.
2,80
COCINA
A = 8,83 m2.





A = 27,42 m2.









A = 12,31 m2.


























































A = 23,80 m2.




A = 104,28 m2.
P = 47,38 m.
10,35 m2.VIV. ESCALERA INT.
ESCALERA INT.
A = 10,35 m2.
P = 15,45 m.
1,041,60 1,400,64
PATIO
A = 44,93 m2.






FCO. PABLO CIVERA SOLER
A = 3,77 m2.
P =  8,29 m.
28,43 m2.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
RAMPA
A = 23,70 m2.
P =  22,54 m.
TRASTERO
A = 18,84 m2.





A = 3,36 m2.









































































a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
2. 3
2,00
h = 2,40 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,40 m.
h = 2,40 m.
RECINTO
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 3,57 m.
h = 2,80 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,65 m.
h = 2,50 m.










h = 2,50 m.
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PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
DORMITORIO-2
A = 11,72 m2.
P =  14,27 m.
ESTANCIA
A = 36,74 m2.
P =  27,65 m.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA





A = 4,40 m2.
P =  8,58 m.
PASILLO
A =  5,82 m2.
P = 13,64 m.
ESTAR-COMEDOR-COCINA
A = 48,18 m2,
P = 33,74 m.
VESTIDOR
A = 3,45 m2.










A =   6,81 m2.




























A = 4,86 m2.
























































A =   6,08 m2.
P =  15,32 m.








A = 11,84 m2.




A = 10,16 m2.






A = 5,65 m2.





A = 6,06 m2.


















A = 12,75 m2.





A =  5,39 m2.
P = 10,14 m.
PASO
A =  7,42 m2.

































a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
2. 4
h = 2,80 m.
RECINTO
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,65 m.
h = 2,80 m.
h = 2,13-2,55 m.
h = 2,55-3,53-2.51 m.




h = 5,26 m.
h = 4,30 m.
h = 3,55 m.
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A = 36,21 m2.
P =  26,75 m.
DISTRIBUIDOR
A = 5,86 m2.
P = 9,68 m.
TERRAZA 100 %
A = 10,16 m2.
P =  14,71 m.
COCINA
A = 8,83 m2.




A = 27,42 m2.






A = 12,31 m2.














A = 23,80 m2.
P =  23,29 m.
GARAJE
A = 104,28 m2.
P = 47,38 m.
ESCALERA INT.
A = 10,35 m2.
P = 15,45 m.
PATIO
A = 44,93 m2.




FCO. PABLO CIVERA SOLER
A = 3,77 m2.
P =  8,29 m.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
RAMPA
A = 23,70 m2.
P =  22,54 m.
TRASTERO
A = 18,84 m2.
P = 20,79 m.
ACCESO
A = 3,36 m2.






a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
2. 5
qv = 16,66 l/s
Sa = 66,64 cm2
Se = 66,64 cm2
Sm = 1.920 cm2
qv = 240,00 l/s
Sm = 1.920 cm2
Sa = 52,75 cm2
Se = 52,75 cm2
qv = 13,19 l/s
Sm = 1.920 cm2
qv = 15,00 l/s
qv = 17,66 l/s
qv = 15,00 l/s
qve = 32,66 l/s
Sa = 130,64 cm2
Se = 70,64 cm2
Se = 60,00 cm2
Abertura de pasoAbertura mixta
LEYENDA DC-09
Sp = 120,00 cm2
Sp = 141,28 cm2
qac = 50,00 l/s
Extractor cocina
Sm = 1.920 cm2
Aspirador cocinaAspirador v. natural
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-039-01767
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
DORMITORIO-2
A = 11,72 m2.
P =  14,27 m.
ESTANCIA
A = 36,74 m2.
P =  27,65 m.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA
FCO. PABLO CIVERA SOLER
VESTIDOR
A = 4,40 m2.
P =  8,58 m.
PASILLO
A =  5,82 m2.
P = 13,64 m.
ESTAR-COMEDOR-COCINA
A = 48,18 m2,
P = 33,74 m.
VESTIDOR
A = 3,45 m2.
P = 7,95 m.
DORMITORIO-3
A =   6,81 m2.
P =  11,38 m.
ESCALERA INT.
A = 4,86 m2.






A =   6,08 m2.
P =  15,32 m.
DORMITORIO-1
A = 11,84 m2.
P =  14,33 m.
TERRAZA 100 %
A = 10,16 m2.
P =  14,71 m.
A = 5,65 m2.
P =  9,54 m.
A = 6,06 m2.
P =  9,97 m.
TERRAZA (N.C.)
A = 12,75 m2.
P =  15,05 m.
ESCALERA INT.
A =  5,39 m2.
P = 10,14 m.
PASO
A =  7,42 m2.

















a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
2. 6
qv = 15,00 l/s
qva = 22,44 l/s
Se = 90,56 cm2
Sa = 89,76 cm2 A = 11,22 m2
qv = 22,44 l/s
qv = 15,00 l/s
qv = 15,00 l/s
qac = 50,00 l/s
Se = 60,00 cm2
Se = 60,00 cm2
qt = 40,10 l/s, 2 plantas
T-4 S=1x625 cm2
qt = 100,00 l/s, 2 plantas
T-4 S=1x625 cm2
qt = 30,00 l/s, 3 plantas
T-3 S=1x625 cm2
qt = 44,85 l/s, 3 plantas
T-3 S=1x625 cm2
Abertura de pasoAbertura mixta
LEYENDA DC-09
Extractor cocina
Cumplimiento DC-09 y HS 3 Calidad del aire interior
Sa = 48,00 cm2Sa = 24,00 cm2Sa = 48,00 cm2
qv = 10,00 l/s
qv = 10,00 l/s
qv = 5,00 l/s
Sp = 48,00 cm2
Sp = 120,00 cm2
Sp = 120,00 cm2
qva = 6,00 l/s
Sp = 96,00 cm2
Aspirador v. natural
Sp = 96,00 cm2
qva = 12,00 l/s
qva = 12,00 l/s
Aspirador cocina
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-040-06347
PLANTA BAJA
ESTAR-COMEDOR
A = 36,21 m2.
P =  26,75 m.
DISTRIBUIDOR
A = 5,86 m2.
P = 9,68 m.
TERRAZA 100 %
A = 10,16 m2.
P =  14,71 m.
COCINA
A = 8,83 m2.




A = 27,42 m2.
P = 25,45 m.
PROJECTE:
ESCALERA INT.
A = 12,31 m2.










A = 23,80 m2.
P =  23,29 m.
GARAJE
A = 104,28 m2.
P = 47,38 m.
ESCALERA INT.
A = 10,35 m2.
P = 15,45 m.
PATIO
A = 44,93 m2.




FCO. PABLO CIVERA SOLER
A = 3,77 m2.
P =  8,29 m.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
RAMPA
A = 23,70 m2.
P =  22,54 m.
TRASTERO
A = 18,84 m2.
P = 20,79 m.
ACCESO
A = 3,36 m2.
P =  8,07 m.
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
RECINTO 2. 7
Sup. min. ilum. = 5,43 m2
Sup. proyectada ilum.  = 5,44 m2
Sup. min. vent. = 1,81 m2
Sup. proyectada vent. = 5,44 m2
Sup. min. ilum. = 1,32 m2
Sup. proyectada ilum.  = 3,18 m2
Sup. min. vent. = 0,44 m2
Sup. proyectada vent. = 3,18 m2
Ventana 1,60x1,30 Puerta 1,60x2,10
Puerta 0,85x2,10
Ventana 1,40x1,10
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-041-01437
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
DORMITORIO-2
A = 11,72 m2.
P =  14,27 m.
ESTANCIA
A = 36,74 m2.
P =  27,65 m.
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA
FCO. PABLO CIVERA SOLER
VESTIDOR
A = 4,40 m2.
P =  8,58 m.
PASILLO
A =  5,82 m2.
P = 13,64 m.
ESTAR-COMEDOR-COCINA
A = 48,18 m2,
P = 33,74 m.
VESTIDOR
A = 3,45 m2.
P = 7,95 m.
DORMITORIO-3
A =   6,81 m2.
P =  11,38 m.
ESCALERA INT.
A = 4,86 m2.






A =   6,08 m2.
P =  15,32 m.
DORMITORIO-1
A = 11,84 m2.
P =  14,33 m.
TERRAZA 100 %
A = 10,16 m2.
P =  14,71 m.
A = 5,65 m2.
P =  9,54 m.
A = 6,06 m2.
P =  9,97 m.
TERRAZA (N.C.)
A = 12,75 m2.
P =  15,05 m.
ESCALERA INT.
A =  5,39 m2.
P = 10,14 m.
PASO
A =  7,42 m2.
P = 14,23 m.
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
RECINTO
Sup. min. ilum. = 1,76 m2
Sup. proyectada ilum.  = 3,36 m2
Sup. min. vent. = 0,59 m2
Sup. proyectada vent. = 3,36 m2
2. 8
Ventana 1,00x1,20Puerta 1,60x2,10 Puerta 1,60x2,10
Ventana 1,60x1,20 Puerta 1,60x2,10
Puerta 0,85x2,10
Ventana 1,40x1,10
Sup. min. ilum. = 7,23 m2
Sup. proyectada ilum.  = 8,61 m2
Sup. min. vent. = 2,87 m2
Sup. proyectada vent. = 8,61 m2
Sup. min. ilum. = 1,78 m2
Sup. proyectada ilum.  = 3,36 m2
Sup. min. vent. = 0,59 m2
Sup. proyectada vent. = 3,36 m2
Sup. min. ilum. = 0,68 m2
Sup. proyectada ilum.  = 1,20 m2
Sup. min. vent. = 0,23 m2
Sup. proyectada vent. = 1,20 m2
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial







FCO. PABLO CIVERA SOLER
REF. CATASTRAL: 6601112YJ0960B0001YQ
PLANTA DE CUBIERTAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
3 JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
2,0
0 1,40
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial














VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
FACHADA PATIO
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
4. 1
VISADO     18/06/18
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial















































a r q u i t e c t e s
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial




































FCO. PABLO CIVERA SOLER
REF. CATASTRAL: 6601112YJ0960B0001YQ
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
5 JUNIO - 2018








SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS
RESISTENTE  NIVEL DE IMPACTO 2 Y ROTURA SEGURA
PUERTAS















































































VISADO     18/06/18
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-046-08459
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-047-05591
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA







a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
C A
SUMINISTRO DE AGUA
















h = 2,80 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,65 m.
h = 2,80 m.
h = 2,13-2,55 m.
h = 2,55-3,53-2.51 m.
h = 2,80 m.
h = 5,26 m.
h = 4,30 m.
h = 3,55 m.
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
















FCO. PABLO CIVERA SOLER
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s








CUADRO GENERAL DE 
BASE ENCHUFE 25 A
BASE ENCHUFE 10/16/20 A
Y MEDIDA
LEYENDA ELECTRICA


























USOS GENERALES (TOMAS DE CTE.) -- C2
ALUMBRADO (PUNTOS FIJOS Y TOMAS DE CTE.) -- C6
USOS GENERALES (TOMAS DE CTE.) -- C7
COCINA (PLACA Y HORNO) -- C3
LAVAVAJILLAS ... -- C4
TERMO ... -- C4
LAVADORA ... -- C4
SECADORA ... -- C10
40A 300mA
6. 3
h = 2,40 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,40 m.
h = 2,40 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 3,57 m.
h = 2,80 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,65 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-049-00584
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA













CUADRO GENERAL DE 
BASE ENCHUFE 25 A
BASE ENCHUFE 10/16/20 A
LEYENDA ELECTRICA
Y MEDIDA


























USOS GENERALES (TOMAS DE CTE.) -- C2
ALUMBRADO (PUNTOS FIJOS Y TOMAS DE CTE.) -- C6
USOS GENERALES (TOMAS DE CTE.) -- C7
COCINA (PLACA Y HORNO) -- C3
LAVAVAJILLAS ... -- C4
TERMO ... -- C4
LAVADORA ... -- C4
SECADORA ... -- C10
40A 300mA
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
6. 4
h = 2,80 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,65 m.
h = 2,80 m.
h = 2,13-2,55 m.
h = 2,55-3,53-2.51 m.
h = 2,80 m.
h = 5,26 m.
h = 4,30 m.
h = 3,55 m.
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
















FCO. PABLO CIVERA SOLER
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s






h = 2,40 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,40 m.
h = 2,40 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 3,57 m.
h = 2,80 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,65 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-051-05625
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA







a r q u i t e c t e s




h = 2,80 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,65 m.
h = 2,80 m.
h = 2,13-2,55 m.
h = 2,55-3,53-2.51 m.
h = 2,80 m.
h = 5,26 m.
h = 4,30 m.
h = 3,55 m.
X x X
X x X
VISADO     18/06/18
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Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
















FCO. PABLO CIVERA SOLER
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
JUNIO - 2018
a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
DETECTOR DE INCENDIOS CO.





SECTORES SUPERFICIE RESISTENCIA AL FUEGO











DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zonas ocupables
REVESTIMIENTOS
(De techos y paredes) (De suelos)
C-s2,d0 EFL
TRASTERO (Sup. 23,80 m2)
TRASTERO (Sup. 18,84 m2)
25 m
RIESGO RESISTENCIA AL FUEGO
BAJO EI 90









Locales de riesgo especial B-s1,d0 BFL
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0
EI 90 R 90 EI  45-C52 25 m
EI 90 R 90 EI  45-C52 25 m
-s1
BFL-s2























h = 2,40 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,40 m.
h = 2,40 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 3,57 m.
h = 2,80 m.
h = 3,71-5,23 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,65 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
6. 7
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-053-00614
PLANTA PRIMERA BUHARDILLA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
PROJECTE:
PLANTAS PRIMERA Y BUHARDILLA







a r q u i t e c t e s
ENRIQUE R. DOMENECH PALANCA
DETECTOR DE INCENDIOS CO.





SECTORES SUPERFICIE RESISTENCIA AL FUEGO











DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zonas ocupables
REVESTIMIENTOS
(De techos y paredes) (De suelos)
C-s2,d0 EFL
TRASTERO (Sup. 23,80 m2)
TRASTERO (Sup. 18,84 m2)
25 m
RIESGO RESISTENCIA AL FUEGO
BAJO EI 90









Locales de riesgo especial B-s1,d0 BFL
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0
EI 90 R 90 EI  45-C52 25 m




Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de incendio
h = 2,80 m.
h = altura libre
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,50 m.
h = 2,50 m.
h = 2,30 m.
h = 2,50 m.
h = 2,80 m.
h = 2,65 m.
h = 2,80 m.
h = 2,13-2,55 m.
h = 2,55-3,53-2.51 m.
h = 2,80 m.
h = 5,26 m.
h = 4,30 m.
h = 3,55 m.
6. 8
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-054-07131
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-055-02221
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-056-00899
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-057-05783
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-058-03798
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-059-00367
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-060-09247
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-061-06835
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-062-04274
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-063-04686
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-064-01559
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-065-01514
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-066-09052
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-067-05416
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-068-04757
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
01672 JOSE PALANCA CAMPS
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:18-02978-700        P:1 de 1        D: 18-0006892-069-01121
VISADO     18/06/18
02897 ENRIQUE RAMON DOMENECH PALANCA
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1.1 Memoria Informativa 
 
Objeto Plan de Seguridad y Salud 
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.  
Por tanto, en este documento se presentan las disposiciones de seguridad que el 
contratista: Arteval Construcción Responsable, S.L. y domicilio en Avenida dels Furs 44 ac, 
aplicará en función del Estudio de Seguridad y Salud redactado para la obra Vivienda 
Unifamiliar entre medianeras que va a ejecutarse en Calle Farmaceutic Josep Marques Gil, 
número 12. 
Las medidas planteadas en este Plan de Seguridad y Salud, en ningún caso implican 
disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio. 
Datos de la Obra 
El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Vivienda Unifamiliar entre 
medianeras que va a ejecutarse en Calle Farmaceutic Josep Marques Gil, número 12, Lliria 
46160 (Valencia). 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 184,945 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 12 meses. 
 
La superficie total construida es de: 521 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es 
de: 5 trabajadores. 
Obligaciones empresariales en materia de Seguridad y Salud 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 
39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención la empresa contratista 
ha integrado en el sistema de gestión de la empresa la prevención de riesgos laborales a 
través de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los instrumentos para la gestión y aplicación de este plan han sido la evaluación de riesgos 
laborales y la planificación de la actividad preventiva. 
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas 
se ha realizado con arreglo a la modalidad: DESIGNANDO A UNO O VARIOS 
TRABAJADORES.  
Todos los trabajadores de la empresa disponen de la formación adecuada en materia 
preventiva, disponen de los equipos de protección individual necesarios, han sido 
informados de las medidas que han de adoptar en materia de seguridad y salud y se han 
sometido a controles periódicos de vigilancia de la salud. 
Designación Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 
 
 
recursos preventivos que podrán ser: Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en 
los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso 
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: 
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el 
Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente 
sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos 
por ETT. 
En el apartado correspondiente de este Plan se especifica cuando esta presencia es 
necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra 
y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible 
personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y 
resto de la dirección facultativa. 
Según normativa vigente el Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el 
nombre de la persona o personas designadas para tal fin. De este modo, la empresa 
contratista nombra como Recursos Preventivos en esta obra a: Sustituya este texto por el 
NOMBRE de la PERSONA o PERSONAS que INTERVENDRÁN como RECURSO 
PREVENTIVO, con la cualificación en materia de Seguridad y Salud de Sustituya este texto 
por la cualificación de los recursos preventivos 
En este caso la modalidad será Sustituya por MODALIDAD RECURSO PREVENTIVO. 
Técnicos 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: JOSE PALANCA CAMPS. 
 Titulación del Proyectista: ARQUITECTO. 
 
Director de Obra: JOSE PALANCA CAMPS. 
 Titulación del Director de Obra: ARQUITECTO. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: VICENTE JOSÉ ARASTEY BENET. 




Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: VICENTE JOSÉ ARASTEY BENET. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: ARQUITECTO 
TÉCNICO.  
 
Autor del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud: JOSE PALANCA CAMPS.  
 Titulación del Autor del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud: ARQUITECTO. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: VICENTE JOSE ARASTEY BENET. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: ARQUITECTO 
TÉCNICO.  
 
1.2 Implantación en Obra 
 
 
Vallado y Señalización 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la 
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos 
puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
• Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con 
perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m. 
• Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los 
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en 
los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos 
estos puntos. 
• Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en 
los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso 
a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos 
presentes en la obra. 
• Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características 
técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
• Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los 
teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los 
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, 
instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la 
empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 
Locales de Obra 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de 
los siguientes locales provisionales de obra: 
Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y 
estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno. 
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se 
considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra. 
 
 
Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles 
con tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los 
lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad 
desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la 
instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados 
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, 
conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal 
que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características 
descritas en el Pliego de Condiciones de este documento. 
Instalaciones Provisionales 
La obra objeto de este documento contará con las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según 
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o 
instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o 
desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de 
obra. 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y 
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de 
protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así 
mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los 
cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra 
contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la 
instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La instalación 
será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio. 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la 
obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, 
dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra, así como 
los equipos y maquinarias que precisan de ella. 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las 
instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de 
saneamiento de aguas residuales. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, 
protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
Organización de Acopios 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de 
trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y 
residuos quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la 
obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los 
diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere 
 
 
la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas 
planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el 
caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será 
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su 
tamaño, hagan posible dicha identificación. 
1.3 Condiciones del Entorno 
 
Tráfico rodado 
El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en 
práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la 
que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo 
momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra. 
Tráfico peatonal 
La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes 
medidas preventivas: 
• Dada la existencia de tráfico peatonal en el perímetro de la obra bajo los medios auxiliares, 
se dispondrán de redes de seguridad que serán revisados semanalmente por responsable 
de la instalación. 
Trabajos entre medianeras 
La obra objeto de este documento presenta una circunstancia de riesgo añadido al tratarse de 
una intervención entre medianeras. 
Se dispondrán las siguientes medidas preventivas para minimizar los riesgos derivados de esta 
circunstancia: 
• Durante los trabajos de excavación y estructura se realizará vigilancia constante de la 
estabilidad de los edificios colindantes comprobando que no se presentan grietas, fisuras, 
hundimientos de terreno ni otras circunstancias que puedan dar indicios de una reducción 
de las condiciones de estabilidad de los edificios vecinos. 
• Se extremarán las medidas de seguridad ante la presencia continuada de lluvias. Para ello, 
se protegerán las excavaciones próximas a edificios colindantes y muros medianeros ante 
el pronóstico de lluvia inminente y continua. 
Servicios Sanitarios más próximos 
Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a 
continuación, se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
CENTRO DE SALUD: CENTRE DE SALUT LLIRIA 
Dirección Centro de Salud más próximo: Carrer Metge José Pérez Martínez, s/n, 46160 Llíria, 
Valencia 
Localidad Centro de Salud más próximo: LLIRIA 
HOSPITAL: HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA LLIRIA 
Dirección Hospital más próximo: Paratge Cabeço de l'Águila CV-35, Salida 29, 46160 Llíria, 
Valencia 
Localidad Hospital más próximo: LLIRIA 
 
 
1.4 Fases de Ejecución 
 




• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio 
del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá 
en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
• Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o 
ascenso de los trabajadores al fondo de la excavación. 
• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido 
al aumento de la peligrosidad de desplomes. 
• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de 
acopio de materiales. 
• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán 
superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, 
así como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo 
determinado por este estudio. 
• Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará 
la mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos 
y acopios. 
• No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la 
excavación. 
• Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 
• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 
movimientos. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos 
que provoquen su caída. 
• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de 
marcha atrás. 
EPCs 
• Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura 
como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 
 
 
• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 
• Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del 
talud y a 0,6 m del mismo.Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 




• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Fajas de protección dorso lumbar 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
Maquinaria 
• Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 
• Pala Cargadora 
• Retroexcavadora 
• Maquinaria de Transporte 
• Camión Transporte 
• Pisón Compactador Manual 
 
1.4.2 Implantación en Obra 
 




• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Exposición a clima extremo 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 
2 m. en enterradas. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los 
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
• El cuadro eléctrico se colocará en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, 
con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía 
desde el cuadro principal a los secundarios. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de 
alimentación. 
• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el 
cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán 
fijados a elementos fijos. 
• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos 
desnudos sin clavija en los enchufes. 
• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de 
paso de personas y 5 m. para vehículos. 
• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 
profundidad de 40 cm. 
• Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando 
prohibidas las conexiones triples. 
• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de 
corriente. 
• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando 
aquellos que tengan doble aislamiento. 
• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará 
protegido con un macarrón amarillo y verde. 
 
 
• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos 
fusibles. 
• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 
diferenciales las líneas y maquinaria. 
• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada 
alimentada a 24 voltios. 
• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de 
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
EPCs 
• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la 
maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
 
 
Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
 
 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
• Enterramientos 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que 
nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no 
se desprenda los laterales de la excavación. 
• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de 
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de 
las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 
deslizamiento de los tubos. 
• Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
EPCs 
• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
 
 
Vallado de Obra 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
 
 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos 
del vallado. 
• Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la 
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
• Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones 
que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se 
pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 







• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
 
 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
• Enterramientos 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el 
almacenamiento de  acopios de materiales. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
• Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 
• Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el 
apartado de movimiento de tierras. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 
movimientos. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos 
que provoquen su caída. 
• Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
• Retirar clavos y materiales punzantes. 
• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 
EPCs 
• Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de 
paso. 




• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Cinturón portaherramientas 
• Mandil de protección 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
Maquinaria 
• Camión Transporte 
• Camión Hormigonera 
• Camión grúa 
• Vibrador 
Medios Auxiliares 








1.4.4 Red de Saneamiento 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 





• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, 
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que 
nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no 
se desprenda los laterales de la excavación. 
• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de 
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de 
las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 
deslizamiento de los tubos. 
• Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 
EPCs 
• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la 
excavación de zanjas o pozos. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 




• Escaleras de Mano 





• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
 
 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a radiaciones 
• Exposición a clima extremo 
• Quemaduras 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» 
se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos 
no dispuestos específicamente. 
• Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no 
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
• El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de 
carga. 
• Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del 
personal competente. 
• El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
• Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 
EPCs 
• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 
• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán 
protegidos con barandillas. 




• Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
• Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas 
provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
• Cinturón portaherramientas 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 










Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
Med Preventivas 
• Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 
• Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 
• Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, 
terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera)... 
• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo 
de escaleras sobre ellos. 
• Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por 
encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 
EPCs 
• El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus 
correspondientes barandillas. 






• Andamio de Borriquetas 
• Escaleras de Mano 







Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
Med Preventivas 
• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 
1,5 m. 
• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos 
de ferrallado. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
• Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos 
mediante eslingas. 
EPCs 
• El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 
barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
• Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 
Maquinaria 
• Camión grúa 
Medios Auxiliares 
• Andamio de Borriquetas 
• Escaleras de Mano 













Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
Med Preventivas 
• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del 
vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud. 
• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; 
Previamente, se revisarán los taludes. 
• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
• El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• No golpear las castilletas, encofrados... 
• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
• No pisar directamente sobre las bovedillas. 
• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los 
golpes bruscos sobre el encofrado. 
• Evitar contactos directos con el hormigón. 
EPCs 
• Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se 
desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza. 
• Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 
• Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de 
ancho, con barandilla de 1m., listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del 
muro. 
Maquinaria 
• Camión Hormigonera 
• Camión grúa 
• Vibrador 
Medios Auxiliares 
• Andamio de Borriquetas 
• Escaleras de Mano 







Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
Med Preventivas 
• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
 
 





• Andamio de Borriquetas 
• Escaleras de Mano 







• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 
permitan evitar las horas de mayor insolación. 
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de 
los bordes de la cubierta. 
• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de 
carga. 
• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 





• La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares 
arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 
m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 
30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención 
inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 
• La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante la colocación de barandillas 
rígidas y resistentes, de 90 cm. de altura y con rodapiés, para la protección de los bordes 
de los aleros y faldones. 
• Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, ascensores...), 
quedarán protegidos con barandillas. 
• Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, 
chimeneas... 
• Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en cubierta entre 
tanto están dispuestas las protecciones colectivas. 
• Se colocarán líneas de vida en cubierta para proteger a los trabajadores entre tanto están 
dispuestas las protecciones colectivas. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
Maquinaria 
• Camión Transporte 
• Camión grúa 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 








• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
 
 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
• Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que 
permitan evitar las horas de mayor insolación. 
EPCs 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Rodilleras 
• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
• Crema de protección solar 
Maquinaria 
• Camión Transporte 
• Camión grúa 
Medios Auxiliares 










1.4.8 Cerramientos y Distribución 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
 
 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Exposición a clima extremo 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el 
cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 
• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 
• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o 
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas 
o bateas cerradas perimetralmente. 
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 
• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir 
cortes o golpes. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
EPCs 
• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas 
con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 
• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
• Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos 
interiores y hasta la finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán 
protegidos desde andamios. 
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de 
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 




• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
Maquinaria 
• Camión Transporte 
• Maquinaria Hormigonera 
• Vibrador 
• Sierra Circular de Mesa 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 
• Andamio de Borriquetas 









• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
• Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas 




• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Crema de protección solar 
Maquinaria 
• Camión Transporte 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 
• Andamio de Borriquetas 









• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 
 
• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas 
o bateas cerradas perimetralmente. 
• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
EPCs 
• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 
mediante barandillas. 
• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de 
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
Maquinaria 
• Pulidora/ Abrillantadora 
• Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 
• Andamio de Borriquetas 








• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 




• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Ruido 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir 
cortes o golpes. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una 
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
• Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta 
consolidación. 
• Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de  
• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
EPCs 
• Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con 
pasamanos, listón intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 




• Andamio de Borriquetas 







• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Incendios 
• Explosiones 
• Inundaciones o infiltraciones de agua 




• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este mismo documento. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
• No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de 
protección colectiva que garanticen la seguridad. 
EPCs 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
• Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
• Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde 
andamios aptos para la altura. 
• Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al 
mismo nivel. 
• Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se 
izarán por medios mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán 
sobre superficies de tablones preparadas para ello. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
 
 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 





Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Med Preventivas 
• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar 
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la 
instalación. 
• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de 
suministro. 
• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
EPIs 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 
 
Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Med Preventivas 
• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados 
y sujetos. 
• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura 
eléctrica. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
EPIs 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 








Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Med Preventivas 
• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 
• Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados. 
EPIs 
• Gafas de seguridad antiimpactos 




Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Med Preventivas 
• Los trabajos en cubierta comenzarán sin haber retirado las protecciones colectivas 
utilizadas para la construcción de la misma. 
• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 
• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o 
apantallará la zona, mientras duren los trabajos. 
• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el 
vertido a través de fachadas o patios. 
• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 
EPIs 
• Guantes contra cortes y vibraciones 




Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Med Preventivas 
• La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas. 
• En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido el 
punto fuerte de seguridad. 
• Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la 
plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de 
empezar los trabajos. 
• La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar riesgos 
en el aplomado de las guías. 
• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
• Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 
 
 
• Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra. 
• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible. 
• Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los 
huecos de ascensor. 
• El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con 
carcasa de seguridad. 
• Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar el 
entorpecimiento de otras tareas. 
• Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las partes 
móviles y se retirarán las herramientas utilizadas. 
• Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de 
alimentación. 
• Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios 
o explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de soldadura. 
• Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las 
eslingas de la grúa. 
EPCs 
• Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 cm., 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro hueco 
de ascensor". 
• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se 
realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de 
seguridad al anclaje de seguridad en todo momento. 
• Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre 
pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional. 
• Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al menos 
2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un pestillo de 
seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada de las puertas. 
EPIs 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes aislantes dieléctricos 




1.4.13 Limpieza final de obra 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Ruido 
• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 
 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 
lux. 
• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 
• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a 
lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
• La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta de 
salida evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la limpieza de 
escaleras se realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota 
superior al operario. Se colocarán señales de advertencia en las zonas que están siendo 
fregadas. 
• En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de 
evitar la caída de objetos sobre el operario. 
• El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 
• La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se realizará 
con cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos o cerámicas. 
• No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 
• La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus 
cables y conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 
• Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de 
limpieza, conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán 
convenientemente cerrados tras su uso y se respetarán las condiciones de 
almacenamiento impuestas por el fabricante. 
• Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de 
sustancias nocivas o inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de 
ventilación y los EPIs pertinentes. 
• En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados quedando 
prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no diseñados para este fin. 
• La utilización de maquinaria específica como pulidoras, barredoras, etc se realizará según 
las instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en manos de 
profesionales. 
EPCs 
• Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
• Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 
EPIs 
• Protectores auditivos. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC. 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 
 
• Botas de goma o PVC 









• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Derrumbamiento 
Med Preventivas 
• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 
• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, 
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la 
clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que 
respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la 
Construcción. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y 
limpios de residuos. 
• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el 
desplome o el desplazamiento. 
• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos. 
• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie 
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 
• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas 
al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las 
 
 
plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
• Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia 
de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el 
acceso. 
• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en 
el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del 
producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos 
supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige 
plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen 
los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, 
cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 
• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán 
las instrucciones del fabricante. 
• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en 
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición 
a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su 
resistencia o estabilidad. 
• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada 
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa 
del coordinador de seguridad. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 
• Ropa de trabajo adecuada 
 
 
Andamio de Borriquetas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
Med Preventivas 
• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
• Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San 
Andrés“. 
• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura 
máxima. 
• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin 
deformaciones ni roturas... 
• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como 
sustitución a ellos. 
• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los 
tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 
 
 
• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, 
de tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 
• Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y 
estarán sin pintar. 
• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor 
o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a 
sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
EPCs 
• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán 
provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos 
fijos donde amarrar el cinturón de seguridad de los trabajadores que eviten su 
caída. 

















Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
Med Preventivas 
• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su 
estabilidad. 
• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 
• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo 
establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 
 
• El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está 
permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 
• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han 
tomado las medidas de protección adecuadas. 
• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a 
través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien 
estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas 
seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la 
estructura del andamio. 
• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a 
sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
EPCs 
• El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 
cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en 
todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la 
fachada menos de 20 centímetros. 
• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 
mediante barandillas y tapas. 
• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización 
de la zona la afectada. 
• El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad 
amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 





1.5.2 Escaleras de Mano 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
Med Preventivas 
• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
 
 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 
golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada 
por 2 operarios. 
• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de 
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición 
horizontal. 
• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La 
distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre 
apoyos. 
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en 
el plano vertical. 
• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, 
para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos 
en los peldaños, y no en los largueros. 
• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 
• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 
podrán ser realizados desde la escalera. 
• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 
pasillos. 
• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán 
de forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 
• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán 
realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas. 
• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la 
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 
• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se 
eviten movimientos de balanceo. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 
 























Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 
Med Preventivas 
• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 
• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, 
rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación 
eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 
Fases de Ejecución 
• Cimentación 















• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
Med Preventivas 
• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, 
una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para 
el desapuntalamiento. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, 
sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán 
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios 
con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies 
derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 
• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en 
labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en 
posición vertical apoyados en paramentos o similar. 
• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes 
flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento 
durante el transporte. 
• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario. 
• Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 
colocados. 
• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso 
de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán 
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente. 
• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, 
quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o 
elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 
• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 









• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su 
fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación 
el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo 
establecido en el R.D. 1215/1997. 
• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 
1.6.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, 
blandones y zonas de barro excesivo. 
• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 
originado por la maquinaria. 
• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, 
para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 




• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 
cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 
inspección periódica de los puntos de escape del motor. 
• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 
V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 
fabricante y se revisará semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 
del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 
• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento 
de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 
• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 
batería. 
• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 
anticorrosión. 
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Chaleco reflectante 
Fases de Ejecución 
• Movimiento de Tierras 
 
Pala Cargadora 





• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, 
como grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 
para garantizar la estabilidad de la pala. 
• No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
Fases de Ejecución 
• Movimiento de Tierras 
 
Retroexcavadora 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 
Med Preventivas 
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 
• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, 
como grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 
• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la 
realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 
• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 
• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por 
la zona de mayor altura. 
• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se 
encuentren dentro del radio de acción de la máquina. 
Fases de Ejecución 
• Movimiento de Tierras 
 
1.6.2 Maquinaria de Transporte 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Atrapamiento por o entre objetos 





• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 
• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 
originado por los vehículos 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo 
del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 
inundados. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 
entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Chaleco reflectante 
• Ropa de trabajo impermeable 
Fases de Ejecución 
 
 
• Movimiento de Tierras 
 
Camión Transporte 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 
Med Preventivas 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, 
serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de carga y descarga. 
• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la 
cabina. 
• La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen 
la pérdida de estabilidad de la carga. 
• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar 
saltando directamente al suelo. 
• Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
EPCs 
• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 
ascender o descender a la caja.  
Fases de Ejecución 













Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 
Med Preventivas 
• Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un 
señalista. 
• No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes 
 
 
superiores al 20%  
• La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los 
trabajos. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión 
hormigonera cuando la cuba esté girando en operaciones de amasado y vertido. 
• La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al 
vertido del hormigón de su cuba. 
• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 
• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, 
para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
EPCs 
• Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. 
Evitando subir trepando o bajar saltando directamente al suelo. 





1.6.3 Maquinaria de Elevación 
Riesgos 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída a distinto nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento o atropello por vehículos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente 
sobrepasarla. 
• Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas. 
• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. 
Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos 
y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
• Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en 
altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa 
más segura que otros medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), 
si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el 
INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente 
diseñados, se toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa 
 
 
por escrito del coordinador de seguridad y salud. 
• Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso 
realizadas por profesionales especializados. Además de esto, semanalmente serán 
revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado de conservación y 
funcionamiento. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 




Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 
Med Preventivas 
• Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de 
"No conectar, hombres trabajando en la grúa", para realizar operaciones en el 
sistema eléctrico. 
• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre 
expedido tras superar un examen realizado por el órgano competente de la 
comunidad autónoma según el RD 836/2003. 
• La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, 
estables y  cimentado en hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas 
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 
• Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se atenderán 
los criterios y distancias para evitar colisiones establecidos en la norma UNE 
58101-2. 
• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo 
establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
• Las conducciones de alimentación eléctrica de la grúa se realizarán por vía aérea 
mediante postes con alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad 
mínima de 40 cm., donde el recorrido quedará señalizado. 
• Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la 
grúa. 
• Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y 
densidad indicadas por el fabricante. 
• Se arriostrará la grúa cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos 
superiores a 150 Km/h, mediante cables formando un ángulo entre 30º - 60º sobre 
el marco de arriostramiento. 
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. Serán sustituidos con el 10 
% de los hilos rotos. 
• La grúa está dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de 




• El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará restringido 
solo a personas autorizadas. 
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua 
de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del 
gruísta se pedirá ayuda a un señalista. 
• Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa. 
• No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la 
pluma al unísono, por ejemplo. 
• Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima y 
se dejará lo más próximo posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de veleta 
y se desconectará la energía eléctrica. 
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
• La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el 
cinturón de seguridad de los operarios encargados del mantenimiento. 
• La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y 
protegida con anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa. 
Además dispondrá de un cable fiador donde amarrar el cinturón de seguridad de 
los operarios. 
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una 
reparación inmediata. 
EPCs 
• Se colocarán plataformas en la corona de la grúa protegidas mediante barandillas 
de 1,1 m. de altura, pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a 
los contrapesos. 
• Ningún gruísta trabajará en las proximidades de bordes de forjados o excavación. 
Si ello no fuese posible, el gruísta dispondría de cinturón de seguridad amarrado a 





Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 
Med Preventivas 
• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil 
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma 
según el RD 837/2003. 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 
 
 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta 
en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
elevación. 
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las 
operaciones de elevación. 
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 
de estabilidad de la carga. 
• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas 
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa. 
• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. 
• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua 
de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del 
gruísta pedirá ayuda a un señalista. 
• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y 
revisado. 
• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una 
reparación inmediata. 











1.6.4 Maquinaria Hormigonera 
Riesgos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 





• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que 
tendrá un grado de protección IP-55. 
• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho 
indeformable y seguro de la grúa. 
• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
• El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra. 
• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 
EPCs 
• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra asociados a un disyuntor diferencial. 
• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable 
Fases de Ejecución 




Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera": 
Med Preventivas 
• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
• Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 
• No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la 
bomba. 
• Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos. 
 
 
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la 
autohormigonera. 
• Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de 
personas. 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 
• Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el 
bombo frente a la pendiente. 
• No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y 30% en secos. 
• Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de 
materiales. 
EPCs 
• Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para 




1.6.5 Pisón Compactador Manual 
Riesgos 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Golpes o cortes por objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• El personal que utilice la compactadora manual estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones 
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará 
que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin 
pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima. 
• El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando expresamente 
prohibido abandonar el equipo en funcionamiento. 
• Realizar comprobación de la superficie a compactar y su entorno garantizando que 
las vibraciones no provocarán la caída de objetos, el desplome de estructuras o el 
deterioro de instalaciones enterradas. 
• En el caso de empleo en lugares cerrados, quedará garantizada la correcta 




• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
• Movimiento de Tierras 
 
1.6.6 Martillo Compresor 
Riesgos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones 
periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará 
que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin 
pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la 
manguera no presenta desperfectos visibles. 
• Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el 
entorno de trabajo del martillo compresor. 
• Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al 
desmontado. 
• La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas 
de personal o maquinaria y alejándola de fuentes de calor. 
• El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo 
debiendo utilizar medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones. 





• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 




1.6.7 Pulidora/ Abrillantadora 
Riesgos 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Infecciones o afecciones cutáneas 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante el uso de la pulidora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• Se comprobarán los accesorios y la máquina, y estarán en perfectas condiciones. 
• La pulidora contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 
mientras se utiliza, la pulidora no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas 
las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• La pulidora se desconectará de la red eléctrica mientras no se esté utilizando. 
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica. 




• Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de 
actuación. 
• El desplazamiento de la máquina se realizará con el motor apagado. 
• Tras finalizar la operación de pulido, no tocar las aspas. 
• Las pulidoras con motor de gasolina, necesitarán lugares con ventilación. 
• Las pulidoras con motor de gasolina, repostarán combustible con la ayuda de un 
embudo para evitar derramamientos. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Rodilleras 
• Ropa de trabajo adecuada 





• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Golpes o cortes por objetos 
• Sobreesfuerzos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
Med Preventivas 
• Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 
• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
• Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 
cables. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 
 
 
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
EPCs 
• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
• Cimentación 
• Hormigonado 




1.6.9 Sierra Circular de Mesa 
Riesgos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Med Preventivas 
• Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos 
por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera 
que no se pueda acceder al disco. 
 
 
• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que 
protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 
• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no 
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 
• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 
• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 
mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo 
que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas 
las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 




• Caída al mismo nivel de objetos 
• Choques contra objetos móviles o inmóviles 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido 





• Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 




• No acercar la llama al cuerpo. 
• El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá 
todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
• Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la 
boquilla caliente hasta que esta se enfríe. 
• Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario 
apagar el mismo. 
• Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de 
actuación. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado con puntera reforzada 




1.6.11 Herramientas Eléctricas Ligeras 
Riesgos 
• Caída al mismo nivel de objetos 
• Golpes o cortes por objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
• Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
• Quemaduras 
Med Preventivas 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por 
el fabricante. 
• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina 
averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 
• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con 
malla metálica. 




• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
• Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 
• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 
EPCs 
• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 
v. 
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 
a tierra. 
• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 
aislamiento. 
• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Gafas de seguridad antiimpactos 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Cinturón portaherramientas 
• Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
• Cubiertas 











• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 






• Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
• Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de 
material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que 
se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia 
de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así 
mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, 
convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 
• Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e 
iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán 
ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores 
inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 
• Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán 
en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío. 
• Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de 
sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 
• Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre 
cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, 
composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique 
peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que 
aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje 
se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con 
un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 
• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de 
arena u otro absorbente para caso de derrame. 
• Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria 
formación e información. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 
EPCs 
• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor 
químico y de CO2. 
EPIs 
• Casco de seguridad 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas contra gases y vapores 
• Mascarillas contra partículas y polvo 
• Guantes contra cortes y vibraciones 
 
 
• Guantes de goma o PVC 
• Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
• Botas de goma o PVC 
• Ropa de trabajo adecuada 
 
 
1.8 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 
suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 
Evacuación 
• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será 
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que 
tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de 
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. 
Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias. 
• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de 
emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos 
los trabajadores. 
• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas 
que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 
• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, 
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de 
emergencias responsable de su estado. 
Protección contra incendios 
• La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de 
pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas 
tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las 
proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la 
identificación de riesgos de este mismo documento. 
• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra 
cualquiera que sea su fin. 
• En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores 
portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de 
medidas preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que 
requieren de extintor. 
• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables 
quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los 
accesos. 
• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de 
obra y próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la 




En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CENTRE DE 
SALUT LLIRIA 
• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 
ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 
emergencias de la obra. 
• La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. 
• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 
emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
1.9 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades 
empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes 
medidas: 
• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 
funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas 
empresas concurrentes en la obra. 
• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, 
el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación 
preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 
• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 
preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 
• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se 
habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de 
las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
1.10 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de 
vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas 
autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las 
siguientes medidas: 
• El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del 
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la 
obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 
• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como 
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 
• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte 
de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, 
será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 
• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 
485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso 
de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la 
 
 
obtención de autorización. 
• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra 
quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario 
de trabajo. 
• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que 
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y 
sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de 
Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 
1.11 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente 
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.  
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 
antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de 
protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 
más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe 
1 - (A#) Acondicionamiento del terreno                      1.245,59 € 
1.1              ADL005         m²    Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profund 
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 
193,45 1,17 € 226,34 € 
1.2              ADE005         m³    Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad 
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los  
materiales excavados y carga a camión. Sin martillo rompedor 
 
193,45 3,14 € 607,43 € 
1.3              ADE010         m³    Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo d 
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
excavados y carga a camión. 
 
6,93 6,47 € 44,84 € 
1.4              ADE010b       m³    Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de 
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
excavados y carga a camión. 
 
59,19 6,20 € 366,98 € 
2 - (C#) Cimentaciones                                      12.841,78 € 
2.1              CRL010         m²    Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricad 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
 
83,89 10,78 € 904,33 € 
2.2              CCS010        m³    Muro de sótano de hormigón armado, realizado con h 
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir encofrado.  
 
8,00 156,00 € 1.248,00 € 
2.3              CSZ010         m³    Zapata de cimentación de hormigón armado, realizad 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y  
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin incluir encofrado.  
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Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe 
51,79 145,18 € 7.518,87 € 
2.4              CAV010b      m³    Viga centradora de hormigón armado, realizada con  
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin incluir encofrado.  
 
12,21 224,29 € 2.738,58 € 
2.5              CCS020        m²    Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una 
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles  
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie  
plana, para contención de tierras. Incluido en el precio del muro.  
 
16,00 27,00 € 432,00 € 
3 - (E#) Estructuras                                        5.366,47 € 
3.1              EHU010         m²    Estructura de hormigón armado, realizada con hormi 
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de  
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO  
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo  
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,  
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos  
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón,  
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5- 
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,  
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos  
perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.  
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el  
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del  
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se  
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 
67,93 79,00 € 5.366,47 € 
4 - (I#) Instalaciones                                      366,52 € 
4.1 - (IE#) Eléctricas                                         366,52 € 
4.1.1           IEP010           m     Red de toma de tierra para estructura de hormigón  







Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe 
49,00 7,48 € 366,52 € 
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Codigo Resumen Importe 
A#                 Acondicionamiento del terreno                      1.245,59 € 
C#                Cimentaciones                                      12.841,78 € 
E#                Estructuras                                        5.366,47 € 
I#                  Instalaciones                                      366,52 € 
Total Ejecución Material 19.820,36 € 
1_Certificación 1.245,59 € 
Total ejecucion material  descontadas las certificaciones anteriores 18.574,77 € 
10% I.V.A. 1.857,48 € 
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 20.432,25 € 
Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de VEINTE MIL   
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTICINCO Euros 
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3_Certificación
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Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe
1 - (A#) Acondicionamiento del terreno                     6.009,82 €
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
m²   Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundADL005        1.1             
226,34 €193,45 1,17 €
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Sin martillo rompedor
m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidadADE005        1.2             
607,43 €193,45 3,14 €
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo dADE010        1.3             
44,84 €6,93 6,47 €
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en pozos para cimentaciones en suelo deADE010b      1.4             
366,98 €59,19 6,20 €
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Prolongación y reparación de las acometidas existentes
u     Acometida general de saneamiento a la red general ASB010        1.5             
75,00 €1,00 75,00 €
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera, coANE010        1.6             
2.505,18 €193,45 12,95 €
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
m²   Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, reANS010        1.7             
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2.184,05 €193,45 11,29 €
2 - (C#) Cimentaciones                                     12.841,78 €
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricadCRL010        2.1             
904,33 €83,89 10,78 €
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hCCS010       2.2             
1.248,00 €8,00 156,00 €
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizadCSZ010        2.3             
7.518,87 €51,79 145,18 €
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Viga centradora de hormigón armado, realizada con CAV010b     2.4             
2.738,58 €12,21 224,29 €
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie 
plana, para contención de tierras. Incluido en el precio del muro.
m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a unaCCS020       2.5             
432,00 €16,00 27,00 €
3 - (E#) Estructuras                                       21.429,15 €
Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.
m²   Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con EHE010         3.1             
1,00 2,80 1,12 3,14
Rampa garaje 1,00 2,80 10,00 28,00
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2.646,90 €31,14 85,00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos 
perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU010        3.2             
forjado 1º 1,00 169,82 169,82
P.P. pilares planta 2 1,00 67,93 67,93
18.782,25 €237,75 79,00 €
4 - (I#) Instalaciones                                     366,52 €
4.1 - (IE#) Eléctricas                                        366,52 €
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 49 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
m    Red de toma de tierra para estructura de hormigón IEP010          4.1.1          
366,52 €49,00 7,48 €
Total: 40.647,27 €
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Codigo Importe %Resumen
A#                 Acondicionamiento del terreno                     6.009,82 € 14,79%
C#                Cimentaciones                                     12.841,78 € 31,59%
E#                Estructuras                                       21.429,15 € 52,72%
I#                  Instalaciones                                     366,52 € 0,90%
Total Ejecución Material 40.647,27 €
1_Certificación 1.245,59 €
2_Certificación 18.574,77 €
Total ejecucion material  descontadas las certificaciones anteriores 20.826,91 €
10% I.V.A. 2.082,69 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 22.909,60 €
Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de VEINTIDOS MIL 
NOVECIENTOS NUEVE CON SESENTA Euros
Llíria,  25 de  mayo de 2020
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1 - (A#) Acondicionamiento del terreno                     7.527,82 €
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
m²   Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundADL005        1.1             
Todo el solar 1,00 193,45 193,45
226,34 €193,45 1,17 €
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Sin martillo rompedor
m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidadADE005        1.2             
Hasta alcanzar la cota de 
formación de suelo
1,00 193,45 1,00 193,45
607,43 €193,45 3,14 €
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo dADE010        1.3             
Vigas centradoras 2,00 5,50 0,50 0,70 3,85
2,00 2,90 0,50 0,70 2,03
2,00 1,50 0,50 0,70 1,05
44,84 €6,93 6,47 €
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en pozos para cimentaciones en suelo deADE010b      1.4             
Zapatas aisladas 1,00 0,85 0,85 0,80 0,58
1,00 1,15 1,15 0,80 1,06
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1,00 7,96 1,20 0,80 7,64
1,00 7,99 1,20 0,80 7,67
1,00 22,40 1,20 0,80 21,50
1,00 21,60 1,20 0,80 20,74
366,98 €59,19 6,20 €
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Prolongación y reparación de las acometidas existentes
m    Acometida general de saneamiento a la red general ASB010        1.5             
75,00 €1,00 75,00 €
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. Corte y extracción del pavimento de la calle, 
excavación y reposición del mismo.
Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red genASB020        1.6             
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1.518,00 €1,00 1.518,00 €
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera, coANE010        1.7             
En todo el solar 1,00 193,45 193,45
2.505,18 €193,45 12,95 €
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
m²   Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, reANS010        1.8             
En todo el solar 1,00 193,45 193,45
2.184,05 €193,45 11,29 €
2 - (C#) Cimentaciones                                     12.841,78 €
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricadCRL010        2.1             
Zapatas aisladas 1,00 0,85 0,85 0,72
1,00 1,15 1,15 1,32
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1,00 7,96 1,20 9,55
1,00 7,99 1,20 9,59
1,00 22,40 1,20 26,88
1,00 21,60 1,20 25,92
73,99
Vigas centradoras 2,00 5,50 0,50 5,50
2,00 2,90 0,50 2,90
2,00 1,50 0,50 1,50
9,90
83,89
904,33 €83,89 10,78 €
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hCCS010       2.2             
1.248,00 €8,00 156,00 €
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizadCSZ010        2.3             
Zapatas aisladas 1,00 0,85 0,85 0,70 0,51
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1,00 1,15 1,15 0,70 0,93
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1,00 7,96 1,20 0,70 6,69
1,00 7,99 1,20 0,70 6,71
1,00 22,40 1,20 0,70 18,82
1,00 21,60 1,20 0,70 18,14
7.518,87 €51,79 145,18 €
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Viga centradora de hormigón armado, realizada con CAV010b     2.4             
2.738,58 €12,21 224,29 €
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie 
plana, para contención de tierras. Incluido en el precio del muro.
m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a unaCCS020       2.5             
432,00 €16,00 27,00 €
3 - (E#) Estructuras                                       47.916,25 €
Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.
m²   Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con EHE010         3.1             
1,00 2,80 1,12 3,14
1,00 3,92 0,82 3,21
1,00 3,92 0,97 3,80
1,00 4,50 0,80 3,60
Rampa garaje 1,00 2,80 10,00 28,00
3.548,75 €41,75 85,00 €
Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 26,38 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas 
y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de pilares.
m²   Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontEHL010        3.2             
Losa balcón 1,00 6,76 1,02 6,89
Losa voladizo cubierta en 1,00 7,96 1,12 8,91
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fachada
1.296,42 €15,81 82,00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo 
de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU020b      3.3             
Forjado 2º 1,00 145,35 145,35
Forjado 3º 1,00 130,05 130,05
A descontar: hueco 
visualización
-1,00 7,52 2,94 -22,11
20.769,78 €253,29 82,00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,171 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo 
de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de 
poliestireno expandido, 62,5x125x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de 
planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con 
altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado 
del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU020        3.4             
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perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Forjado 4º 1,00 105,78 105,78
8.885,52 €105,78 84,00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos 
perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU010        3.5             
Forjado 1º 1,00 193,45 193,45
A descontar: hueco rampa -1,00 8,44 2,80 -23,63
13.415,78 €169,82 79,00 €
4 - (I#) Instalaciones                                     366,52 €
4.1 - (IE#) Eléctricas                                        366,52 €
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 49 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
m    Red de toma de tierra para estructura de hormigón IEP010          4.1.1          
366,52 €49,00 7,48 €
5 - (G#) Gestión de residuos                               74,74 €
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.
Ud  Transporte de residuos inertes de hormigones, mortGRA010       5.1             
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74,74 €2,00 37,37 €
6 - (X#) Control de calidad y ensayos                      835,88 €
Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de aXEB010        6.1             
B 500 S (Serie fina) 1,00 1,00
B 500 S (Serie media) 1,00 1,00
B 500 S (Serie gruesa) 1,00 1,00
89,34 €3,00 29,78 €
Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de aXEB020        6.2             
139,16 €7,00 19,88 €
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.
Ud  Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadasXEM010       6.3             
Serie fina 1,00 1,00
44,16 €1,00 44,16 €
Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ud  Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldaXEM020       6.4             
18,26 €1,00 18,26 €
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico 
con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. coXEH010        6.5             
544,96 €16,00 34,06 €
7 - (Y#) Seguridad y salud                                 1.741,27 €
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 
usos y los rodapiés en 4 usos.
m    Sistema provisional de protección de hueco de escaYCE030        7.1             
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155,16 €25,52 6,08 €
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.
m    Sistema provisional de protección de borde de forjYCF012        7.2             
120,83 €28,77 4,20 €
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.
m    Sistema provisional de protección de borde de forjYCF022        7.3             
78,12 €18,60 4,20 €
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños huecos horizontales de superficie 
comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.
m²   Red de protección de poliamida de alta tenacidad, YCH020        7.4             
252,90 €45,00 5,62 €
Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por 
tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.
m²   Entablado de madera para protección de pequeño hueYCH030        7.5             
1,00 1,00 1,00
1,00 4,00 4,00
27,85 €5,00 5,57 €
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta 
densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre 
dos forjados a lo largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.
m    Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliYCK010        7.6             
160,59 €26,24 6,12 €
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 
argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Ud  Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de YCL210        7.7             
5,00 €2,00 2,50 €
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Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 
cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, 
arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Ud  Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paYCL220        7.8             
50,25 €15,00 3,35 €
Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
Ud  Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  YCS010        7.9             
10,96 €4,00 2,74 €
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.
Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para interior,YCS015        7.10           
6,42 €2,00 3,21 €
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura, amortizable en 3 
usos.
Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior,YCS016        7.11           
26,62 €2,00 13,31 €
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Ud  Toma de tierra independiente para instalación provYCS030        7.12           
58,01 €1,00 58,01 €
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud  Hora de charla para formación de Seguridad y SaludYFF020         7.13           
28,36 €1,00 28,36 €
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Ud  Casco de protección, amortizable en 10 usos.      YIC010         7.14           
1,35 €15,00 0,09 €
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Ud  Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos. YIC010b       7.15           
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0,90 €2,00 0,45 €
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema anticaídas compuesto por un conector básicYID010         7.16           
54,54 €2,00 27,27 €
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema de sujeción y retención compuesto por un cYID020         7.17           
47,18 €2,00 23,59 €
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de 
sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema de sujeción y retención compuesto por un cYID020b       7.18           
38,88 €2,00 19,44 €
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Ud  Gafas de protección con montura integral, resistenYIJ010          7.19           
1,34 €1,00 1,34 €
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas 
extremas, amortizable en 5 usos.
Ud  Gafas de protección con montura integral, resistenYIJ010b       7.20           
0,78 €1,00 0,78 €
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, 
amortizable en 5 usos.
Ud  Pantalla de protección facial, resistente a impactYIJ010c        7.21           
1,52 €1,00 1,52 €
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizablYIM010        7.22           
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30,00 €25,00 1,20 €
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes para trabajos eléctricos de baja teYIM010b      7.23           
13,96 €4,00 3,49 €
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes resistentes al fuego amortizable enYIM010c      7.24           
0,33 €1,00 0,33 €
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Ud  Par de manoplas resistentes al fuego amortizable eYIM020        7.25           
1,84 €1,00 1,84 €
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 YIM040        7.26           
0,30 €1,00 0,30 €
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Ud  Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústiYIO010         7.27           
1,80 €10,00 0,18 €
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Ud  Juego de tapones desechables, moldeables, con atenYIO020         7.28           
0,04 €4,00 0,01 €
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y 
absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Ud  Par de botas de media caña de trabajo, con resisteYIP010         7.29           
26,76 €4,00 6,69 €
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de 
Ud  Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al YIP010b       7.30           
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designación OB, amortizable en 2 usos.
75,84 €12,00 6,32 €
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos.
Ud  Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslYIP010c       7.31           
136,45 €5,00 27,29 €
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Ud  Par de plantillas resistentes a la perforación, amYIP030         7.32           
26,88 €12,00 2,24 €
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Ud  Mono de protección para trabajos expuestos a la llYIU020         7.33           
24,72 €12,00 2,06 €
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Ud  Chaleco de alta visibilidad, de material reflectanYIU030         7.34           
13,86 €9,00 1,54 €
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  YIU040         7.35           
0,81 €3,00 0,27 €
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. YIU050         7.36           
14,58 €9,00 1,62 €
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 
usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Ud  Equipo de protección respiratoria (EPR), filtranteYIV010         7.37           
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4,62 €2,00 2,31 €
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
Ud  Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, YIV020         7.38           
1,44 €2,00 0,72 €
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.           YMM010      7.39           
38,37 €1,00 38,37 €
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color 
blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Ud  Baliza reflectante para señalización, de chapa galYSB010        7.40           
3,05 €1,00 3,05 €
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
m    Cinta para balizamiento, de material plástico, de YSB050        7.41           
12,10 €10,00 1,21 €
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.
m    Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizaYSB130        7.42           
19,80 €10,00 1,98 €
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Ud  Señal provisional de obra de chapa de acero galvanYSV010        7.43           
3,85 €1,00 3,85 €
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigYSS020        7.44           
4,99 €1,00 4,99 €
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Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297xYSS030        7.45           
3,10 €1,00 3,10 €
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297xYSS031        7.46           
3,10 €1,00 3,10 €
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x2YSS032        7.47           
3,10 €1,00 3,10 €
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x21YSS033        7.48           
3,26 €1,00 3,26 €
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular 
sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC YSS034        7.49           
3,26 €1,00 3,26 €
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, 
sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 
m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos.
m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 YSM005       7.50           
24,70 €10,00 2,47 €
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada 
como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
m    Doble cinta de señalización, de material plástico,YSM006       7.51           
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21,40 €10,00 2,14 €
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, 
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y 
los tapones protectores en 3 usos.
m    Malla de señalización de polietileno de alta densiYSM010       7.52           
53,50 €10,00 5,35 €
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable 
la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
m    Malla de señalización de polietileno de alta densiYSM020       7.53           
41,90 €10,00 4,19 €
Total: 71.304,26 €
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A#                 Acondicionamiento del terreno                     7.527,82 € 10,56%
C#                Cimentaciones                                     12.841,78 € 18,01%
E#                Estructuras                                       47.916,25 € 67,20%
I#                  Instalaciones                                     366,52 € 0,51%
G#                Gestión de residuos                               74,74 € 0,10%
X#                 Control de calidad y ensayos                      835,88 € 1,17%
Y#                 Seguridad y salud                                 1.741,27 € 2,44%




Total ejecucion material  descontadas las certificaciones anteriores 30.656,99 €
10% I.V.A. 3.065,70 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 33.722,69 €
Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y NUEVE Euros
Llíria,  30 de  junio de 2020
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1 - (A#) Acondicionamiento del terreno                     7,527.82 €
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
m²   Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundADL005        1.1             
Todo el solar 1.00 193.45 193.45
226.34 €193.45 1.17 €
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Sin martillo rompedor
m³   Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidadADE005        1.2             
Hasta alcanzar la cota de 
formación de suelo
1.00 193.45 1.00 193.45
607.43 €193.45 3.14 €
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo dADE010        1.3             
Vigas centradoras 2.00 5.50 0.50 0.70 3.85
2.00 2.90 0.50 0.70 2.03
2.00 1.50 0.50 0.70 1.05
44.84 €6.93 6.47 €
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión.
m³   Excavación en pozos para cimentaciones en suelo deADE010b      1.4             
Zapatas aisladas 1.00 0.85 0.85 0.80 0.58
1.00 1.15 1.15 0.80 1.06
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1.00 7.96 1.20 0.80 7.64
1.00 7.99 1.20 0.80 7.67
1.00 22.40 1.20 0.80 21.50
1.00 21.60 1.20 0.80 20.74
366.98 €59.19 6.20 €
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Prolongación y reparación de las acometidas existentes
m    Acometida general de saneamiento a la red general ASB010        1.5             
75.00 €1.00 75.00 €
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. Corte y extracción del pavimento de la calle, 
excavación y reposición del mismo.
Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red genASB020        1.6             
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1,518.00 €1.00 1,518.00 €
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
m²   Encachado de 20 cm en caja para base de solera, coANE010        1.7             
En todo el solar 1.00 193.45 193.45
2,505.18 €193.45 12.95 €
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.
m²   Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, reANS010        1.8             
En todo el solar 1.00 193.45 193.45
2,184.05 €193.45 11.29 €
2 - (C#) Cimentaciones                                     14,089.78 €
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricadCRL010        2.1             
Zapatas aisladas 1.00 0.85 0.85 0.72
1.00 1.15 1.15 1.32
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1.00 7.96 1.20 9.55
1.00 7.99 1.20 9.59
1.00 22.40 1.20 26.88
1.00 21.60 1.20 25.92
73.99
Vigas centradoras 2.00 5.50 0.50 5.50
2.00 2.90 0.50 2.90
2.00 1.50 0.50 1.50
9.90
83.89
904.33 €83.89 10.78 €
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hCCS010       2.2             
2,496.00 €16.00 156.00 €
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizadCSZ010        2.3             
Zapatas aisladas 1.00 0.85 0.85 0.70 0.51
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1.00 1.15 1.15 0.70 0.93
Zapatas corridas (Muros de 
sótano)
1.00 7.96 1.20 0.70 6.69
1.00 7.99 1.20 0.70 6.71
1.00 22.40 1.20 0.70 18.82
1.00 21.60 1.20 0.70 18.14
7,518.87 €51.79 145.18 €
Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin incluir encofrado.
m³   Viga centradora de hormigón armado, realizada con CAV010b     2.4             
2,738.58 €12.21 224.29 €
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie 
plana, para contención de tierras. Incluido en el precio del muro.
m²   Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a unaCCS020       2.5             
432.00 €16.00 27.00 €
3 - (E#) Estructuras                                       55,027.00 €
Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.
m²   Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con EHE010         3.1             
1.00 2.80 1.12 3.14
1.00 3.92 0.82 3.21
1.00 3.92 0.97 3.80
1.00 4.50 0.80 3.60
Rampa garaje 1.00 2.80 10.00 28.00
3,548.75 €41.75 85.00 €
Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 26,38 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas 
y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de pilares.
m²   Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontEHL010        3.2             
Losa balcón 1.00 6.76 1.02 6.89
Losa voladizo cubierta en 1.00 7.96 1.12 8.91
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fachada
1,296.42 €15.81 82.00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo 
de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU020b      3.3             
Forjado 2º 1.00 145.35 145.35
Forjado 3º 1.00 130.05 130.05
A descontar: hueco 
visualización
-1.00 7.52 2.94 -22.11
20,769.78 €253.29 82.00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,171 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo 
de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de 
poliestireno expandido, 62,5x125x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de 
planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con 
altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado 
del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU020        3.4             
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perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
10,500.00 €125.00 84.00 €
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO 
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos 
perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se 
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormiEHU010        3.5             
Forjado 1º 1.00 193.45 193.45
A descontar: hueco rampa -1.00 8.44 2.80 -23.63
13,415.78 €169.82 79.00 €
Fábrica formada por bloque hueco de mortero de cemento gris liso de dimensiones 40x20x20 cm, a revestir, de espesor 20 cm, 
tomada con mortero de cemento M 7.5, incluyendo replanteo, piezas singulares, armado y macizado según normativa, pérdidas, 
limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2 en su medición.
m2  FAB.BLOQUE M. GRIS 40x20x20 cm.                   PELFMR300 3.6             
1.00 56.70 2.40 136.08
5,496.27 €136.08 40.39 €
4 - (F#) Fachadas y particiones                            16,044.89 €
Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de 
acero corrugado.
m²   Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm FFZ010         4.1             
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1,752.45 €86.97 20.15 €
Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros.
m²   Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 7 cmFFM010        4.2             
medianera izquierda 2.00 16.41 2.85 93.54
medianera derecha 2.00 18.41 2.85 104.94
Buhardilla, 2 triangulos, 
izquierda y derecha
2.00 44.00 88.00
5,345.72 €286.48 18.66 €
Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
m²   Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm FFD010         4.3             
5,345.72 €286.48 18.66 €
Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de 
cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
m²   Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor dFFQ010        4.4             
3,601.00 €100.00 36.01 €
5 - (I#) Instalaciones                                     366.52 €
5.1 - (IE#) Eléctricas                                        366.52 €
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 49 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
m    Red de toma de tierra para estructura de hormigón IEP010          5.1.1          
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366.52 €49.00 7.48 €
6 - (N#) Aislamientos e impermeabilizaciones               2,148.60 €
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en medianera de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel 
rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,43 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado 
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
m²   Aislamiento térmico por el interior en medianera dNAF010        6.1             
2,148.60 €286.48 7.50 €
7 - (G#) Gestión de residuos                               74.74 €
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.
Ud  Transporte de residuos inertes de hormigones, mortGRA010       7.1             
74.74 €2.00 37.37 €
8 - (X#) Control de calidad y ensayos                      1,615.16 €
Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de aXEB010        8.1             
B 500 S (Serie fina) 1.00 1.00
B 500 S (Serie media) 1.00 1.00
B 500 S (Serie gruesa) 1.00 1.00
150.00 €3.00 50.00 €
Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de aXEB020        8.2             
245.00 €7.00 35.00 €
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.
Ud  Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadasXEM010       8.3             
Serie fina 1.00 1.00
44.16 €1.00 44.16 €
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Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ud  Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldaXEM020       8.4             
120.00 €1.00 120.00 €
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico 
con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. coXEH010        8.5             
1,056.00 €22.00 48.00 €
9 - (Y#) Seguridad y salud                                 1,741.27 €
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 
usos y los rodapiés en 4 usos.
m    Sistema provisional de protección de hueco de escaYCE030        9.1             
155.16 €25.52 6.08 €
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.
m    Sistema provisional de protección de borde de forjYCF012        9.2             
120.83 €28.77 4.20 €
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.
m    Sistema provisional de protección de borde de forjYCF022        9.3             
78.12 €18.60 4.20 €
Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños huecos horizontales de superficie 
comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.
m²   Red de protección de poliamida de alta tenacidad, YCH020        9.4             
252.90 €45.00 5.62 €
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Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por 
tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.
m²   Entablado de madera para protección de pequeño hueYCH030        9.5             
1.00 1.00 1.00
1.00 4.00 4.00
27.85 €5.00 5.57 €
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta 
densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre 
dos forjados a lo largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.
m    Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliYCK010        9.6             
160.59 €26.24 6.12 €
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 
argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Ud  Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de YCL210        9.7             
5.00 €2.00 2.50 €
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 
cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, 
arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Ud  Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paYCL220        9.8             
50.25 €15.00 3.35 €
Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
Ud  Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  YCS010        9.9             
10.96 €4.00 2.74 €
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.
Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para interior,YCS015        9.10           
6.42 €2.00 3.21 €
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura, amortizable en 3 
usos.
Ud  Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior,YCS016        9.11           
página 9ARTEVAL CONSTRUCCIÓN
Vivienda unifamiliar entre medianeras
5_Certificación
Presupuesto
Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe
26.62 €2.00 13.31 €
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Ud  Toma de tierra independiente para instalación provYCS030        9.12           
58.01 €1.00 58.01 €
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ud  Hora de charla para formación de Seguridad y SaludYFF020         9.13           
28.36 €1.00 28.36 €
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Ud  Casco de protección, amortizable en 10 usos.      YIC010         9.14           
1.35 €15.00 0.09 €
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Ud  Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos. YIC010b       9.15           
0.90 €2.00 0.45 €
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema anticaídas compuesto por un conector básicYID010         9.16           
54.54 €2.00 27.27 €
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema de sujeción y retención compuesto por un cYID020         9.17           
47.18 €2.00 23.59 €
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de 
sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Ud  Sistema de sujeción y retención compuesto por un cYID020b       9.18           
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38.88 €2.00 19.44 €
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Ud  Gafas de protección con montura integral, resistenYIJ010          9.19           
1.34 €1.00 1.34 €
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas 
extremas, amortizable en 5 usos.
Ud  Gafas de protección con montura integral, resistenYIJ010b       9.20           
0.78 €1.00 0.78 €
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, 
amortizable en 5 usos.
Ud  Pantalla de protección facial, resistente a impactYIJ010c        9.21           
1.52 €1.00 1.52 €
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizablYIM010        9.22           
30.00 €25.00 1.20 €
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes para trabajos eléctricos de baja teYIM010b      9.23           
13.96 €4.00 3.49 €
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Ud  Par de guantes resistentes al fuego amortizable enYIM010c      9.24           
0.33 €1.00 0.33 €
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Ud  Par de manoplas resistentes al fuego amortizable eYIM020        9.25           
1.84 €1.00 1.84 €
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Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Ud  Protector de manos para puntero, amortizable en 4 YIM040        9.26           
0.30 €1.00 0.30 €
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Ud  Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústiYIO010         9.27           
1.80 €10.00 0.18 €
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Ud  Juego de tapones desechables, moldeables, con atenYIO020         9.28           
0.04 €4.00 0.01 €
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y 
absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Ud  Par de botas de media caña de trabajo, con resisteYIP010         9.29           
26.76 €4.00 6.69 €
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de 
designación OB, amortizable en 2 usos.
Ud  Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al YIP010b       9.30           
75.84 €12.00 6.32 €
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos.
Ud  Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslYIP010c       9.31           
136.45 €5.00 27.29 €
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Ud  Par de plantillas resistentes a la perforación, amYIP030         9.32           
26.88 €12.00 2.24 €
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Ud  Mono de protección para trabajos expuestos a la llYIU020         9.33           
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24.72 €12.00 2.06 €
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Ud  Chaleco de alta visibilidad, de material reflectanYIU030         9.34           
13.86 €9.00 1.54 €
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Ud  Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  YIU040         9.35           
0.81 €3.00 0.27 €
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Ud  Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. YIU050         9.36           
14.58 €9.00 1.62 €
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 
usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Ud  Equipo de protección respiratoria (EPR), filtranteYIV010         9.37           
4.62 €2.00 2.31 €
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
Ud  Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, YIV020         9.38           
1.44 €2.00 0.72 €
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.           YMM010      9.39           
38.37 €1.00 38.37 €
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color 
blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Ud  Baliza reflectante para señalización, de chapa galYSB010        9.40           
3.05 €1.00 3.05 €
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Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
m    Cinta para balizamiento, de material plástico, de YSB050        9.41           
12.10 €10.00 1.21 €
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.
m    Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizaYSB130        9.42           
19.80 €10.00 1.98 €
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Ud  Señal provisional de obra de chapa de acero galvanYSV010        9.43           
3.85 €1.00 3.85 €
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigYSS020        9.44           
4.99 €1.00 4.99 €
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297xYSS030        9.45           
3.10 €1.00 3.10 €
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297xYSS031        9.46           
3.10 €1.00 3.10 €
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x2YSS032        9.47           
3.10 €1.00 3.10 €
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
Ud  Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x21YSS033        9.48           
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amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
3.26 €1.00 3.26 €
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular 
sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud  Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC YSS034        9.49           
3.26 €1.00 3.26 €
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, 
sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 
m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos.
m    Cinta de señalización, de material plástico, de 8 YSM005       9.50           
24.70 €10.00 2.47 €
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada 
como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
m    Doble cinta de señalización, de material plástico,YSM006       9.51           
21.40 €10.00 2.14 €
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, 
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y 
los tapones protectores en 3 usos.
m    Malla de señalización de polietileno de alta densiYSM010       9.52           
53.50 €10.00 5.35 €
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable 
la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
m    Malla de señalización de polietileno de alta densiYSM020       9.53           
41.90 €10.00 4.19 €
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Total: 98,635.78 €
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A#                 Acondicionamiento del terreno                     7,527.82 € 7.63%
C#                Cimentaciones                                     14,089.78 € 14.28%
E#                Estructuras                                       55,027.00 € 55.79%
F#                 Fachadas y particiones                            16,044.89 € 16.27%
I#                  Instalaciones                                     366.52 € 0.37%
N#                Aislamientos e impermeabilizaciones               2,148.60 € 2.18%
G#                Gestión de residuos                               74.74 € 0.08%
X#                 Control de calidad y ensayos                      1,615.16 € 1.64%
Y#                 Seguridad y salud                                 1,741.27 € 1.77%





Total ejecucion material  descontadas las certificaciones anteriores 27,331.52 €
10% I.V.A. 2,733.15 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 30,064.67 €
Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de TREINTA MIL 
SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE Euros
Llíria,  26 de  agosto de 2020
ARTEVAL CONSTRUCCIÓN
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 1 - (A#) Acondicionamiento del terreno                      7,527.82 € 
 1.1              ADL005         m²    Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profund  
 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
 excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 Todo el solar 1.00 193.45 193.45 
 193.45 1.17 € 226.34 € 
 1.2              ADE005         m³    Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad  
 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los  
 materiales excavados y carga a camión. Sin martillo rompedor  
 Hasta alcanzar la cota de  1.00 193.45 1.00 193.45 
 formación de suelo 
 193.45 3.14 € 607.43 € 
 1.3              ADE010         m³    Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo d  
 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
 excavados y carga a camión. 
 Vigas centradoras 2.00 5.50 0.50 0.70 3.85 
  2.00 2.90 0.50 0.70 2.03 
  2.00 1.50 0.50 0.70 1.05 
 6.93 6.47 € 44.84 € 
 1.4              ADE010b       m³    Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de  
 Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales  
 excavados y carga a camión.  
 Zapatas aisladas 1.00 0.85 0.85 0.80 0.58 
  1.00 1.15 1.15 0.80 1.06 
 Zapatas corridas (Muros de  1.00 7.96 1.20 0.80 7.64 
 sótano) 
  1.00 7.99 1.20 0.80 7.67 
  1.00 22.40 1.20 0.80 21.50 
  1.00 21.60 1.20 0.80 20.74 
 59.19 6.20 € 366.98 € 
 1.5              ASB010         m     Acometida general de saneamiento a la red general  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160  
 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Prolongación y reparación de las acometidas existentes    
 1.00 75.00 € 75.00 € 
 1.6              ASB020         Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red gen  
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. Corte y extracción del pavimento de la calle,  
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 1.00 1,518.00 € 1,518.00 € 
 1.7              ANE010         m²    Encachado de 20 cm en caja para base de solera, co  
 Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación  
 mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 En todo el solar 1.00 193.45 193.45 
 193.45 12.95 € 2,505.18 € 
 1.8              ANS010         m²    Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, re  
 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde  
 camión, extendido y vibrado manual, con juntas de retracción.  
 En todo el solar 1.00 193.45 193.45 
 193.45 11.29 € 2,184.05 € 
 2 - (C#) Cimentaciones                                      14,089.78 € 
 2.1              CRL010         m²    Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricad 
 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
 Zapatas aisladas 1.00 0.85 0.85 0.72 
  1.00 1.15 1.15 1.32 
 Zapatas corridas (Muros de  1.00 7.96 1.20 9.55 
 sótano) 
  1.00 7.99 1.20 9.59 
  1.00 22.40 1.20 26.88 
  1.00 21.60 1.20 25.92 
  73.99 
 Vigas centradoras 2.00 5.50 0.50 5.50 
  2.00 2.90 0.50 2.90 
  2.00 1.50 0.50 1.50 
  9.90 
  83.89 
 83.89 10.78 € 904.33 € 
 2.2              CCS010        m³    Muro de sótano de hormigón armado, realizado con h  
 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 71,102 kg/m³, sin incluir encofrado.    
 16.00 156.00 € 2,496.00 € 
 2.3              CSZ010         m³    Zapata de cimentación de hormigón armado, realizad  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 61,271 kg/m³, sin incluir encofrado.  
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  1.00 1.15 1.15 0.70 0.93 
 Zapatas corridas (Muros de  1.00 7.96 1.20 0.70 6.69 
 sótano) 
  1.00 7.99 1.20 0.70 6.71 
  1.00 22.40 1.20 0.70 18.82 
  1.00 21.60 1.20 0.70 18.14 
 51.79 145.18 € 7,518.87 € 
 2.4              CAV010b      m³    Viga centradora de hormigón armado, realizada con  
 Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 161,834 kg/m³, sin incluir encofrado.    
 12.21 224.29 € 2,738.58 € 
 2.5              CCS020        m²    Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una  
 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles  
 metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie  
 plana, para contención de tierras. Incluido en el precio del muro.    
 16.00 27.00 € 432.00 € 
 3 - (E#) Estructuras                                        57,458.08 € 
 3.1              EHE010          m²    Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con  
 Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en  
 central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con  
 acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie  
 encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte  
 vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura  
 soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.  
  1.00 2.80 1.12 3.14 
  1.00 3.92 0.82 3.21 
  1.00 3.92 0.97 3.80 
  1.00 4.50 0.80 3.60 
 Rampa garaje 1.00 2.80 10.00 28.00 
 41.75 85.00 € 3,548.75 € 
 3.2              EHL010         m²    Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizont  
 Losa maciza de hormigón armado, inclinada/horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 26,38 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior;  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por superficie  
 encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas  
 y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir  
 repercusión de pilares. 
 Losa balcón 1.00 6.76 1.02 6.89 
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 fachada 
 15.81 82.00 € 1,296.42 € 
 3.3              EHU020b       m²    Estructura de hormigón armado, realizada con hormi  
 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
 con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo  
 de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes  
 elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón,  
 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5- 
 5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller  
 industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje  
 y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de  
 tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas  
 metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en  
 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de  
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado del hormigón.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.  
 Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos  
 superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la  
 geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores  
 homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.  
 Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se  
 consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 Forjado 2º 1.00 145.35 145.35 
 Forjado 3º 1.00 130.05 130.05 
 A descontar: hueco  -1.00 7.52 2.94 -22.11 
 visualización 
 253.29 82.00 € 20,769.78 € 
 3.4              EHU020         m²    Estructura de hormigón armado, realizada con hormi  
 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
 con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y pilares de 0,171 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo  
 de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes  
 elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de  
 poliestireno expandido, 62,5x125x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla  
 electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con elaboración de la ferralla (corte, doblado y  
 conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de  
 planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,  
 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos,  
 estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte  
 vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con  
 altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y curado  
 del hormigón.  
 Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.  
 Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos  
 superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la  
 geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores  
 homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.  
 Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
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 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se  
 consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.    
 125.00 84.00 € 10,500.00 € 
 3.5              EHU010         m²    Estructura de hormigón armado, realizada con hormi  
 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
 con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de  
 negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 11 kg/m², constituida por: FORJADO  
 UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo  
 industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,  
 amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos  
 y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón,  
 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5- 
 5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,  
 doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos  
 perimetrales de planta y agente filmógeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el  
 encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  
 compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de  
 encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la  
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se  
 consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 Forjado 1º 1.00 193.45 193.45 
 A descontar: hueco rampa -1.00 8.44 2.80 -23.63 
 169.82 79.00 € 13,415.78 € 
 3.6              PELFMR300  m2   FAB.BLOQUE M. GRIS 40x20x20 cm.                    
 Fábrica formada por bloque hueco de mortero de cemento gris liso de dimensiones 40x20x20 cm, a revestir, de espesor 20 cm,  
 tomada con mortero de cemento M 7.5, incluyendo replanteo, piezas singulares, armado y macizado según normativa, pérdidas,  
 limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2 en su medición.  
 Cerramiento sótano 1.00 56.70 2.40 136.08 
 Cerramiento patio planta baja 1.00 27.36 2.20 60.19 
 196.27 40.39 € 7,927.35 € 
 4 - (F#) Fachadas y particiones                             22,666.21 € 
 4.1              FFZ010          m²    Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm  
 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11  
 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con  
 piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de  






 ARTEVAL CONSTRUCCIÓN página 5 
 
 Vivienda unifamiliar entre medianeras Presupuesto 
 6_Certificación 
    
 Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe 
 86.97 20.15 € 1,752.45 € 
 4.2              FFM010         m²    Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 7 cm  
 Ejecución de hoja exterior de 7 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco doble, para  
 revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.  
 Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de  
 referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado  
 de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas  
 a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del  
 paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar  
 esquinas ni encuentros.  
 medianera izquierda 2.00 16.41 2.85 93.54 
 medianera derecha 2.00 18.41 2.85 104.94 
 Buhardilla, 2 triangulos,  2.00 44.00 88.00 
 izquierda y derecha 
 286.48 18.66 € 5,345.72 € 
 4.3              FFD010          m²    Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm  
 Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7  
 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.   
 286.48 18.66 € 5,345.72 € 
 4.4              FFQ010         m²    Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor d  
 Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,  
 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de  
 planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y  
 precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de  
 cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  
 Limpieza del paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,  
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar  
 esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².    
 212.10 36.01 € 7,637.72 € 
 4.5              FFQ010x       m²    Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de f  
 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con  
 mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.   
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 5 - (L#) Carpintería, vidrios                               549.29 € 
 5.1              LEM010        Ud   Puerta interior de entrada de 203x82,5x4 cm, hoja  
 Suministro y colocación de puerta interior de entrada a la vivienda de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero de MDF, lacada en blanco,  
 con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF de 130x20 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm  
 en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie  
 media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de  
 accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.    
 0.20 721.50 € 144.30 € 
 5.2              LPM010a      Ud   Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 20  
 Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en blanco,  
 con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en  
 ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI  
 316L, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de  
 accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.    
 0.90 352.30 € 317.07 € 
 5.3              LPM010b      Ud   Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una ho 
 Suministro y colocación de puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de  
 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm  
 de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  
 manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,  
 colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de  
 accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.    
 0.20 439.61 € 87.92 € 
 6 - (I#) Instalaciones                                      366.52 € 
 6.1 - (IE#) Eléctricas                                         366.52 € 
 6.1.1           IEP010           m     Red de toma de tierra para estructura de hormigón  
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 49 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².    
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 7 - (N#) Aislamientos e impermeabilizaciones                2,148.60 € 
 7.1              NAF010         m²    Aislamiento térmico por el interior en medianera d  
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en medianera de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel  
 rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,43 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado  
 de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.    
 286.48 7.50 € 2,148.60 € 
 8 - (G#) Gestión de residuos                                74.74 € 
 8.1              GRA010        Ud   Transporte de residuos inertes de hormigones, mort  
 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o  
 centro de valorización o eliminación de residuos.    
 2.00 37.37 € 74.74 € 
 9 - (X#) Control de calidad y ensayos                       1,615.16 € 
 9.1              XEB010         Ud   Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de a  
 Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente,  
 características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.  
 B 500 S (Serie fina) 1.00 1.00 
 B 500 S (Serie media) 1.00 1.00 
 B 500 S (Serie gruesa) 1.00 1.00 
 3.00 50.00 € 150.00 € 
 9.2              XEB020         Ud   Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de a  
 Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.    
 7.00 35.00 € 245.00 € 
 9.3              XEM010        Ud   Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas  
 Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características  
 geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.  
 Serie fina 1.00 1.00 
 1.00 44.16 € 44.16 € 
 9.4              XEM020        Ud   Ensayo sobre una muestra de una malla electrosolda 
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 1.00 120.00 € 120.00 € 
 9.5              XEH010         Ud   Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. co  
 Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de  
 asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico  
 con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.    
 22.00 48.00 € 1,056.00 € 
 10 - (Y#) Seguridad y salud                                  1,741.27 € 
 10.1            YCE030         m     Sistema provisional de protección de hueco de esca  
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e  
 intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a  
 guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150  
 usos y los rodapiés en 4 usos.    
 25.52 6.08 € 155.16 € 
 10.2            YCF012         m     Sistema provisional de protección de borde de forj  
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de  
 vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los  
 guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.   
 28.77 4.20 € 120.83 € 
 10.3            YCF022         m     Sistema provisional de protección de borde de forj  
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, formado por barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de  
 vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los  
 guardacuerpos en 20 usos y la barandilla en 350 usos.    
 18.60 4.20 € 78.12 € 
 10.4            YCH020         m²    Red de protección de poliamida de alta tenacidad,  
 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para cubrir pequeños huecos horizontales de superficie  
 comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados.    
 45.00 5.62 € 252.90 € 
 10.5            YCH030         m²    Entablado de madera para protección de pequeño hue  
 Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por  
 tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.  
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  1.00 4.00 4.00 
 5.00 5.57 € 27.85 € 
 10.6            YCK010         m     Red vertical de protección, tipo pantalla, de poli  
 Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta  
 densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre  
 dos forjados a lo largo de todo su perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.    
 26.24 6.12 € 160.59 € 
 10.7            YCL210         Ud   Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de  
 Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1  
 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.   
 2.00 2.50 € 5.00 € 
 10.8            YCL220         Ud   Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a pa  
 Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1  
 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico,  
 arandela y tuerca, para asegurar a un operario.    
 15.00 3.35 € 50.25 € 
 10.9            YCS010         Ud   Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.   
 Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.    
 4.00 2.74 € 10.96 € 
 10.10          YCS015         Ud   Foco portátil de 500 W de potencia, para interior,  
 Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.    
 2.00 3.21 € 6.42 € 
 10.11          YCS016         Ud   Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior,  
 Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura, amortizable en 3  
 usos.   
 2.00 13.31 € 26.62 € 
 10.12          YCS030         Ud   Toma de tierra independiente para instalación prov  
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 1.00 58.01 € 58.01 € 
 10.13          YFF020          Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud  
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.    
 1.00 28.36 € 28.36 € 
 10.14          YIC010          Ud   Casco de protección, amortizable en 10 usos.       
 Casco de protección, amortizable en 10 usos.    
 15.00 0.09 € 1.35 € 
 10.15          YIC010b        Ud   Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.  
 Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.   
 2.00 0.45 € 0.90 € 
 10.16          YID010          Ud   Sistema anticaídas compuesto por un conector básic  
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre  
 línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4  
 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.    
 2.00 27.27 € 54.54 € 
 10.17          YID020          Ud   Sistema de sujeción y retención compuesto por un c  
 Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de  
 longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de  
 asiento, amortizable en 4 usos.   
 2.00 23.59 € 47.18 € 
 10.18          YID020b        Ud   Sistema de sujeción y retención compuesto por un c  
 Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de  
 longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de  
 sujeción y retención, amortizable en 4 usos.   
 2.00 19.44 € 38.88 € 
 10.19          YIJ010           Ud   Gafas de protección con montura integral, resisten  
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 1.00 1.34 € 1.34 € 
 10.20          YIJ010b        Ud   Gafas de protección con montura integral, resisten  
 Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas  
 extremas, amortizable en 5 usos.   
 1.00 0.78 € 0.78 € 
 10.21          YIJ010c         Ud   Pantalla de protección facial, resistente a impact  
 Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas,  
 amortizable en 5 usos.   
 1.00 1.52 € 1.52 € 
 10.22          YIM010         Ud   Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizabl  
 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.    
 25.00 1.20 € 30.00 € 
 10.23          YIM010b       Ud   Par de guantes para trabajos eléctricos de baja te  
 Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.    
 4.00 3.49 € 13.96 € 
 10.24          YIM010c       Ud   Par de guantes resistentes al fuego amortizable en  
 Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.    
 1.00 0.33 € 0.33 € 
 10.25          YIM020         Ud   Par de manoplas resistentes al fuego amortizable e  
 Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.    
 1.00 1.84 € 1.84 € 
 10.26          YIM040         Ud   Protector de manos para puntero, amortizable en 4  
 Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.    
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 10.27          YIO010          Ud   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústi  
 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.    
 10.00 0.18 € 1.80 € 
 10.28          YIO020          Ud   Juego de tapones desechables, moldeables, con aten  
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.    
 4.00 0.01 € 0.04 € 
 10.29          YIP010          Ud   Par de botas de media caña de trabajo, con resiste  
 Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y  
 absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.    
 4.00 6.69 € 26.76 € 
 10.30          YIP010b        Ud   Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al  
 Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de  
 designación OB, amortizable en 2 usos.    
 12.00 6.32 € 75.84 € 
 10.31          YIP010c        Ud   Par de zapatos de trabajo, con resistencia al desl 
 Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB,  
 amortizable en 2 usos.   
 5.00 27.29 € 136.45 € 
 10.32          YIP030          Ud   Par de plantillas resistentes a la perforación, am  
 Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.    
 12.00 2.24 € 26.88 € 
 10.33          YIU020          Ud   Mono de protección para trabajos expuestos a la ll  
 Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.    
 12.00 2.06 € 24.72 € 
 10.34          YIU030          Ud   Chaleco de alta visibilidad, de material reflectan  
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 9.00 1.54 € 13.86 € 
 10.35          YIU040          Ud   Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   
 Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.    
 3.00 0.27 € 0.81 € 
 10.36          YIU050          Ud   Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  
 Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.    
 9.00 1.62 € 14.58 € 
 10.37          YIV010          Ud   Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante  
 Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3  
 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.    
 2.00 2.31 € 4.62 € 
 10.38          YIV020          Ud   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,  
 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.    
 2.00 0.72 € 1.44 € 
 10.39          YMM010       Ud   Botiquín de urgencia en caseta de obra.            
 Botiquín de urgencia en caseta de obra.    
 1.00 38.37 € 38.37 € 
 10.40          YSB010         Ud   Baliza reflectante para señalización, de chapa gal  
 Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color  
 blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.    
 1.00 3.05 € 3.05 € 
 10.41          YSB050         m     Cinta para balizamiento, de material plástico, de  
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.    
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 10.42          YSB130         m     Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortiza  
 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.    
 10.00 1.98 € 19.80 € 
 10.43          YSV010         Ud   Señal provisional de obra de chapa de acero galvan  
 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con  
 caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.    
 1.00 3.85 € 3.85 € 
 10.44          YSS020         Ud   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serig  
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.    
 1.00 4.99 € 4.99 € 
 10.45          YSS030         Ud   Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x  
 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo,  
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas.    
 1.00 3.10 € 3.10 € 
 10.46          YSS031         Ud   Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x  
 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,  
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas.    
 1.00 3.10 € 3.10 € 
 10.47          YSS032         Ud   Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x2  
 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable  
 en 3 usos, fijada con bridas.   
 1.00 3.10 € 3.10 € 
 10.48          YSS033         Ud   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x21  
 Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,  
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas.    
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 10.49          YSS034         Ud   Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC  
 Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular  
 sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.    
 1.00 3.26 € 3.26 € 
 10.50          YSM005        m     Cinta de señalización, de material plástico, de 8  
 Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro,  
 sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00  
 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3  
 usos y los tapones protectores en 3 usos.    
 10.00 2.47 € 24.70 € 
 10.51          YSM006        m     Doble cinta de señalización, de material plástico,  
 Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y  
 negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada  
 como señalización y delimitación de zonas de trabajo.    
 10.00 2.14 € 21.40 € 
 10.52          YSM010        m     Malla de señalización de polietileno de alta densi  
 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon  
 a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,  
 utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y  
 los tapones protectores en 3 usos.    
 10.00 5.35 € 53.50 € 
 10.53          YSM020        m     Malla de señalización de polietileno de alta densi  
 Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon  
 a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable  
 la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.    
 10.00 4.19 € 41.90 € 
 Total: 108,237.47 € 
 






 Vivienda unifamiliar entre medianeras Resumen de Capítulos  
 6_Certificación 
    
 Codigo Resumen Importe % 
 A#                 Acondicionamiento del terreno                      7,527.82 € 6.95% 
 C#                Cimentaciones                                      14,089.78 € 13.02% 
 E#                Estructuras                                        57,458.08 € 53.09% 
 F#                 Fachadas y particiones                             22,666.21 € 20.94% 
 L#                 Carpintería, vidrios                               549.29 € 0.51% 
 I#                  Instalaciones                                      366.52 € 0.34% 
 N#                Aislamientos e impermeabilizaciones                2,148.60 € 1.99% 
 G#                Gestión de residuos                                74.74 € 0.07% 
 X#                 Control de calidad y ensayos                       1,615.16 € 1.49% 
 Y#                 Seguridad y salud                                  1,741.27 € 1.61% 
 Total Ejecución Material 108,237.47 € 
 1_Certificación 1,245.59 € 
 2_Certificación 18,574.77 € 
 3_Certificación 20,826.91 € 
 4_Certificación 30,656.99 € 
 5_Certificación 27,331.52 € 
 Total ejecucion material  descontadas las certificaciones anteriores 9,601.69 € 
 10% I.V.A. 960.17 € 
 Total Presupuesto Contrata con Impuestos 10,561.86 € 
 Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de DIEZ MIL   
 QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y SEIS Euros 
 Llíria,  6 de  octubre de 2020  
 ARTEVAL CONSTRUCCIÓN  
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/6
RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Conformidad de las características geométricas S/EHE-08 - Fecha inicio: 06/03/2020 Fecha fin: 06/03/2020
ARMADURA 1
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 1 y 1a
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 2
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 1 y 4
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 2/6
RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 4 y 7
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 4
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 7 y 10
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
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RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 10 y 14
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 6
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 14 y 11
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
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RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 11 y 9
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 8
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 9 y 6
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
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RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 6 y 3
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 10
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 3 y 2
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-2296/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
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RESULTADOS DEL ENSAYO
06/03/2020 20-4254 15/03/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    06/03/2020   /   06/03/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cimentación entrepilares 2 y 1a
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-4479 9561-2270/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 12-13
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
10:15 10:25 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      13/03/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:43





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64912 7 13/03/2020 698.63 28.0




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-4480 9561-2271/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 9-10-11
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
10:50 11:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      13/03/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:14





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64960 7 13/03/2020 718.04 28.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-4481 9561-2272/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 10-7
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
11:00 11:10 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      13/03/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:28





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64964 7 13/03/2020 739.72 29.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
13/03/2020 20-4958 9561-2565/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Muro sótano entre pilares 1A-1B-B3
Héctor Rodríguez Giménez
20 °C Caluroso
15:25 15:35 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/03/2020      20/03/2020
HA-30/B/20/IIa
T66373-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:45





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















66416 7 20/03/2020 721.87 28.9




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
13/03/2020 20-4959 9561-2566/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Nivel 1. Pilares 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Héctor Rodríguez Giménez
20 °C Caluroso
16:30 16:40 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/03/2020      20/03/2020
HA-25/B/20/IIa
T66373-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:12





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















66420 7 20/03/2020 701.67 28.1




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-5453 9561-2270/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 12-13
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
10:15 10:25 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      03/04/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:43
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
06/03/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64914 39 14/04/2020 786.40 31.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-5454 9561-2271/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 9-10-11
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
10:50 11:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      03/04/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:14
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
06/03/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64962 39 14/04/2020 842.00 33.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
06/03/2020 20-5455 9561-2272/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 10-7
Gustavo Álvarez Díaz
18 °C Soleado
11:00 11:10 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 06/03/2020      03/04/2020
HA-25/B/20/IIa
T65879-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:28
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
06/03/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















64966 39 14/04/2020 830.62 33.2




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
13/03/2020 20-5705 9561-2565/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Muro sótano entre pilares 1A-1B-B3
Héctor Rodríguez Giménez
20 °C Caluroso
15:25 15:35 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/03/2020      10/04/2020
HA-30/B/20/IIa
T66373-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:45
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/03/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















66418 33 15/04/2020 818.76 32.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
13/03/2020 20-5706 9561-2566/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Nivel 1. Pilares 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Héctor Rodríguez Giménez
20 °C Caluroso
16:30 16:40 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/03/2020      10/04/2020
HA-25/B/20/IIa
T66373-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Far. J. Marques Gil 12, LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:12
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/03/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















66422 33 15/04/2020 786.20 31.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-7281 9561-3940/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 12-13
Manuel Javier Cuesta Cervera
24 °C Caluroso
11:45 12:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      27/05/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:47





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73184 7 27/05/2020 821.41 32.9




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-7282 9561-3941/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 9-10-11
Manuel Javier Cuesta Cervera
25 °C Caluroso
13:05 13:15 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      27/05/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 11:59





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73188 7 27/05/2020 837.88 33.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-7283 9561-3942/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 6-7-8
Manuel Javier Cuesta Cervera
26 °C Caluroso
14:45 15:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      27/05/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:00





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73192 7 27/05/2020 870.34 34.8
73193 7 27/05/2020 856.71 34.3
34.6
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-3956/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
20/05/2020 20-7380 29/05/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    20/05/2020   /   20/05/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:Obra




Conformidad de las características geométricas S/EHE-08 - Fecha inicio: 20/05/2020 Fecha fin: 20/05/2020
ARMADURA 1
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 1ay 1b
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 2
UNIDAD DE INSPECCIÓN: viga entre pilares 3 -4
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-3956/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 2/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
20/05/2020 20-7380 29/05/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    20/05/2020   /   20/05/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:Obra





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 5 -6
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 4
UNIDAD DE INSPECCIÓN: viga entre pilares 7-8
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-3956/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 3/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
20/05/2020 20-7380 29/05/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    20/05/2020   /   20/05/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:Obra





UNIDAD DE INSPECCIÓN: viga entre pilares9-10
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
27/05/2020 20-7698 9561-4237/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Pilares. Todos  y escalera
Pablo Navarro Alcantud
28 °C Caluroso
13:20 13:30 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 27/05/2020      03/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T68768-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:18





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















74345 7 03/06/2020 695.00 27.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-8221 9561-4537/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares 1-2-3-4
Pablo Navarro Alcantud
24 °C Caluroso
09:10 09:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      10/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:43





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75900 7 10/06/2020 809.15 32.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-8222 9561-4538/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares 4-5-6-7-8
Pablo Navarro Alcantud
27 °C Caluroso
10:10 10:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      10/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:03





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75904 7 10/06/2020 843.18 33.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-8223 9561-4539/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares11-12-13-14
Pablo Navarro Alcantud
27 °C Caluroso
11:40 11:50 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      10/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:41





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75908 7 10/06/2020 868.08 34.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
04/06/2020 20-8305 9561-4631/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Nivel 3. Pilares 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Héctor Rodríguez Giménez
26 °C Caluroso
16:00 16:10 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 04/06/2020      11/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69289-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:43





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















76258 7 11/06/2020 676.56 27.1
76259 7 11/06/2020 660.58 26.4
26.8
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-4564/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-8454 17/06/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    03/06/2020   /   03/06/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Conformidad de las características geométricas S/EHE-08 - Fecha inicio: 03/06/2020 Fecha fin: 03/06/2020
ARMADURA 1
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 11y 12
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 2
UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 12y 13
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-4564/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 2/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-8454 17/06/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    03/06/2020   /   03/06/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 13y 14
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
ARMADURA 4
UNIDAD DE INSPECCIÓN: viga entre pilares 14y 11
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Visita  a  obra  o  taller  de  ferralla  para  la  comprobación  de  la  conformidad  de  las
características  geométricas de las armaduras elaboradas y/o ferralla armada según Art.
88.5.3.3 de la EHE-08. (5 uds. de armadura)
-4564/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 3/3
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-8454 17/06/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    03/06/2020   /   03/06/2020
Recogido en:Obra
Armadura elaborada
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:





UNIDAD DE INSPECCIÓN: Viga entre pilares 10y 11
¿Hay correspondencia de de los diámetros de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del tipo de acero respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es correcta la alineación de los elementos rectos y sus dimensiones respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Son correctos los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Hay correspondencia del número de elementos de las armaduras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
¿Es conforme la distancia entre barras respecto al proyecto y hojas de suministro? SI
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-8641 9561-3940/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 12-13
Manuel Javier Cuesta Cervera
24 °C Caluroso
11:45 12:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      17/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:47
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
20/05/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73186 28 17/06/2020 908.98 36.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-8642 9561-3941/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 9-10-11
Manuel Javier Cuesta Cervera
25 °C Caluroso
13:05 13:15 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      17/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 11:59
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
20/05/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73190 28 17/06/2020 939.77 37.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
20/05/2020 20-8643 9561-3942/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1. Forjado entre pilares 6-7-8
Manuel Javier Cuesta Cervera
26 °C Caluroso
14:45 15:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 20/05/2020      17/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T68325-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:00
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
20/05/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















73194 28 17/06/2020 934.18 37.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-9025 9561-5073/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 1-2-3
Juan Cuéllar Costa
19 °C Caluroso
09:10 09:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      23/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:40





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78050 7 23/06/2020 741.78 29.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-9026 9561-5074/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 3-4-5
Juan Cuéllar Costa
20 °C Caluroso
09:55 10:05 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      23/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78054 7 23/06/2020 761.49 30.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-9027 9561-5075/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares  4-5-6
Juan Cuéllar Costa
29 °C Caluroso
12:50 13:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      23/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 11:47





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78058 7 23/06/2020 759.23 30.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
27/05/2020 20-9055 9561-4237/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Pilares. Todos  y escalera
Pablo Navarro Alcantud
28 °C Caluroso
13:20 13:30 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 27/05/2020      24/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T68768-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:18
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
27/05/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















74347 29 25/06/2020 803.56 32.2




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
23/06/2020 20-9527 9561-5311/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Pilares todos y escalera
Juan Cuéllar Costa
29 °C Caluroso
16:40 16:50 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/06/2020      30/06/2020
HA-25/B/20/IIa
T70060-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:30





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















79255 7 30/06/2020 712.16 28.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-9573 9561-4537/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares 1-2-3-4
Pablo Navarro Alcantud
24 °C Caluroso
09:10 09:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      01/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:43
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75902 28 01/07/2020 920.55 36.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-9574 9561-4538/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares 4-5-6-7-8
Pablo Navarro Alcantud
27 °C Caluroso
10:10 10:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      01/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:03
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75906 28 01/07/2020 979.10 39.2




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/06/2020 20-9575 9561-4539/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forjado entre pilares11-12-13-14
Pablo Navarro Alcantud
27 °C Caluroso
11:40 11:50 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/06/2020      01/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69129-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:41
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















75910 28 01/07/2020 958.89 38.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
04/06/2020 20-9664 9561-4631/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
..
Nivel 3. Pilares 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Héctor Rodríguez Giménez
26 °C Caluroso
16:00 16:10 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 04/06/2020      02/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69289-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:43
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
04/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















76260 28 02/07/2020 863.77 34.6
76261 28 02/07/2020 853.96 34.2
34.4
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Ensayo  completo  de  una  malla electrosoldada. UNE-EN ISO 15630-2:2003;
36739:1995 EX
-4587/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-9794 06/07/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    15/06/2020   /   15/06/2020
Recogido en:Obra
Mallazo de diametro 5
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Ensayo completo de una malla electrosoldada S/UNE-EN ISO 15630-2:2003; 36739:1995 EX - Fecha inicio: 15/06/2020 Fecha fin: 15/06/2020
DATOS DE LA MUESTRA
Marca comercial FERROFIL - A.G. FERROMALLAS, S.A.




Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm Segun especificacionesdel fabricante 0.05 0.06
Sección equivalente mm² Segun especificacionesdel fabricante 18.965 18.885
Altura de corruga mm 0.42 0.44 0.45 0.44
Perímetro sin corrugas mm 3.96 3.97
Altura de aletas mm 0 0 0 0
Separación de corrugas, C1 mm 3.55 3.56
Angulo de corrugas, ß1 ° 62.0 61.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  550 661 ------
Límite elástico, fy N/mm²  500 612 ------
Relación fs/ fy  1.03 1.08 ------
Alargamiento de rotura, A5 %  8.0% 12.5 ------
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 11.2 ------
Doblado y desdoblado SATISFACTORIO SATISFACTORIO
DESPEGUE DE NUDOS
Carga de despegue Fw (kN) 8.3
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Ensayo de barra corrugada de acero determinando: doblado-desdoblado y límite elástico
y alargamiento de rotura y resistencia a tracción según UNE EN ISO 15630-1:2003
-4590/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-9795 06/07/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    15/06/2020   /   15/06/2020
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 16
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Ensayo a tracción + doblado-desdoblado S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio:
15/06/2020 Fecha fin: 15/06/2020
Marca comercial EURA, SIDERÚRGICASEVILLANA, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 16
Colada ------
Norma UNE 36065-2000




Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 655 654
Límite elástico, fy N/mm²  500 544 545
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.20 1.20
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 20.6 20.6





Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Ensayo  a  2  probetas  de  barra  de acero corrugado determinando: Altura de corruga,
según   UNE   -EN  ISO  15630-1:2003  y  límite  elástico  y  alargamiento  de  rotura  y
resistencia a tracción según UNE EN ISO 15630-1:2003
-4589/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-9796 06/07/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    15/06/2020   /   15/06/2020
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 12
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Ensayo a tracción + altura de corruga S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 15/06/2020
Fecha fin: 15/06/2020
Marca comercial EURA, SIDERÚRGICASEVILLANA, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 12
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 12 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - EURA, SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.
------
C. GEOMÉTRICAS DE LAS CORRUGAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Altura de corruga mm  0.78 mm 0.86 0.88
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 658 658
Límite elástico, fy N/mm²  500 547 547
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.20 1.20
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 20.9 20.7
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt %   8% 19.8 19.7
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Ensayo  a  2  probetas  de  barra  de acero corrugado determinando: Altura de corruga,
según   UNE   -EN  ISO  15630-1:2003  y  límite  elástico  y  alargamiento  de  rotura  y
resistencia a tracción según UNE EN ISO 15630-1:2003
-4588/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-9797 06/07/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    15/06/2020   /   15/06/2020
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 10
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Ensayo a tracción + altura de corruga S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 15/06/2020
Fecha fin: 15/06/2020
Marca comercial EURA, SIDERÚRGICASEVILLANA, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 10
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 10 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - EURA, SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.
------
C. GEOMÉTRICAS DE LAS CORRUGAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Altura de corruga mm  0.65 mm 0.75 0.74
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 660 661
Límite elástico, fy N/mm²  500 550 551
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.20 1.20
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 21.3 21.4
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt %   8% 19.6 19.4
 C2C
Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Avd. Dels Furs, Nº44
46160-Llíria
Valencia
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
TÉCNICO JEFE DE ÁREA
Ensayo de barra corrugada de acero determinando: doblado-desdoblado y límite elástico
y alargamiento de rotura y resistencia a tracción según UNE EN ISO 15630-1:2003
-4591/2020
Fdo.: Mario Tonda Igual
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
03/06/2020 20-9798 06/07/2020 9561
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    15/06/2020   /   15/06/2020
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 20
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd.
Dels Furs, Nº44, 46160-Llíria, Valencia
Código de Obra  14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil
12, LlíriaValencia








C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:




Ensayo a tracción + doblado-desdoblado S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio:
15/06/2020 Fecha fin: 15/06/2020
Marca comercial AR Corrugados, ArcelorMittalZumárraga, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 20
Colada ------
Norma UNE 36065-2000




Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 658 659
Límite elástico, fy N/mm²  500 550 551
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.20 1.20
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 21.4 21.3






Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-10232 9561-5655/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares1-2-3
Pablo Navarro Alcantud
24 °C Caluroso
08:35 08:45 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      10/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:05





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















80984 7 10/07/2020 664.79 26.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-10233 9561-5656/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares 3-4-5-6
Pablo Navarro Alcantud
29 °C Caluroso
10:55 11:05 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      10/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:51





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















80988 7 10/07/2020 682.25 27.3




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-10234 9561-5657/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares 6-7-8-9
Pablo Navarro Alcantud
30 °C Caluroso
13:50 14:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      10/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 13:03





























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















81000 7 10/07/2020 701.57 28.1




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-10372 9561-5073/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 1-2-3
Juan Cuéllar Costa
19 °C Caluroso
09:10 09:20 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      14/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:40
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78052 28 14/07/2020 873.87 35.0




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-10373 9561-5074/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 3-4-5
Juan Cuéllar Costa
20 °C Caluroso
09:55 10:05 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      14/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78056 28 14/07/2020 888.19 35.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
16/06/2020 20-10374 9561-5075/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares  4-5-6
Juan Cuéllar Costa
29 °C Caluroso
12:50 13:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/06/2020      14/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T69667-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 11:47
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















78060 28 14/07/2020 924.37 37.0




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
23/06/2020 20-10761 9561-5311/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Pilares todos y escalera
Juan Cuéllar Costa
29 °C Caluroso
16:40 16:50 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/06/2020      21/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70060-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:30
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
23/06/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















79257 28 21/07/2020 838.96 33.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-11438 9561-5655/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares1-2-3
Pablo Navarro Alcantud
24 °C Caluroso
08:35 08:45 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      31/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-1
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 07:05
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/07/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















80986 28 31/07/2020 765.51 30.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-11439 9561-5656/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares 3-4-5-6
Pablo Navarro Alcantud
29 °C Caluroso
10:55 11:05 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      31/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-2
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:51
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/07/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















80990 28 31/07/2020 987.04 39.5




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohibe la  reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006










Aditivos: Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.: Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase. Escala 1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma  de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006). Medida del asentamiento del hormigón
fresco   (UNE   EN   12350-2:2006).   Fabricación  y  conservación  de  probetas  (UNE  EN  12390-2:2001).
Refrentado   con  mortero  de  azufre  y  resistencia  a  compresión  de  probetas  de  hormigón  (UNE  EN
12390-3:2001).,  muestreo  según  UNE  EN  12350-1:2006,  UNE EN 12350-2:2006, UNE EN 12390-2:2001,
UNE EN 12390-3:2001
03/07/2020 20-11440 9561-5657/2020
Copias enviadas a:  Arteval Construcción Responsable S.L.U.
Peticionario: 4776: Arteval Construcción Responsable S.L.U., Avd. Dels Furs, Nº44,
46160-Llíria, Valencia
DESTINATARIO
Arteval Construcción Responsable S.L.U.













CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 4. Forjado entre pilares 6-7-8-9
Pablo Navarro Alcantud
30 °C Caluroso
13:50 14:00 Porciones a 1/2 de la descarga













Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 03/07/2020      31/07/2020
HA-25/B/20/IIa
T70534-3
Código de Obra 14418:
Vivienda unifamiliar entre medianeras Carrer Farmaceutic J. Marques Gil 12,
LlíriaValencia








DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 13:03
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
03/07/2020
CV



























































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
46490 - Manises (Valencia)
Tf.: 96 127 34 66




















81002 28 31/07/2020 867.99 34.7
81003 28 31/07/2020 888.09 35.5
35.1
 C2C
